# ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

# РЕШЕНИЕ

22.04.2026 № 851

**Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2025 год**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2025 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что по информации администрации городского округа Тольятти:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 (далее – Программа), в 2025 году были запланированы денежные средства в размере 68 319 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

2) фактические затраты на реализацию мероприятий Программы составили 64 516,0 тыс.руб. (94,4%);

3) эффективность реализации Программы, согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 02.03.2026 № 515-п/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского

006006

округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2025 год», составляет 95,8%;

4) ответственными исполнителями мероприятий Программы являются муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»);

5) в рамках деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» запланировано финансирование мероприятий:

- «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» в объеме 2 759,0 тыс.руб. (протяженность - 10 км), исполнение - 100%;

- «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры» в объеме 281,0 тыс.руб. (установка аншлагов – 5 шт., ремонт шлагбаумов – 10 шт., покос травяного покрова на площади 1 720 кв.м), исполнение - 100%;

- «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)» в объеме 200,0 тыс.руб. (пожарные резервуары закрытого типа – 3 шт.), исполнение - 100%;

- «Прокладка, прочистка и обновление просек» в объеме 1 174,0 тыс.руб. (протяженность прочищенных просек 9,3 км), фактические затраты составили 1 173,0 тыс.руб., исполнение – 99,9%, отклонение сложилось в связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам ее уточнения;

- «Устройство и обновление противопожарных разрывов» в объеме 320,0 тыс.руб. (протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии - 6,5 км), исполнение - 100%;

- «Санитарное содержание городских лесов» в объеме 1 785,0 тыс.руб. (площадь 350 га), исполнение - 100%;

- «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» в объеме 1 710,0 тыс.руб. (объем 600 куб.м), исполнение – 100%;

- «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» (площадь 165,8 га), исполнение – 100% в рамках финансирования основной деятельности учреждения;

- «Уборка аварийных деревьев» в объеме 1 330,0 тыс.руб. (130 шт.), исполнение - 100%;

- «Дополнение лесных культур» в объеме 5 004,0 тыс.руб. (площадь 76,3 га), исполнение - 100%;

- «Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами» в объеме 840,0 тыс.руб. (площадь 20 га), исполнение - 100%;

- «Содержание МКУ «Тольяттинское лесничество» (муниципального лесничества городского округа Тольятти)» в объеме 19 700,0 тыс.руб., фактические затраты составили 19 606,0 тыс.руб., исполнение - 99,5%,

отклонение сложилось в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, экономией по листам нетрудоспособности, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам;

- «Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти» в объеме 2 980,0 тыс.руб., исполнение - 0%, неисполнение сложилось в связи с тем, что работы по контракту содержали существенные недостатки, не были приняты, оплата не производилась, контракт расторгнут;

- «Комплексное содержание дендропарка» в объеме 1 920,0 тыс.руб. (площадь покоса травяного покрова - 65 000 кв.м, уход за деревьями - 250 шт., площадь тротуаров, подлежащая уборке в зимний период, - 5 024 кв.м, площадь тротуаров и площадок, подлежащая уборке в летний период, - 6 184 кв.м), фактические затраты - 1 572 тыс.руб., исполнение - 81,9%, отклонение сложилось в связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам ее уточнения;

- «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет» в объеме 814,0 тыс.руб., фактические затраты составили 470,0 тыс.руб. исполнение - 57,7%, отклонение сложилось в связи с тем, что длительное согласование заявки повлекло сокращение периода обслуживания в контракте с 12 до 7 месяцев и уменьшение начальной максимальной цены;

- «Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных» в объеме 144,0 тыс.руб., фактические затраты составили 108,0 тыс.руб., исполнение - 75,0%, отклонение сложилось в связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам ее уточнения;

- «Разработка ландшафтного дизайн-проекта» в объеме 600,0 тыс.руб. (1 проект), исполнение – 100%;

6) в рамках деятельности МБУ «Зеленстрой» на проведение мероприятий запланировано финансирование мероприятий:

- «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» в объеме 1 347,0 тыс.руб. (протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос - 100 км, протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, - 780 км), исполнение - 100%;

- «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» в объеме 11 698,0 тыс.руб. (площадь 27,8 га), исполнение - 100%;

- «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» в объеме 5 303,0 тыс.руб. (площадь 50 га), исполнение - 100%;

- «Лесовосстановление» в объеме 6 652 тыс.руб. (площадь 50 га), исполнение - 100%;

- «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» в

объеме 1 449,0 тыс.руб. (площадь 213,2 га), исполнение - 100%;

- «Обработка почвы под лесные культуры» в объеме 309,0 тыс.руб. (площадь 40 га), исполнение - 100%.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти:

1) продолжить работу по расчистке неликвидных лесных участков, расположенных в границах городского округа Тольятти, пострадавших от засухи и последствий лесных пожаров, с привлечением средств областного бюджета;

2) обеспечить комплекс исчерпывающих мер по реализации в 2026 году противопожарных мероприятий с целью недопущения пожаров на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, в том числе путем повышения качества работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших от засухи и последствий лесных пожаров (на площади не менее 100 га в год), прежде всего в местах примыкания лесного массива к жилым кварталам и вблизи пешеходных маршрутов внутри лесного массива;

3) продолжить работы по агротехническому уходу за лесными культурами, в том числе в местах проведения акций по лесовосстановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Председатель Думы С.Ю.Рузанов