                                                                          Отчет
по проверке  целевого и эффективного  использования бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий по оснащению приборами учета
муниципальных объектов на территории городского округа Тольятти 
в 2011 году.

1. Основание   для   проведения   проверки:   решение    Думы    городского   округа
Тольятти от 07.12.2011г. № 697 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на 1 квартал 2012 года».
       2. Цель проверки: оценка использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете на 2011 год.
      3. Объект проверки: муниципальные учреждения (организации), подведомственные структурным подразделениям  мэрии  городского округа Тольятти.
      4. Срок проведения проверки:    начало проверки         12.01.2012г.
                                                                 окончание проверки   26.03.2012г.
      Результаты проверки.
      В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением мэрии от 08.10.2010г. № 2834-п/1  утверждена  долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014г.г.» (далее Программа). Заказчиком программы является Департамент экономического развития мэрии  г. о. Тольятти.
       Основные цели Программы:
 - повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в городском округе Тольятти;
 -  уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.
       Задачи Программы:
 -   сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе;
 -   снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов;
 -   обеспечение обязательного приборного учета потребленных энергетических ресурсов;
 -   снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа.
      Для достижения целей и задач Программы ее структура сформирована из отдельных базовых разделов:
1. Мероприятия «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
организациях с участием муниципального образования».
      Основная цель – сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды. Область реализации программных мероприятий:  муниципальные учреждения (организации), подведомственные мэрии городского округа Тольятти.   
2. Мероприятия   «Энергосбережение    и    повышение   энергетической   эффективности
жилищного фонда».
      Основная цель – сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды  за счет повышения уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах городского округа Тольятти. Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в управляющих компаниях города и ТСЖ.  
3. Мероприятия      «Энергосбережение    и    повышение   энергоэффективности   систем
коммунальной инфраструктуры».
      Основная цель – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их передаче; увеличения количества использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.
4. Мероприятия    «Энергосбережение   и   повышение  энергетической эффективности  в
транспортном комплексе».
      Основная цель – повышение экономической эффективности при использовании транспорта за счет замены изношенного подвижного состава; исключение холостых пробегов.
      Ход реализации мероприятий по годам оценивается целевыми индикаторами и показателями:
      - целевые показатели энергетической эффективности в бюджетной сфере;
      - целевые показатели энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе;
     -  целевые показатели энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.
      Сроки  и этапы реализации Программы 2010-2014 годы.
      Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в т.ч. с учетом планируемых к поступлению, в соответствии с действующим законодательством, в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей  доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.
      Общий объем финансирования Программы в 2011 году (с учетом изменений от 26.12.2011г.) за счет всех источников поступления бюджетных средств запланирован в размере  1 054 972,8 тыс. руб., в том числе:
      - 98 227,9 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
      - 3 350,6 тыс.руб. –  бюджет Самарской области;
      - 953 394,3 тыс. руб. – внебюджетные и привлеченные средства, в том числе полученные от иной приносящей доход деятельности.
       Согласно представленной Департаментом городского хозяйства мэрии г.о.Тольятти «Информации о выполнении Программы» фактически выполнены мероприятия в 2011 году на сумму 344 499,3 тыс.руб., в том числе: 
     - 92 142,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
     - 200,6 тыс. руб.  -  средства областного бюджета;
     - 160 873,5 тыс. руб. – внебюджетные средства;
     - 91 282,9 тыс. руб. – привлеченные средства 
      В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010г. № 425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год  и  на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями от 21.12.2011г.) по Программе предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 101 428,0 тыс.руб. (в т.ч. средства из областногобюджета 3 200,0тыс.руб.).
       На основании представленной Департаментом финансов мэрии г.о.Тольятти пояснительной записки к «Отчету об исполнению бюджета за 2011 год», кассовое исполнение по Программе составило 92 141,0 тыс.руб. (90,8%) от плана.
        Оснащение приборами учета муниципальных объектов на территории городского округа Тольятти по Программе относится к базовому разделу 1. Мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования».
       Согласно представленной Департаментом городского хозяйства мэрии г.о.Тольятти «Информации о выполнении  Программы» в 2011 году на выполнение мероприятий по данному разделу было запланировано 103 097,5 тыс.руб., в том числе: 
      -  98 227,9 тыс. руб.  – средства бюджета городского округа Тольятти;
      - 3 350,6 тыс. руб. – бюджет Самарской области, в т.ч. субсидия 3 200,0 тыс.руб.   Департаменту здравоохранения мэрии г.о.Тольятти на проведение энергетического аудита МБУЗ КБ №5; субсидия 150,6 тыс.руб. Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительству мэрии г.о.Тольятти; 
     - 1 519,0 тыс. руб. – внебюджетные средства. 
       Из общей суммы предполагалось на установку 805 приборов учета в 281 муниципальной бюджетной организации израсходовать 89 080,0 тыс.руб. Фактическое выполнение мероприятий составило 92 342,9 тыс.руб., в том числе:
      - 92 142,3 тыс. руб.  – средства бюджета городского округа Тольятти;
      - 200,6 тыс. руб. –  бюджет Самарской области.
       Адресный перечень на установку приборов учета составлялся по данным, предоставленным структурными подразделениями мэрии г.о.Тольятти.
       Проведенной выборочной проверкой КСП г.о.Тольятти выполнения программных мероприятий по оснащению приборами учета муниципальных объектов на территории городского округа Тольятти  установлено следующее. 
1. Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти.
     Программой предусмотрены мероприятия по оснащению приборами учета тепловой энергии и воды (вместе с проектными работами) муниципальных учреждений, подведомственных  Департаменту здравоохранения мэрии г.о.Тольятти (далее Департамент), на 2011 год  в сумме 22 859,0 тыс.руб. В соответствии с решением  Думы г.о.Тольятти от  15.12.2010г. № 425 «О бюджете г.о.Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с измен. от 19.10.2011г.) на 2011  год   бюджетные   ассигнования уменьшены на        9 531,0 тыс.руб. (перемещение средств на 2012 год) и составили 13 328,0 тыс.руб. В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по  Программе Департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, в 2011 году, согласно уведомлениям о бюджетных назначениях, выделены бюджетные ассигнования подведомственным муниципальным учреждениям в сумме 13 226,0 тыс.руб. 
      В соответствии со сводным отчетом Департамента по подведомственным муниципальным учреждениям («Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127)) (далее Сводный отчет) за 2011 год бюджетные  ассигнования составили 13 266,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств –                       13 063,0 тыс. руб., финансирование и кассовые расходы -  12 856,4 тыс. руб., неисполненные назначения по ассигнованиям - 409,6 тыс. руб., неисполненные назначения по лимитам –  206,6 тыс. руб.
       При выборочной проверке правильности расходования денежных средств учреждениями, подведомственными Департаменту установлено следующее.
      1.1. Муниципальное  бюджетное  учреждение здравоохранения городского округа Тольятти  «Городская клиническая больница № 1» (далее МБУЗ «ГКБ № 1»).
      В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по Программе в 2011 году  Департаментом определены денежные средства МБУЗ «ГКБ № 1» в размере 4 930,0 тыс. руб. по ст.226 «Прочие работы, услуги», в том числе:  из бюджета на выполнение программных мероприятий- 2 466,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования по смете учреждения -2 464,0 тыс. руб.
      Согласно представленному МБУЗ «ГКБ № 1» «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127) бюджетные  ассигнования на 2011 год в рамках вышеуказанной программы по ст.226 составили                 4 930,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 4 930,0 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы  -  4 577,0 тыс. руб. 
      За период 2011 года МБУЗ «ГКБ № 1» произведены расходы в размере 4 577,0 тыс.руб. из бюджетных средств по следующим заключенным договорам:
· Согласно сформированному  муниципальному заказу на 2011 год,    МБУЗ «ГКБ № 1»  
заключен  договор от 15.03.2011г. № 78 Б – 11 с ООО «Теплоград - Строй»  на разработку проекта реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с узлами учета  расхода тепловой энергии и системой погодозависимой автоматики на сумму 100,0 тыс.руб. Акт выполненных работ  по разработке проекта № 6 подписан 15.04.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 25.04.2011г. № 216 в размере  100,0 тыс. руб. По условиям договора проект  согласован в энергоснабжающей  организации ОАО «Волжская ТГК». 
· В соответствии с муниципальным заказом, размещение заказа  на выполнение работ
по монтажу индивидуальных тепловых пунктов в аптеке, корпусах 1, 1А, 2, 3, 4, 5 предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 09.09.2011г. на выполнение работ по монтажу индивидуальных тепловых пунктов заключен  договор   от  20.09.2011г.  с  победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, НПО «СТ» на сумму 4 477,0 тыс. руб. По условиям договора источниками финансирования явились бюджетные средства г.о.Тольятти в размере 4 477,0 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования по смете МБУЗ «ГКБ № 1» – 2 011,0 тыс. руб., средства Программы –2 466,0 тыс. руб. Акты выполненных работ по монтажу индивидуальных тепловых пунктов в аптеке, корпусах 1, 1А, 2, 3, 4, 5 подписаны МБУЗ «ГКБ № 1»  27.10.2011г. на общую сумму 4 477,0 тыс. руб. Работы оплачены платежными поручениями от 22.11.2011г., от 29.11.2011г. в общей сумме 4 477,0 тыс. руб.
      Монтаж индивидуальных тепловых пунктов в аптеке, корпусах 1, 1А, 2, 3, 4, 5 по  договору  с НПО «СТ»  от  20.09.2011г.  на сумму 4 477,0 тыс.руб. были проведены  в бухгалтерском учете по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ и отнесены на расходы текущего периода. Стоимость индивидуальных тепловых пунктов не запланирована в муниципальном заказе и не проведена в бухгалтерском учете по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  КОСГУ. 
     Согласно приложению № 1 к Программе  в составе мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по Департаменту запланированы мероприятия по установке приборов учета тепла. Данные работы включают в себя: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно - сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдачу приборов в эксплуатацию (коммерческий учет).                  В нарушение условий Программы МБУЗ «ГКБ № 1»  был заключен общий договор на монтаж тепловых пунктов по коду 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ в сумме                     4 477,0 тыс. руб., в сметной документации которого включена стоимость самих пунктов. Департаментом  неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости тепловых пунктов в разрез с условиями Программы.
      Согласно приказу Минфина РФ от 28.12.2010г.  № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»,  на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» относятся расходы по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся  в государственной, муниципальной собственности, полученных в  аренду или безвозмездное пользование.
       Расходы на приобретение (изготовление из материалов подрядчика) объектов, которые в дальнейшем,  в соответствии с положениями «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета …», утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г.         № 157н  (далее Инструкция № 157н), могут учитываться в составе нефинансовых активов, должны осуществляться за счет статей группы 300 «Поступление нефинансовых активов».  
       В соответствии с положениями Инструкции № 157н (п.38, 39, 41, 44, 45 по счету 10100 «Основные средства»), объектом основных средств является  объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для неоднократного и постоянного использования и выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы со сроком полезного использования более 12 месяцев, независимо от стоимости.  
      Таким образом, стоимость установленных индивидуальных  тепловых  пунктов должна быть отнесена на увеличение стоимости  основных средств.
      Исходя из вышеизложенного, в нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год МБУЗ «ГКБ № 1» сформирована не полная и не достоверная информация об имущественном положении  на сумму  4 477,0 тыс. руб. 
       По результатам проверки МБУЗ «ГКБ № 1» представлены возражения (см. приложение    № 1). На данное  возражение  КСП г.о. Тольятти  отправлен ответ, согласно которому представленные возражения приняты  частично (см. приложение № 2).

1.2.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  городского  округа
Тольятти  «Городская больница № 2 имени В. В. Баныкина» (далее МБУЗ «ГБ № 2»).
        В  рамках  реализации Программы Департаментом  в 2011 году  выделены денежные средства МБУЗ «ГБ № 2» в размере 3 987,0 тыс. руб., в том числе: по  статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 360,0 тыс. руб., по   статье 226  «Прочие работы, услуги» - 2 627,0 тыс. руб.
       Согласно представленному МБУЗ «ГБ № 2» «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127) бюджетные  ассигнования на 2011 год в рамках Программы составили  3987,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 3 959,0 тыс. руб., финансирование и кассовые расходы -                  3 944,6тыс. руб.
       1.2.1. За период 2011 года МБУЗ «ГБ № 2» по  статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  произведены расходы в размере 1 341,7 тыс. руб. из бюджетных средств по  следующим заключенным договорам:
· Согласно   сформированному   муниципальному  заказу,     размещение     заказа    на
выполнение работ по установке (с заменой) приборов учета воды в  корпусах 7, 8, 10, 12, 13 Учреждения  предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 10.10.2011г., на выполнение работ по установке (с заменой) приборов учета воды в  корпусах 7, 8, 10, 12, 13  заключен  договор   от  20.10.2011г. с победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, ООО «АСС» на сумму 385,0 тыс. руб. Акт выполненных работ на установку (с заменой) приборов учета воды в  корпусах 7, 8, 10, 12, 13 подписан МБУЗ «ГБ № 2»  28.10.2011г. на сумму 385,0 тыс. руб. Работы оплачены  платежным поручением от 29.11.2011г. № 3183 в сумме 385,0 тыс. руб.
       В соответствии с условиями договора приборы учета поставлены на коммерческий учет. Акты на установку приборов учета воды подписаны 02.12.2011г. ООО «Волжские коммунальные системы».
· В соответствии с муниципальным   заказом,   размещение заказа на выполнение  работ
по замене узлов распределения ХВС в  корпусах 2, 10 Учреждения  предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 05.10.2011г. по замене узлов распределения ХВС в  корпусах 2, 10  заключен  договор   от  20.10.2011г. с  победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, ООО «АСС» на сумму 131,0 тыс. руб.  Акт выполненных работ по замене  узлов распределения ХВС в  корпусах 2, 10 подписан МБУЗ «ГБ № 2»  31.10.2011г. на сумму 131,0 тыс. руб. Работы оплачены платежным поручением от 18.11.2011г. № 3082 в сумме 131,0 тыс. руб.
· Согласно     сформированному      муниципальному заказу,       размещение   заказа   на
выполнение работ по замене бойлера (теплообменника) в количестве 2-х штук предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 11.10.2011г. по замене бойлера (теплообменника) заключен  договор   от  24.10.2011г. с  победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, ООО «Коммунстройсервис» на сумму 742,5 тыс. руб. Акт выполненных работ № 354 подписан МБУЗ «ГБ № 2»  06.11.2011г. на сумму 742,5 тыс. руб. Работы оплачены платежным поручением от 30.11.2011г. № 3199 в сумме 742,5 тыс. руб.
· Согласно   муниципальному  заказу,   предполагаемая  сумма   на    установку  3-х
фазных электросчетчиков воды  составила 97,0 тыс.руб.  В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от 12.09.2011г. заключен договор от 12.09.2011г. № 110 с победителем ООО «Росстройтехнологии» на установку электросчетчиков на сумму 69,5 тыс. руб. Акт выполненных работ № 1 на сумму                   69,5 тыс. руб. подписан 27.09.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 10.11.2011г.№291 в сумме   69,5 тыс. руб. 
      Также заключен договор от 07.12.2011г.  № 234/11 с ООО  «ЕвроСтройМонтаж»  на   установку 3-х фазных  электросчетчиков на сумму 13,7 тыс. руб. Акт выполненных работ    № 1  на сумму 13,7 тыс. руб. подписан 22.12.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 22.12.2011г. № 3561 в сумме  13,7 тыс. руб.  
      Вышеуказанные договоры на общую сумму 83,2 тыс.руб. заключены на выполнение работ по установке  3-х фазных электросчетчиков. Сами  приборы учета приобретены  по договору поставки с ООО «Тольятти - Электро» от 12.11.2008г.  № 143 на сумму                 41,3 тыс. руб. по товарной накладной от 26.11.2008г. № 635. Данные приборы приняты к учету по статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.
      1.2.2. За период  2011 года МБУЗ «ГБ № 2» по  статье 226 «Прочие работы, услуги»  произведены расходы бюджетных средств в размере 2 602,9 тыс. руб. по  следующим заключенным договорам:
· Согласно  сформированному муниципальному заказу  на   2011 год, МБУЗ  «ГБ  №  2»
заключен  договор  от  27.06.2011г. № 184 с ООО «Мастер КИП»  на  выполнение проектных работ по  установке  приборов учета тепла, теплоносителя и ХППВ в    корпусах 2, 7, 8, 9 Учреждения на сумму 87,5 тыс. руб. Акт выполненных работ  по разработке проекта № 624 на сумму 87,5 тыс. руб. подписан 06.07.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 17.08.2011г. № 2112 в размере  87,5 тыс. руб. По условиям договора рабочие проекты  согласованы в ресурсоснабжающей  организации. 
· заключен   договор   от   01.07.2011г.   №   201 с   ООО «Мастер КИП»  на  выполнение
проектных работ по установке приборов учета тепла, теплоносителя и ХППВ в  корпусах 10, 12, 13, 15 на сумму 99,5 тыс. руб. Акт выполненных работ по разработке проекта на сумму  99,5 тыс. руб. подписан 15.07.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 17.08.2011г. № 2113 в размере 99,5 тыс. руб. По условиям договора рабочие проекты  согласованы в ресурсоснабжающей  организации. 
· заключен   договор   от 05.08.2011г.  № Д - 200 с   ОАО  «Волжская территориальная
генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»)   на   предоставление услуг  по экспертизе ИТП для организации узла учета т/энергии ХВС в  корпусах 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 на сумму 25,0 тыс. руб. Акт приемки-сдачи  выполненных работ  № 10023585 на сумму 25,0 тыс. руб. подписан 10.08.2011г. Работы оплачены платежным  поручением от 07.10.2011г. № 2593 в размере 25,0 тыс. руб.
·  В соответствии  с муниципальным заказом  размещение заказа на выполнение работ
по установке приборов учета тепла предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 07.10.2011г. по установке приборов учета тепла заключен  договор   от  20.10.2011г.    с победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, ООО «Коммунстройсервис» на сумму 2 390,9 тыс. руб. Акт выполненных работ  № 264 подписан  МБУЗ «ГБ № 2»  07.11.2011г. на сумму 2 390,9 тыс. руб. Работы оплачены платежным поручением от 30.11.2011г. № 3198 в сумме 2 390,9 тыс. руб. По условиям договора уполномоченными представителями обеих сторон и ОАО «Волжской ТГК» подписаны акты первичного допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителя.
      Установка приборов учета тепла в корпусах 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15 по  договору  с ООО «Коммунстройсервис»   от  20. 10. 2011г.   на сумму  2 390,9 тыс. руб.  проведены  в бухгалтерском учете по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ и отнесены на расходы текущего периода. Стоимость приборов учета тепла не запланирована в муниципальном заказе и не проведена в бухгалтерском учете по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  КОСГУ. Установка приборов учета тепла, а именно: закупка материалов и оборудования, и монтаж приборов учета тепла неправомерно были сформированы в муниципальном заказе по статье 226 КОСГУ в разрез с Программой. Также неправомерно был  заключен общий договор на установку приборов учета тепла на сумму 2 390,9 тыс.руб. по статье 226 КОСГУ, в сметной документации которого включена стоимость приборов учета тепла. Департаментом неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости приборов учета тепла в разрез с условиями Программы.   
       В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010г.  № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Инструкции № 157н установленные приборы учета тепла не приняты  к  учету  в  качестве объекта основных средств.
       В нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год МБУЗ «ГБ № 2» сформирована не полная и  не достоверная информация об имущественном положении  на сумму  2 390,9 тыс. руб. 
      По результатам  проверки  МБУЗ  «ГБ № 2»  представлены  возражения (см. приложение   № 3). На данное  возражение  КСП г.о.Тольятти  отправлен ответ, согласно которому представленные возражения не приняты  (см.приложение № 4).
      По результатам  проверки  подведомственных учреждений Департаментом представлены  разногласия (см. приложение № 5).  На данное  возражение  КСП г.о.Тольятти  отправлен ответ, согласно которому представленные возражения не приняты  (см. приложение № 6).

      2.  Департамент образования мэрии г.о. Тольятти. 
      Программой (с изменениями от 26.12.2011г.) предусмотрены мероприятия по оснащению приборами  учета тепловой энергии и воды (вместе с проектными работами) в 2011 году всего на 71 672,0 тыс. руб., в т.ч. муниципальным учреждениям, подведомственным Департаменту образования мэрии г. о. Тольятти (далее Департамент) в размере                      51 896,0 тыс. руб., по договору субсидии от 25.07.2011 № 3 с Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования  «Планета детства «Лада» (далее АНО ДО «Планета детства «Лада») -   19 776,0 тыс. руб.
      В соответствии со Сводным отчетом Департамента за 2011 год бюджетные  ассигнования составили 71 672,6тыс. руб.,  лимиты бюджетных обязательств –  69 473,6 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы - 67 628,4 тыс. руб. (в т.ч. по подведомственным муниципальным учреждениям составили 47 852,4 тыс. руб.; АНО ДО «Планета детства «Лада»  19 776,0 тыс. руб.), неисполненные назначения по ассигнованиям -  4 044,3 тыс. руб., неисполненные назначения по лимитам – 1 845,2 тыс.руб.,  в том числе:
-  по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» бюджетные  ассигнования  составили 2 294,6 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 2 294,6 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы – 2 284,3тыс. руб., неисполненные назначения-             10,3 тыс. руб.;
-  по ст.226 «Прочие работы, услуги» бюджетные  ассигнования – 49 602,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 47 403,0 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы -                     45 568,1 тыс. руб., неисполненные назначения по ассигнованиям – 4 034,0 тыс. руб., неисполненные назначения по лимитам – 1 834,9тыс. руб.;
- по ст. 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций»  по договору субсидии с АНО ДО «Планета детства «Лада» бюджетные  ассигнования – 19 776,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 19 776,0 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы -  19 776,0 тыс. руб.
        При выборочной проверке правильности расходования денежных средств учреждениями,  подведомственными Департаменту,  установлено следующее.
        2.1. АНО ДО  «Планета детства «Лада».
        2.1.1. В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по Программе Департаментом в 2011 году  выделены денежные средства согласно  договору субсидии с АНО ДО «Планета детства «Лада»  в  размере 19 776,0 тыс. руб. по платежному поручению от 17.08.2011г. № 38. 
       Согласно представленному организацией  «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 127201) бюджетные  ассигнования на 2011 год по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  составили        19 776,0 тыс. руб., исполнено через банковские счета (зачислено на расчетный счет бюджетных ассигнований) – 19 776,0 тыс. руб., исполнено всего (получателем)-                        19 776,0 тыс. руб. 
       На основании акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2011г. между АНО ДО «Планета детства «Лада» и ООО «СтройТехМонтаж» по  договору подряда от 16.08.2011г. №06-301 числится кредиторская задолженность  перед ООО «СтройТехМонтаж» в размере 3 338,3 тыс. руб. Таким образом, сумма кассовых расходов, указанная в отчете организации, в размере 19 776,0 тыс. руб. завышена на сумму кредиторской задолженности в размере 3 338,3 тыс. руб. Кассовые расходы АНО ДО «Планета детства «Лада»  за 2011 год по предоставленной субсидии составили 16 437,7 тыс. руб.(19 776,0тыс.руб. – 3 338,3 тыс.руб.). Сумма неиспользованной субсидии за 2011 год, оставшейся на расчетном счете организации,  составила  3 338,3 тыс. руб.
      В нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129 (с изменениями) «О бухгалтерском учете» в части полного и достоверного представления информации, данные бухгалтерского учета организации не соответствуют отчетным данным на сумму 3 338,3 тыс. руб.
      АНО ДО «Планета детства «Лада» представлены разногласия: «форма отчета департаментом образования не уточнена и никаким способом не рекомендована»              (см. приложение № 7).
      По данному вопросу Департаментом дано пояснение о том, что форма отчетности об использовании субсидии разработана и утверждена приказом (см. приложение № 8).  
      2.1.2. Заседанием  конъюнктурного комитета АНО ДО «Планета детства «Лада» от 12.08.2011г.  (протокол № 5) определен Подрядчик на монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, хозяйственно-питьевого водопровода (далее ХПВ) -                                     ООО «СтройТехМонтаж», с которым  заключен договор подряда от 16.08.2011г. № 06-301  на общую сумму 19 776,0 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 3 016,7 тыс. руб.).
      Согласно данному договору подряда ООО «СтройТехМонтаж» (Подрядчик) выполняет монтаж коммерческих узлов учета и осуществляет сдачу узлов на коммерческий учет в ОАО «ТЕВИС».
      На основании п. 2.2 договора (с изменениями) от 16.08.2011г. № 06-301 оплата производится в следующем порядке:
    - первый платеж в размере 10% от суммы договора на приобретение приборов и материалов в течение 5-ти дней со дня выставления счета на оплату;
     - второй платеж в размере 12 000,0 тыс. руб. в течение 5-ти дней со дня выставления счета на оплату;
     - окончательный расчет в течение 60-ти дней на основании предоставленного акта допуска в эксплуатацию узла учета у  потребителя, подписанного энергоснабжающей организацией. 
       Фактически АНО ДО «Планета детства «Лада» произведена оплата на общую сумму      19 626,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году 16 437,7 тыс. руб., в 2012 году (п/п от 24.02.2012г. № 320)  3 188,3 тыс. руб.  По состоянию на 01.03.2012г. по данным учета АНО ДО «Планета детства «Лада» числится кредиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» перед  ООО «СтройТехМонтаж» в сумме 150,0 тыс. руб., оплата которой будет произведена, согласно условиям договора подряда, после подписания акта сверки взаиморасчетов.
       2.1.3.  В соответствии с п. 3.1 договора подряда  от 16.08.2011г. ООО «СтройТехМонтаж» обязан осуществлять работы с использованием своих материалов, на своем оборудовании и своим инструментом, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком работ, и сдать работы после приемки узлов коммерческого учета в ОАО «ТЕВИС». Производить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, использовать материалы с сертификатом соответствия.
      Графиком выполнения работ, являющегося приложением № 3 к договору подряда, определено выполнение 1-го этапа, включающего в себя обследование тепловых узлов и разработку проектно-сметной документации, с августа - по ноябрь 2011г., монтаж и сдача на учет в энергоснабжающую организацию с сентября – по декабрь 2011г.
      Акты выполненных работ (ф. КС-2) оформлены на все 48 объектов по состоянию на 31.12.2011г. на общую сумму 19 776,0 тыс. руб. и подписаны в двустороннем порядке           (см. приложение № 9). Согласно телефонограмме ОАО «ТЕВИС»  от 29.02.2012г. узлы учета тепловой энергии и ХПВ приняты на учет (ввод в эксплуатацию) по всем 48 объектам (детским садам) по состоянию на 24.02.2012г. 
      В ходе проверки установлено, что фактически ввод в эксплуатацию приборов учета теплоэнергии и ХПВ (приемка в ОАО «ТЕВИС») произведен на 01.01.2012г. по 27 объектам на общую сумму 11 022,3 тыс. руб., по 21 объекту ввод в эксплуатацию приборов учета теплоэнергии и ХПВ на общую сумму 8 753,7 тыс. руб. произведен в январе - феврале 2012г. (см. приложение №10).
      В нарушение п. 3.1.1 договора подряда от 16.08.2011г. № 06-301 АНО ДО «Планета детства «Лада» произведена оплата за невыполненные в полном объеме работы на сумму                  5 415,0 тыс. руб. (16 437,7 тыс. руб. – 11 022,3 тыс. руб.), что является неправомерной оплатой бюджетных средств.
       Согласно п. 6.1 договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора ООО «Строй Тех Монтаж»  должен  выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки на общую сумму     238,5 тыс. руб. (см. приложение № 11).
       Таким образом, АНО ДО «Планета детства «Лада» не воспользовалась правом предъявления оплаты неустойки (пеней) в размере 238,5 тыс. руб. 
       Исходя из вышеизложенного, в нарушение  ст. 158 БК РФ, п.5.1. Порядка  предоставления    субсидий в рамках долгосрочной целевой программы г.о. Тольятти «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 – 2014 гг.» некоммерческим организациям, обеспечивающим дошкольное образование на территории городского округа Тольятти, утвержденного  постановлением мэрии г.о. Тольятти от 05.07.2011г. № 2027-п/1 со стороны Департамента, как главного распорядителя бюджетных средств, отсутствовал контроль за использованием бюджетных средств  - субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада».
        2.1.4.  Локальный ресурсный сметный расчет № РС-402 (далее ЛРСР) на монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, ХПВ утвержден заместителем директора АНО ДО «Планета детства «Лада» и согласован директором ООО «СтройТехМонтаж», и является приложением № 1 к договору подряда от 16.08.2011г. № 06-301. ЛРСР составлен в текущих ценах по состоянию на 01.07.2011г., общая сметная стоимость работ –  19 776,0 тыс. руб. (в том числе на 1 объект 412,0 тыс. руб.).
      Локальным ресурсным сметным расчетом утверждено: 
- разработка проектно-сметной документации стоимостью 12,0 тыс. руб. (с НДС) на каждый объект, в общей сумме 576,0 тыс. руб. (12,0 т.р. х 48);
- согласование документации стоимостью 11,0 тыс.руб. (с НДС), в общей сумме 528,0 тыс.руб. (11,0 т.р. х 48);
- сдача узла на учет в энергоснабжающую организацию стоимостью 5,0 тыс.руб. (с НДС), в общей сумме 240,0 тыс.руб. (5,0 т.р. х 48).
       Проверкой проектно-сметной документации, разработанной на каждый объект, представленной АНО ДО «Планета детства «Лада», установлено, что проектные работы произведены по всем 48 объектам ЗАО «ПромСервис» по договору субподряда от 22.08.2011г. № 159  на сумму  576,0 тыс. руб.  
       На выполнение работ по монтажу узлов учета теплоэнергии составлялись акты выполненных работ ф. КС-2, подписанные в двустороннем порядке АНО ДО «Планета детства «Лада» и ООО «СтройТехМонтаж», включающие в себя виды работ - разработка проектно-сметной документации и согласование документации.
      Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 утверждена унифицированная форма КС-2 для приемки выполненных подрядных и строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений.
      Перечень строительно-монтажных работ приведен в разделе «Строительство» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001, принятого постановлением Госстандарта от 06.11.2001г. № 454-ст. Инженерно-техническое проектирование, как самостоятельный вид деятельности, отражен в подразделе «Предоставление прочих видов услуг» ОКВЭД (код 74.2).
       Таким образом, в нарушение вышеуказанных нормативных актов Подрядчиком–        ООО «СтройТехМонтаж» не составлялись акты выполненных работ на проектирование, как на отдельный вид деятельности.  Согласно графику выполнения работ  разработка проектно – сметной документации должна быть выполнена с августа по ноябрь 2011 года. В связи с тем, что акты выполненных работ  на проектирование не составлялись отдельно, фактическое выполнение работ по проектированию и согласованию производилось в соответствии с актами выполненных работ по монтажу приборов учета.
       Согласно приложению № 1 к Программе  в составе мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по Департаменту запланированы мероприятия по установке приборов учета тепла. Данные работы включают в себя: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно - сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудование, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдачу приборов в эксплуатацию (коммерческий учет).
        В нарушение условий Программы АНО ДО «Планета детства «Лада» был заключен общий договор и утвержден ЛРСР на монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, ХПВ вместе с разработкой проектно - сметной документации и согласованием проекта.
      2.1.5. В соответствии с договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15.07.2011г. № 2848,  на основании постановления мэрии г.о.Тольятти от 05.07.2011г.  № 2044 – п/1 АНО ДО «Планета детства «Лада» передано в безвозмездное пользование муниципальное недвижимое имущество общей площадью  174 576,9 кв.м. для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере дошкольного образования (указанное имущество передано по акту приема - передачи от 15.07.2011г.). 
      Срок действия договора с 01.05.2011г. по 30.04.2016 г.
      По данным бухгалтерского учета здания детских садов, переданные департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии г.о.Тольятти (далее ДУМИ) АНО ДО «Планета детства «Лада» в безвозмездное пользование, числятся на забалансовом учете по счету 001 «Арендованные основные средства». 
      Согласно письму АНО ДО «Планета детства «Лада»  от 24.02.2012г. № 1098/А                         «О предоставлении сведений»  в Департамент представлена информация  о завершении работ по установке приборов учета энергоносителей в детских садах для передачи сведений в ДУМИ (см. приложение № 12). Департамент должен предоставить сведения в ДУМИ по фактической стоимости приобретенных приборов учета в размере 1 274,4 тыс. руб.                (см. приложение № 13).
      По результатам проверки АНО ДО «Планета детства «Лада»   представлены возражения       (см. приложение № 7).  На данное  возражение  КСП г.о. Тольятти  отправлен ответ, согласно которому представленные возражения не приняты (см. приложение № 14).
      
       2.2. Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная  школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова городского округа Тольятти (далее МБУ СОШ № 16 или Учреждение).
      В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по Программе Департаментом в 2011 году  выделены денежные средства МБУ СОШ № 16 в размере  667,0 тыс. руб. по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.
      Согласно представленному МБУ СОШ № 16 Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127) бюджетные ассигнования на 2011 год по статье 226 составили  - 667,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 664,0 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы -  664,0 тыс. руб.
      За период 2011 года МБУ СОШ № 16 произведены расходы в общей сумме 664,0 тыс.руб. за счет бюджетных средств по следующим заключенным договорам:
1. Согласно   сформированному  муниципальному  заказу   на   2011 год   МБУ  СОШ     
№ 16 заключен договор от 26.07.2011г. № 3 с ООО «Волжские коммунальные системы» на подготовку и выдачу технических условий на установку узла учета тепловой энергии. Стоимость услуг определена в размере 4,2 тыс. руб. (с учетом НДС). Акт оказания услуг от 26.08.2011г. № 886. Услуги оплачены платежным поручением от 30.08.2011г. № 559 в размере 4,2 тыс. руб.
      Договор от 01.08.2011г. № Д-246 заключен МБУ СОШ № 16 с ОАО «Волжская ТГК» «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Тольятти» на услуги по обследованию индивидуального теплового пункта для организации узла учета теплоэнергии. Стоимость услуг определена в размере 2,3 тыс. руб. (с учетом НДС). Акт оказания услуг от 03.08.2011г. № 10023281. Услуги оплачены платежным поручением от 24.08.2011г. № 551 в размере 2,3 тыс. руб.
· В  соответствии  с  муниципальным  заказом  на  2011 год  МБУ СОШ № 16 заключен
договор от  05.07.2011г. № 3 с ООО «Еврострой» на выполнение проектных работ (разработка проектной документации) на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на сумму 80,0 тыс. руб. Срок исполнения работ до 01.08.2011г. 
     Проект согласован в «Территориальном управлении по теплоснабжению в г. Тольятти» филиале ОАО «Волжская ТГК» 05.08.2011г. Акт выполненных работ по разработке и согласованию проекта  подписан 10.08.2011г. на сумму 80,0 тыс. руб.
     Таким образом, ООО «Еврострой» допущено несвоевременное выполнение работ на 9 дней. Согласно п. 6.1 договора от 05.07.2011г. № 3 предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством. Однако условиями договора не предусмотрен размер штрафных санкции, предъявляемых исполнителю за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение договорных обязательств, что является нарушением ст. 330 ГК РФ.
     Работы оплачены платежным поручением от 26.08.2011г. № 552 в размере 80,0 тыс. руб.
· В соответствии  с  муниципальным  заказом   на  2011 год,  на основании  размещения
заказа путем проведения  открытого аукциона в электронной форме,  МБУ СОШ  № 16 заключен договор от 01.12.2011г. с победителем ООО «Еврострой» на установку приборов учета (узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя) и постановку на коммерческий учет в энергоснабжающей организации на сумму 577,5 тыс. руб.
      Техническое задание предоставлено на выполнение работ по установке приборов учета по адресам: г.о. Тольятти, ул. Баныкина, 4 и ул.Комсомольское шоссе, 1 (здание 1, 2). 
      Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 20.12.2011г. № 1 на сумму 577,5 тыс. руб. подписан в двустороннем порядке. Проверкой соответствия стоимости приборов учета в локальных ресурсных сметных расчетах и акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) расхождений не установлено. 
      Оплата за выполненные работы по установке узла учета теплоэнергии произведена платежным поручением от 23.12.2011г. № 904 на сумму 577,5 тыс. руб.
      Акты допуска в эксплуатацию утверждены «Территориальном управлением по теплоснабжению в г. Тольятти» ОАО «Волжская ТГК»: 15.12.2011г. на здание-1 (ул. Баныкина, 4)  и 19.12.2011г. на здание-2 (Комсомольское шоссе, 1).
       В соответствии с приложением № 1 к Программе  в составе мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по Департаменту запланированы мероприятия по установке приборов учета тепла, которые включают в себя закупку материалов и оборудование, и монтаж приборов учета. В нарушение условий Программы МБУ СОШ  № 16 был заключен общий договор на монтаж узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя по коду 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ в сумме 577,5 тыс. руб., в сметной документации которого включена стоимость приборов учета тепла. Департаментом  неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости приборов учета тепла в разрез с условиями Программы.
       Монтаж узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя на сумму 577,5 тыс. руб. были проведены в бухгалтерском учете по коду 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ и отнесены на расходы текущего периода. Стоимость узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя не запланирована в муниципальном заказе и не проведена в бухгалтерском учете по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  
       В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010г.  № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Инструкции № 157н установленные узлы учета теплоэнергии и теплоносителя не приняты  к  учету  в  качестве объекта основных средств.          
      Исходя из вышеизложенного, в нарушение п. 3 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год МБУ СОШ № 16 сформирована неполная и  недостоверная информация об имущественном положении на сумму 577,5 тыс. руб. 
      Согласно пояснительной записке главного бухгалтера МБУ СОШ № 16 расходы на установку приборов учета в общей сумме 577,5 тыс. руб. отнесены на статью 226 «Прочие расходы, услуги» КОСГУ без отражения в учете, как объект основного средства. В период проверки сделаны исправительные проводки данных расходов на увеличение капитальных вложений и принятия к учету приборов, как объект основного средства, на сумму             577,5 тыс. руб.  с начислением амортизации. (см. приложение № 15).

       3. Департамент культуры мэрии г.о.Тольятти.
       Программой (с изменениями от 26.12.2011г.) предусмотрены мероприятия по оснащению приборами учета тепловой энергии и воды (вместе с проектными работами) муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту культуры мэрии г. о. Тольятти (далее Департамент) на 2011 год  в размере 3 950,0тыс. руб.
      В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по  Программе Департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, в 2011 году согласно уведомлениям о бюджетных назначениях, выделены бюджетные ассигнования подведомственным муниципальным учреждениям по ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 3 950,0 тыс. руб., открыты лимиты бюджетных обязательств в сумме                      3 949,0 тыс. руб. (см.приложение № 16).  
      В соответствии со Сводным отчетом Департамента за 2011 год по ст.226 «Прочие работы, услуги» бюджетные  ассигнования составили  3 950,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств – 3 949,0 тыс. руб.,  финансирование и кассовые расходы - 3 446,1 тыс. руб., неисполненные назначения  -  503,9 тыс. руб.
      При выборочной проверке правильности расходования денежных средств учреждениями, подведомственными Департаменту, установлено следующее:
      3.1. Муниципальное бюджетное учреждение искусств г. о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г. Б. Дроздова (далее МБУИ  ДТ «Колесо»).  
      В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета по Программе главным распорядителем бюджетных средств Департаментом в 2011 году  выделены денежные средства  МБУИ  ДТ «Колесо» в размере     604,0 тыс.руб., в том числе: на здание по адресу: ул. Ленинградская, 31 в сумме 374,0 тыс.руб.; на здание по адресу: ул. Степана Разина,93 в сумме 230,0 тыс.руб. 
На основании представленного МБУИ  ДТ «Колесо»  «Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127) бюджетные  ассигнования на 2011 год по ст.226 составили 604,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств 604,0 тыс.руб., финансирование и кассовые расходы 604,0 тыс. руб. 
     3.1.1. За период 2011 года МБУИ  ДТ «Колесо»  произведены расходы в размере              604,0 тыс.руб. из бюджетных средств по  следующим заключенным договорам:
1. В 2011 году МБУИ  ДТ «Колесо»  заключен  договор  от  08.08.2011г.  № 18/11 с ООО
«Регион - проект» на оказание услуг по разработке и согласованию проекта на установку приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды на сумму 80,0 тыс.руб. Срок исполнения по условиям договора составляет 30 дней.  По условиям договора проект согласован в энергоснабжающей  организации. Акт выполненных работ  № 30 подписан  24.10.2011г. В нарушение условий договора, срок разработки проекта  составил  более 30 дней со дня заключения договора (с задержкой на 1,5 месяца). Работы оплачены платежным поручением от 01.12.2011г. № 1305 в сумме 80,0 тыс. руб. Согласно п.5.1. договора, за несвоевременное исполнение обязательств  ООО «Регион – проект» должен выплатить пеню в размере 0,05% от стоимости договора за каждый день просрочки с 09.09.2011г. по 23.10.2011г. включительно на сумму 1,8 тыс. руб.{80,0 х 0,05% х 45дн.}.
       Таким образом, в нарушение условий договора МБУИ  ДТ «Колесо»   не воспользовался правом начисления пеней  в размере  1,8 тыс.руб. 
1. Согласно    сформированному   муниципальному   заказу,       размещение    заказа    на
установку приборов  учета энергоресурсов предполагалось путем  проведения  торгов в виде аукциона. В связи  с  тем,   что   аукцион  в  электронной  форме    на установку приборов учета энергоресурсов признан несостоявшимся, а также по причине ограниченного времени на производство работ до конца 2011 года,  МБУИ  ДТ «Колесо», в соответствии  с письмом  «о  получении  согласования»   на   имя руководителя  главного управления государственного  контроля аппарата правительства Самарской области (далее Госфинконтроль Самарской области) от 05.12.2011г.  № 411 просит согласовать заключение договора на производство работ у единственного поставщика ООО «Инженерная Энергетическая Компания», на которое Госфинконтроль   Самарской области дал согласие на заключение  контракта с ООО «Инженерная Энергетическая Компания», в соответствии с действующим федеральным законодательством.
 В   2011   году   МБУИ   ДТ «Колесо»    заключен  договор   от   15.12.2011г.  № 304  с
ООО «Инженерная Энергетическая Компания» на выполнение работ по установке приборов учета энергоресурсов на сумму 524,0 тыс. руб. Места выполнения работ: проспект Степана Разина, 93 и ул. Ленинградская, 31. Срок выполнения  работ по установке приборов учета энергоресурсов – не более 5 календарных дней со дня заключения Договора. Срок сдачи приборов на коммерческий учет – не более 3 календарных дней после окончания монтажа.
       Акты  выполненных работ на общую сумму 524,0 тыс. руб., в том числе: акт  № 65 на сумму 298,4 тыс. руб. и акт № 66 на сумму 225,6 тыс. руб. подписаны  22.12.2011г.      Работы по установке приборов учета оплачены платежными поручениями от 26.12.2011г. №№ 1497, 1498  в сумме 524,0 тыс. руб. 
       В ходе проверки установлено, что фактически работы не выполнены. Произведен осмотр места установки теплового узла по  вышеуказанному договору по ул. Ленинградская, 31. На момент осмотра 12.01.2012г. установлено, что монтаж теплового узла по ведомости объема работ и техническому заданию не завершен, составлен промежуточный акт (см. приложение № 17). ООО «Инженерная Энергетическая Компания» во время проверки предоставило гарантийное письмо от  27.12.2011г. № 42 об окончании работ  до 31.01.2012г.
       В пояснительной записке  от 17.01.2012г. № 1 указаны причины задержки проведения работ по установке приборов учета энергоресурсов в двух зданиях МБУИ  ДТ «Колесо», одной из которых явилось затягивание сроков выполнения проектных работ. В соответствии с вышеуказанной пояснительной запиской монтажные работы произведены в полном объеме 17.01.2012г. (см. приложение № 18).
      В нарушение условий договора, срок выполнения работ и постановки приборов на коммерческий учет  составил  более 8 дней со дня заключения договора. На момент проверки приборы не поставлены на коммерческий учет. 
        Исходя из вышеизложенного, в связи с невыполнением работ в установленные договором сроки, неправомерная оплата бюджетных денежных средств  составила       524,0 тыс.руб.
        Согласно п.5.3. договора, в случае просрочки исполнения Подрядчиком (ООО «Инженерная Энергетическая Компания») своих обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в  размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки с 24.12.2011г. по 20.01.2012г. включительно на сумму 14,7 тыс. руб.{524,0 х 0,1% х 28дн.}.  Таким образом, в нарушение условий договора МБУИ   ДТ «Колесо»   не воспользовался правом начисления пеней  в размере  14,7 тыс.руб.   
      3.1.2. В соответствии с сформированным муниципальным заказом учреждения на 2011 год и заключенным договором от 15.12.2011г. № 304 по установке приборов учета энергоресурсов расходы МБУИ  ДТ «Колесо»  в сумме 524,0 тыс. руб. были проведены  в  бухгалтерском учете по статье 226 «Прочие услуги» КОСГУ и отнесены на расходы текущего периода. Стоимость приборов учета энергоресурсов не запланирована в муниципальном заказе и не проведена в бухгалтерском учете по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  КОСГУ.
       В нарушение условий Программы  МБУИ  ДТ «Колесо» был заключен общий договор на установку приборов учета энергоресурсов по коду 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ в сумме 524,0 тыс. руб., в сметной документации которого включена стоимость приборов учета. Департаментом  неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости приборов учета энергоресурсов в разрез с условиями Программы.
        В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010г.  № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Инструкции № 157н установленные приборы учета энергоресурсов не приняты  к  учету  в  качестве объекта основных средств.  
       Исходя из вышеизложенного, в нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011год сформирована не полная и не достоверная информация об имущественном положении МБУИ ДТ «Колесо» на сумму 524,0 тыс. руб. 
 
[bookmark: _GoBack]3.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования  г. о. Тольятти «Тольяттинский институт искусств (Консерватория)» (далее МБОУ ВПО ТИИК).
      Согласно Программе по статье 226 «Прочие работы, услуги» на 2011  год  МБОУ ВПО ТИИК предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 789,0 тыс. руб., в том числе: на здание по адресу: ул. Победы, 46 в сумме 403,0 тыс. руб.; на здание по адресу: ул. Мира, 72 в сумме 257,0 тыс. руб., ул. Комсомольская, 151 в сумме 46,0 тыс. руб., ул. Новопромышленная, 17 в сумме 83,0 тыс.руб.  В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета  по Программе главным распорядителем бюджетных средств Департаментом в 2011 году  выделены денежные средства МБОУ ВПО ТИИК в размере 789,0 тыс. руб.
На основании представленного МБОУ ВПО ТИИК «Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127) бюджетные  ассигнования на 2011 год по ст.226 составили 789,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств 788,0 тыс. руб., финансирование и кассовые расходы- 787,0 тыс. руб.
      За период 2011 года МБОУ ВПО ТИИК произведены расходы в размере 787,0 тыс. руб. из бюджетных средств по  следующим заключенным договорам:
      3.2.1. по установке тепловых узлов в размере 605,0 тыс. руб.:
· заключен договор от  08.07.2011г. № Д – 241   с   ООО   «Волжская    территориальная 
генерирующая компания» (ООО «Волжская ТГК») на оказание услуг по обследованию тепловых узлов на сумму 4,7 тыс. руб. Акт выполненных работ № 10022309 подписан  11.07.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 14.09.2011г. № 934 в размере        4,7 тыс. руб.;
· заключен   договор   от   15.08.2011г.   № 62 с  ООО  «Промтехпроект»   на   оказание 
услуг по разработке проекта узла коммерческого учета  расхода тепловой энергии и теплоносителя, диспетчеризации и автоматизации здания по адресу улица Победы, 46   на сумму 78,6 тыс. руб. По условиям договора проект согласован в энергоснабжающей  организации ОАО «Волжская ТГК».  Акт выполненных работ  № 28 подписан  24.08.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 19.09.2011г. № 933 в размере 78,6 тыс. руб. 
·  заключен   договор   от 04.10.2011г.  № 69  с  ООО  «Промтехпроект»   на   оказание
услуг по разработке проекта узла коммерческого учета  расхода тепловой энергии и теплоносителя, диспетчеризации и автоматизации с переносом ИТП в соседнее помещение здания, расположенного по адресу улица Мира, 76   на сумму 54,5 тыс.руб. Срок исполнения по условиям договора составляет 10 дней.  Акт выполненных работ  по разработке проекта № 29 подписан  14.10.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 31.10.2011г.          № 1158 в размере  54,5 тыс. руб. По условиям договора проект должен быть  согласован в энергоснабжающей организации ОАО «Волжская ТГК». Согласно договору о предоставлении услуг с ОАО «Волжская ТГК» от 13.09.2011г. № Д-287 по согласованию проектов для организации узлов учета тепловой энергии по адресам: ул.Победы, 46 и ул.Мира, 72 срок действия договора установлен до 31.09.2011г. Акт приемки-сдачи выполненных работ по согласованию проектов  № 10025021 подписан 19.09.2011г., то есть согласование проекта  произошло на месяц раньше, чем разработан сам проект (по договору от 04.10.2011г.  № 69 с  ООО  «Промтехпроект», акт подписан 14.10.2011г.). По данному вопросу главным бухгалтером даны пояснения (см. приложение № 19).  Услуги  оплачены платежным поручением от 27.09.2011г. № 989 в размере 3,1 тыс. руб. 
      Исходя из вышеизложенного, неправомерная оплата бюджетных денежных средств  составила 3,1 тыс. руб.
· Согласно муниципальному заказу,  в    результате   проведенных торгов     в     форме
аукциона, МБОУ ВПО ТИИК заключен  договор от 09.11.2011г.с ООО «Коммунстройсервис» на выполнение работ по установке узлов  коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, диспетчеризации с последующей их постановкой на учет в теплоснабжающую организацию  по адресам: ул. Победы, 46 и ул. Мира, 72 на сумму      464,1 тыс. руб. В соответствии с условиями договора приборы учета сданы на коммерческий учет в теплоснабжающую организацию. Акты  выполненных работ на общую сумму        464,1 тыс. руб. подписаны  20.12.2011г. Работы оплачены платежным поручением от 27.12.2011г. № 1459 в размере 464,1 тыс. руб.
       3.2.2. по  установке узлов учета холодной и горячей воды  в размере 182,0 тыс. руб.:
· Согласно   муниципальному  заказу,   предполагаемая  сумма  по   установке  узлов
учета холодной и горячей воды составила 184,0 тыс. руб.  В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от 24.11.2011г. № 1 заключен договор от 06.12.2011г.    № 153/11 с победителем ООО «Сантех Евро Монтаж» (далее ООО «СЭМ») на установку узлов коммерческого учета холодной и горячей воды по адресам: ул. Победы, 46, ул. Комсомольская, 151, ул. Новопромышленная, 17  на сумму 159,0 тыс. руб. Срок выполнения  монтажных работ по условиям договора  составляет 10 дней с даты подписания, срок сдачи приборов на коммерческий учет – декабрь 2011 года. 
  -  Акт о приемке выполненных работ № 7  по ул. Победы, 46  на сумму 32,3 тыс. руб. подписан 21.12.2011г., просрочка составила 5 дней.;
  -  Акт о приемке выполненных работ № 8  по ул. Комсомольская, 151  на сумму                44,5 тыс. руб. подписан 21.12.2011г., просрочка составила 5 дней.;
  -  Акт о приемке выполненных работ № 9 по ул. Новопромышленная, 17  на сумму           82,2 тыс. руб. подписан 21.12.2011г., просрочка составила 5 дней. 
       Работы оплачены платежным поручением от 27.12.2011г. № 1457 в сумме 159,0 тыс. руб.
       Согласно п.5.1. договора, за несвоевременное исполнение обязательств  ООО «СЭМ» должен выплатить пеню в размере 0,05% от стоимости договора за каждый день просрочки в размере 4,0 тыс. руб.{159,0 х 0,05% х 5дн.}. Однако, МБОУ ВПО ТИИК в нарушение условий договора  не воспользовался правом начисления пеней  в размере  4,0 тыс. руб. 
· заключен договор от 05.10.2011г.  № 162/09-11 с ООО  «СтройРосс»   на   оказание
услуг по разработке проекта учета узлов и составление сметы по адресам:  улица Победы, 46, ул. Комсомольская, 151, ул. Новопромышленная, 17 на сумму 23,0 тыс. руб. Акты выполненных работ  № 463 по составлению сметы на сумму 3,0 тыс. руб.  и  № 464 по проектированию узлов учета ГВС и ХВС  на сумму 20,0 тыс. руб. подписаны  05.10.2011г.  Работы оплачены платежными  поручениями от 25.10.2011г. № 1124 в размере 3,0 тыс. руб.,  № 1123 в размере 20,0 тыс. руб.
       Технические проекты  в количестве трех штук по вышеуказанным адресам, в соответствии с условиями договора согласованы с  ООО «Волжские коммунальные системы».
  3.2.3.  В    соответствии     с    муниципальным    заказом      учреждения   на   2011 год   и
заключенным МБОУ ВПО ТИИК  договорам на общую сумму 623,1 тыс.руб., в том числе: по договору от 09.11.2011г.  с ООО «Коммунстройсервис» на выполнение работ по установке узлов  коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, диспетчеризации с последующей их постановкой на учет в теплоснабжающую организацию на сумму           464,1 тыс. руб. и по договору от 06.12.2011г.  № 153/11 с ООО «СЭМ» на установку узлов коммерческого учета холодной и горячей воды  на сумму 159,0 тыс. руб. были проведены  в бухгалтерском учете по статье 226 «Прочие услуги» КОСГУ и отнесены на расходы текущего периода. Стоимость узлов коммерческого учета  не запланирована в муниципальном заказе и не проведена в бухгалтерском учете по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  КОСГУ.
       В нарушение  условий Программы МБОУ ВПО ТИИК  были заключены общие договоры на установку узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя и установку узлов коммерческого учета холодной и горячей воды  по коду 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ в сумме 623,1 тыс. руб., в сметной документации которых включена стоимость приборов учета. Департаментом  неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости приборов учета энергоресурсов в разрез с условиями Программы.
        В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010г.  № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Инструкции № 157н установленные приборы учета не приняты  к  учету  в  качестве объекта основных средств.  
       Исходя из вышеизложенного, в нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год сформирована не полная и не достоверная информация об имущественном положении МБОУ ВПО ТИИК на сумму  623,1 тыс. руб. 
      
      3.3. Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры  г. о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (далее МБУИиК «Тольяттинская филармония»).
      Согласно Программе по статье 226 «Прочие работы, услуги» МБУИиК «Тольяттинская филармония» на 2011  год  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере                 366,0 тыс. руб. на здание по адресу: ул. Победы, 42. В  рамках  реализации мероприятий по оснащению приборами учета по Программе главным распорядителем бюджетных средств Департаментом в 2011 году  выделены денежные средства  МБУИиК «Тольяттинская филармония» в размере 366,0 тыс. руб.
Согласно представленному МБУИиК «Тольяттинская филармония» «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127) бюджетные  ассигнования на 2011 год по ст.226 составили     366,0 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств 366,0 тыс. руб., финансирование и кассовые расходы      357,3 тыс. руб. 
      3.3.1.  За период 2011 года МБУИиК «Тольяттинская филармония» произведены расходы в размере 357,3 тыс. руб. из бюджетных средств по  следующим заключенным договорам:
· В    2011 году     МБУИиК     «Тольяттинская    филармония»   заключен   договор  от
19.07.2011г.  № ВР-76/11 с ООО Инженерный  Центр «Сатон» (далее ООО ИЦ «Сатон»)  на оказание услуг по проектированию узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, диспетчеризации и согласованию проекта  в  энергоснабжающей  организации ОАО   «Волжская  ТГК»   на  сумму 70,0 тыс. руб.  В соответствии  с решением Некоммерческого партнерства СРО проектировщиков  «Строй Объединение» от 13.09.10г.   № 13 СП  ООО ИЦ «Сатон» имеет свидетельство «о допуске к определенному виду работ» (Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем) № 1596. 
      Согласно п.3.1. договора срок выполнения работ и согласования проекта 30 дней со дня заключения договора. Акт выполненных работ от 26.08.2011г. № ФЗ-97 на 70,0 тыс. руб.  подписан МБУИиК «Тольяттинская филармония» на проектирование и согласование проекта. В нарушение п.3.1. договора  ООО ИЦ «Сатон» предоставил акт выполненных работ с опозданием на 7 дней.    Фактически проект согласован с энергоснабжающей  организацией ОАО   «Волжская  ТГК» 29.09.2011г. В нарушении условий договора, срок разработки проекта  и его согласование составил  более 30 дней со дня заключения договора  (с задержкой на 40 дней).  Работы  оплачены  платежным  поручением  от  07.09.2011г.№ 821 в сумме 70,0 тыс. руб. 
      Исходя из вышеизложенного, в связи с невыполнением работ в установленные договором сроки неправомерная предоплата бюджетных денежных средств составила  70,0 тыс. руб.
      Согласно п.4.1.1. договора, за нарушение сроков выполнения работ предусмотрены пени в размере 0,03% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. МБУИиК  «Тольяттинская  филармония»  в нарушение условий договора не воспользовалось правом предъявления оплаты пеней к ООО «ИЦ «Сатон» с 20.08.2011г. по 28.09.2011г. включительно на сумму 0,8 тыс. руб. {70,0 х 0,03% х 40дн.}.
· Согласно     сформированному     муниципальному    заказу,  размещение  заказа       на
установку приборов  учета энергоресурсов предполагалось путем  проведения торгов в виде открытого аукциона. На основании протокола подведения итогов открытого аукциона  в электронной форме  от 27.10.2011г. на установку узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии  МБУИиК  «Тольяттинская  филармония» заключен  договор   от   16.11.2011г.  с победителем открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену, ООО «Самарская Лука» на сумму 287,3 тыс. руб.
        В соответствии с п.3.4. договора «Подрядчик» обязуется выполнить все работы в течение 15 календарных дней со дня заключения договора. На основании п.4.2. договора работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с объемами, указанными в техническом задании и смете, являющимися неотъемлемой частью данного договора, предоставлением «Подрядчиком» на установленное оборудование сертификатов и технических паспортов, а также акта постановки приборов на коммерческий учет в энергоснабжающей организации.  
      Согласно п.6.3 технического задания на выполнение работ по установке приборов учета (приложение №3 к договору) при установке оборудования эквивалентного оборудованию, заявленному в проекте, необходимо внести изменения в проект и выполнить согласование изменений с энергоснабжающей организацией. В связи с тем, что «Подрядчик» (ООО «Самарская Лука») предоставил эквивалент тепловодосчетчика, указанного в техническом задании, было заключено дополнительное соглашение от 16.11.2011г. б/н к вышеуказанному договору. На основании данного соглашения  «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы за счет собственных средств: внесение изменений в проектно-сметную документацию на установку узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя; диспетчеризация, связанная с установкой эквивалентного топловодосчетчика;  согласование нового проекта с энергоснабжающей организацией; разработка новой сметы на выполнение работ по установке узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя.    
       В документации об открытом аукционе в электронной форме (техническом задании на выполнение работ по установке приборов учета и проекте договора) отсутствует условие - обязательное наличие у «Подрядчика» свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.
       В ходе проверки «Подрядчиком» (ООО «Самарская Лука») не представлено свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (работы по подготовке проектов и устройство внутренних инженерных систем), выданное саморегулируемой организацией.
      В нарушение п.4 ст.48; п.1.п.4 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями); приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в ред.от 26.05.2011г. № 238) заключен договор на установку узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии с  внесением изменений в проектно-сметную документацию  с победителем открытого аукциона (ООО «Самарская Лука»), не имеющим свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.
      Акт выполненных работ б/н на установку узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии на 287,3 тыс. руб. подписан МБУИиК «Тольяттинская филармония» 01.12.2011г. «Подрядчиком» предоставлен акт от 27.12.2011г.  №  905 постановки приборов на коммерческий учет в энергоснабжающей организации (ОАО «Волжская ТГК»).
      Работы оплачены платежным поручением от 27.12.2011г. № 1397 в сумме 287,3 тыс. руб. 
      Исходя из вышеизложенного, в связи с внесением изменений в проектно - сметную документацию и выполнением работ по установке узлов коммерческого учета на основании измененного проекта организацией, не имеющей свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого саморегулируемой организацией (работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения), неправомерная оплата бюджетных средств  по заключенному договору составила  287,3 тыс. руб.
       В соответствии с п.6.3. договора, за нарушение сроков выполнения работ предусмотрена неустойка в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. МБУИиК  «Тольяттинская  филармония»  в нарушение условий договора не воспользовалось правом предъявления оплаты пеней к ООО «Самарская Лука» с 02.12.2011г. по 26.12.2011г. включительно (дата постановки приборов на коммерческий учет) на сумму 7,2 тыс. руб. {287,3 х 0,1% х 25дн.}.
  3.3.2.  Согласно   бухгалтерскому   учету  МБУИиК   «Тольяттинская   филармония»
(оборотной ведомости по основным средствам за декабрь 2011года) узел учета тепла поставлен на баланс, как объект  основного  средства,  в  общей  сумме 357,3 тыс. руб.  с  учетом  установки  и  разработки проекта.  Данная  сумма  отражена  в  отчетных  данных  по  строке  «основные средства»  баланса МБУИиК «Тольяттинская филармония» (форма           № 0503130) за 2011 год.
  По    результатам    проверки    МБУИиК    «Тольяттинская   филармония»   представлены
возражения (см. приложение № 20).  На данное  возражение  контрольно - счетной палатой   г. о. Тольятти  отправлен ответ  МБУИиК «Тольяттинская филармония» (см. приложение         № 21).
       По результатам  проверки  подведомственных учреждений Департаментом представлены  разногласия (см. приложение № 22).  На данное  возражение  КСП г.о. Тольятти  отправлен ответ, согласно которому представленные возражения не приняты  (см. приложение № 23).
       Выводы   по результатам проверки     целевого    и    эффективного     использования
бюджетных средств, предусмотренных  на  реализацию мероприятий    по  оснащению приборами  учета  по  главным  распорядителям  бюджетных средств:

        1. Департамент здравоохранения мэрии  г.о. Тольятти:
       1.1. Неправомерно открыты лимиты по коду 226 «Прочие услуги» КОСГУ с учетом стоимости   приборов   учета   тепла   в   разрез  с условиями Программы (п.1.1, п.1.2.2.).
       1.2. В нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год сформирована не полная и не достоверная информация об имущественном положении на сумму        6 867,9 тыс. руб. {4 477,0 тыс.руб.(п.1.1.) + 2 390,9 тыс. руб.(п.1.2.2.)}.
   
       2. Департамент образования  мэрии г.о. Тольятти:
       2.1. Департаментом  неправомерно были открыты лимиты по коду 226 КОСГУ с учетом стоимости приборов учета тепла в разрез с условиями Программы (п.2.2.).
2.2. В нарушение условий договора неправомерная оплата бюджетных денежных средств из суммы предоставленной субсидии  АНО ДО «Планета детства «Лада»   -    5 415,4 тыс. руб. (п.2.1.3).
      2.3. В нарушение ст.158  БК РФ, п.5.1. Порядка  со стороны Департамента, как главного распорядителя бюджетных средств, отсутствовал контроль за использованием бюджетных средств  - субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада» (п.2.1.3.).
2.4. АНО ДО «Планета детства «Лада»   не   воспользовался    правом     предъявления оплаты  неустойки   в   размере 238,5  тыс. руб. (п.2.1.3.).
      2.5. В нарушение условий Программы АНО ДО «Планета детства «Лада» заключен общий договор и утвержден ЛРСР на монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, ХПВ вместе с разработкой проектно - сметной документации и согласованием проекта (п.2.1.4.).
      2.6. В нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ (с изменениями) в части полного и достоверного представления информации, данные бухгалтерского учета, установленные в ходе проверки, не соответствуют отчетным данным на сумму 3 338,3 тыс.руб. (п.2.1.1. ).
      2.7. В нарушение  п.3  ст.1,  ст. 3  Федерального  закона  «О бухгалтерском учете»  от 21.11.1996г. № 129-ФЗ в отчетных данных учреждения предоставлена не полная и  не достоверная информация об имущественном положении  МБУ СОШ № 16 на сумму                577,5 тыс. руб. (п.2.2.).
      
       3.  Департамент культуры мэрии г.о.Тольятти:
       3.1. Неправомерно открыты лимиты по коду 226 «Прочие услуги» КОСГУ с учетом стоимости   приборов   учета   тепла  и  воды  в   разрез  с условиями Программы (п.3.1.2.; п.3.2.3).
       3.2. Неправомерная оплата бюджетных средств  814,4  тыс. руб. (524,0 тыс. руб. п.3.1.1.  + 3,1 тыс. руб. п. 3.2.1. + 287,3 тыс. руб. п.3.3.1.).
  3.3. Неправомерная предоплата бюджетных средств – 70,0 тыс. руб. (п.3.3.1.).
       3.4. Подведомственные учреждения не воспользовались правом  начисления   пеней  в размере 28,5  тыс. руб. (16,5 тыс. руб. п.3.1.1.+4,0 тыс. руб. п.3.2.2.+ 8,0 тыс. руб. п.3.3.1.)
       3.5. В нарушение п.3 ст.1, ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.№ 129-ФЗ (с изменениями) в отчетных данных за 2011 год сформирована не полная и не достоверная информация об имущественном положении на сумму                  1 147,1 тыс. руб.  (524,0 тыс. руб. п.3.1.2. + 623,1 тыс. руб. п.3.2.3.).
       
                                                                 Предложения:

         Мэрии городского округа Тольятти:
1. При выполнении  мероприятий   долгосрочных   целевых   программ   осуществлять
расходы бюджета в соответствии с действующими указаниями применения бюджетной классификации, а именно: в муниципальном заказе расходы на приобретение (изготовление из материалов подрядчика) объектов нефинансовых активов формировать по ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ отдельно от расходов  по установке приобретенных объектов.
2. При    реализации    мероприятий   долгосрочных   целевых   программ осуществлять
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с действующим федеральным законодательством, главными распорядителями бюджетных средств.
3. В соответствии   со   ст. 282,    ст. 283   БК РФ применить    соответствующие     меры
принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
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