



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

13.12.2023 № 9137/2

На № 07-05/4 от 29.11.2023

Председателю постоянной комиссии
по местному самоуправлению и
взаимодействию с общественными и
некоммерческими организациями
Думы городского округа Тольятти
Микелю Д.Б.

Уважаемый Дмитрий Борисович!

В соответствии с планом работы комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённым решением комиссии от 17.10.2023 № 8, направляю Вам для рассмотрения на заседании комиссии 19.12.2023 г. информацию администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2023 году.


Докладчик: Толстенко Евгений Станиславович, и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

Владимирова Е.Г.,
54 40 19 (41845)



ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о проведении
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий
в городском округе Тольятти в 2023 году

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 г. № 2025-п/1 утверждена муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (далее – Программа).

Целью муниципальной Программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса).

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.
2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.
3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.
4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.
5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.
6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрены средства в объеме 65 301 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 25 641 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 39 660 тыс. руб.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- а) МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2022 № 10301-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении

департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – муниципальное задание):

- в соответствии с соглашением № 24-дг/2.1 от 19.01.2023 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: «устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос», «расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», «подготовка лесных участков для создания лесных культур», «лесовосстановление», «проведение агротехнического ухода за лесными культурами», «обработка почвы под лесные культуры», «содержание и посадка лесных культур в дендропарке»,

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий № 189-дг/2.1 от 08.02.2023: «приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков».

б) МКУ «Тольяттинское лесничество», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании Устава Учреждения «осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности» по мероприятиям: «эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров», «разработка проекта на противопожарное обустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами», «прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов», «санитарное содержание городских лесов», «ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов», «установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков», «содержание противопожарных железобетонных резервуаров».

Реализация мероприятий по «обеспечению первичных мер пожарной безопасности» и «проведению лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (далее – государственная программа), городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение следующих мероприятий:

- «приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков»;

- «расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров».



Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 14.02.2023 № ТЛТ-1/11 в объеме 25 641 тыс. руб.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы по состоянию на 08.12.2023 следующая:

1. «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» протяжённостью 40,37 км запланировано финансирование в объеме 1 043 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 043 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с:

- ООО «Свобода» от 03.07.2023 № 7 и выполненному в полном объёме на сумму 630 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 17,47 км;

- ООО «Азотремстрой» от 21.07.2023 № 11 и выполненному в полном объёме на сумму 413 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 22,9 км.

2. «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных» протяжённостью 100км/580км запланировано финансирование в объеме 1 090 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 090 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения на площади 7979 га Тольяттинского лесничества.

4. «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» в количестве 3 единиц запланировано финансирование в объеме 156 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 156 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «Свобода», № 13/23 от 01.04.2023 и выполненному в полном объёме на сумму 156 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии 3 противопожарных резервуаров.

5. «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» запланировано финансирование в объеме 600 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 500 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с Поволжским филиалом ФГБУ "РОСЛЕСИНФОРГ" от 21.07.2023 на сумму 500 тыс.руб. и выполненному в полном объеме 1 проекта.

6. «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов» запланировано финансирование в объеме 333 тыс. руб. (6 км - прочистка просек и 25,5 км – содержание противопожарных разрывов).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 329 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с

- ООО «Т-Сервис» от 28.06.2023 № 9 и выполненному в полном объеме на сумму 209 тыс. руб. по прочистке просек протяженностью 6 км;

- ООО «Свобода» от 02.10.2023 № 14 и выполненному в полном объеме на сумму 120 тыс. руб. по содержанию противопожарных разрывов протяженностью 3,1 км.

Уменьшение объемных показателей по мероприятию «Содержание противопожарных разрывов» с 25,5км на 3,1 км обусловлено тем, что увеличилась стоимость за единицу объема.

При планировании мероприятия по содержанию противопожарных разрывов в объеме 25,5км техническим заданием предусмотрено дискование почвы на ширину противопожарного разрыва кратностью 2 раза.

Стоимость единицы содержания противопожарного разрыва увеличилась в связи с включением в техническое задание дополнительных видов работ, а именно:

- очистка от пней и нежелательной древесно-кустарниковой растительности по ширине противопожарного разрыва;

- вспашка участка.

7. «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование в объеме 1 468 тыс. руб. на площади 350 га.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 468 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «СВОБОДА» № 3 от 20.06.2023 и выполненному в полном объеме на сумму 1 468 тыс. руб. по санитарному содержанию городских лесов на площади 350 га.

8. «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 1 250 тыс. руб. – 600 м3.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 250 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «ПРОМСЕРВИС» № 2 от 25.04.2023 на сумму 1 250 тыс. руб. и выполненному объёму 609,14 м3 по ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов.

9. «Установка и (или) ремонт шламбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» запланировано финансирование в объёме 260 тыс. руб. в количестве 53 шт.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 259 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с

- ООО «Ромб» от 23.06.2023 № 6 и выполненному в полном объёме на сумму 44 тыс. руб. по ремонту шламбаумов, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в количестве 22 шт.;

- ООО «Свобода» от 21.06.2023 № 5 и выполненному в полном объёме на сумму 215 тыс. руб. по изготовлению и установке дорожных знаков, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в количестве 31 шт.

10. «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения на площади 200 га и более.

МКУ «Тольяттинское лесничество» проведено лесопатологическое обследование на площади 242,5 га.

На основании статьи 60.6 Лесного кодекса акты лесопатологического обследования утверждены органом местного самоуправления и размещены на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по ссылке: <https://tgl.ru/structure/departament/lesopatologicheskoe-obsledovanie/>.

11. «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» запланировано финансирование объёме по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» 10 910 тыс. руб. на площади 64,9 га, в том числе:

- средства областного бюджета – 9 710 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 200 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили:

- средства областного бюджета – 2 905 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 200 тыс. руб.

или 38 % от запланированного объема финансирования. По состоянию на 08.12.2023 площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 35,8 га. Работы ведутся.

12. «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» на площади 137,5 га запланировано финансирование в объеме 9 159 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой».

Уменьшаются объемы по подготовке лесных участков для создания лесных культур на 61,4 га (было 137,5 га, стало 76,1 га). При планировании объема 137,5 га предусматривалось выполнение работ по подготовке лесных участков для создания лесных культур механизированным способом с применением самоходного мульчера на гусеничном ходу. В связи с частыми поломками данного механизма, а также его простоев в ожидании ремонта по гарантии, выполнен перерасчет расценок по данному мероприятию. Ввиду того, что стоимость единицы ручным способом превышает стоимость механизированным способом, финансирование по данному мероприятию увеличено.

13. «Лесовосстановление» на площади 50 га запланировано финансирование в объеме 3 010 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой».

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 010 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по лесовосстановлению на площади 50 га в полном объеме.

14. «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» на площади 333,5 га запланировано финансирование в объеме 2 004 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой».

Уменьшаются объемы по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на 136,6 га (было 333,5 га, стало 196,9 га). При планировании значения показателя 333,5 га предусматривалось выполнение работ механизированным способом на площади 316,5 га, ручным способом на площади 17 га. В связи с установившейся аномально жаркой погодой и окончанием вегетационного периода количество уходов за лесными культурами сокращено и выполнены работы только механизированным способом на площади 196,9 га;

15. «Обработка почвы под лесные культуры» на площади 137,5 га запланировано финансирование в объеме 835 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой».

Уменьшаются объемы по обработке почвы под лесные культуры на 97,5 га (было 137,5 га, стало 40,0 га) в связи с невыполнением МБУ «Зеленстрой» мероприятия по подготовке лесных участков для создания лесных культур.

16. «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 12 312 тыс. руб.

Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

В рамках основной деятельности учреждение осуществляло:



- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);

- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах с распространением листовок, буклетов, проведением бесед с гражданами;

- координацию действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти Самарской области);

- инвентаризацию лесных культур на площади 425,9, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 181,8;

- планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ,

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности

17. «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 1 867 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 867 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» и выполненному в полном объеме по содержанию в надлежащем состоянии 1 объекта с улучшенными декоративными качествами.

18. «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» 1 машины самоходной колесной с мульчером запланировано финансирование в объеме 17 900 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 969 тыс. руб.

МБУ «Зеленстрой» заключен муниципальный контракт с ООО "Кампром-Сервис" 17.03.2023 на сумму 17 900 тыс. руб. Срок поставки -150 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (ориентировочно - август 2023 г.).

В связи с использованием комплектов для изготовления узлов военной техники согласно письму ООО «Кампром-Сервис» от 07.12.2023 № СМ-



0612/23-1, направленного в адрес МБУ «Зеленстрой», срок поставки машины самоходной колесной с мульчером для городского округа Тольятти увеличился до 15.02.2024.

По причине просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, МБУ «Зеленстрой» ведётся претензионная работа. ООО "Кампром-Сервис" выставлены 2 претензии на общую сумму 397 380,00 руб. По состоянию на 07.12.2023 претензии оплачены в полном объёме.

На основании статьи 19 Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 28.11.2023 № 97-ГД, учитывая острую необходимость городского округа Тольятти в приобретении вышеуказанной техники, а также в целях реализации мероприятия «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» перечня мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы», в адрес министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области администрацией городского округа Тольятти подготовлен проект письма по рассмотрению вопроса о переносе неиспользованных в 2023 году средств областного бюджета на 2024 год.

В настоящее время в муниципальное задание вносятся изменения в части приведения в соответствие объёмных показателей мероприятий с последующим внесением изменений в Программу.

И.о. руководителя департамента



Е.С. Толстенко

