



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

26.11.2014

№ 534

Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года № 233-п/1, по состоянию на 15 ноября 2014 года

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года № 233-п/1, по состоянию на 15 ноября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 25 ноября 2014 года:
 - 1) не заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки с проектом межевания территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе на сумму 290,0 тыс. рублей;
 - 2) мероприятие по строительству дорог общего пользования местного значения (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского) выполнено на 95% от общего объема по муниципальному контракту на 2014 год, на 75% от общего объема по муниципальному контракту на 2014-2015 годы;

001613

- мероприятие по реконструкции дорог общего пользования местного значения (кольцевая транспортная развязка на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская) выполнено на 99% (срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 31 июля 2014 года);

3) мероприятие по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения выполнено на 100%;

4) мероприятие по ремонту дорог общего пользования местного значения в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» выполнено на 100%;

5) мероприятие по ремонту дорог общего пользования местного значения в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» выполнено на 100%;

6) мероприятие по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Автозаводском районе выполнено на 99%, в Комсомольском районе - на 100%, в Центральном районе - на 99% (срок окончания работ в соответствии с муниципальными контрактами - 31 октября 2014 года).



Председатель Думы

Д.Б.Микель