



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

18.02.2015

№ 620

Об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 декабря 2013 года № 4116-п/1, по состоянию на 1 февраля 2015 года

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 декабря 2013 года № 4116-п/1, по состоянию на 1 февраля 2015 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:
 - 1) по состоянию на 1 февраля 2015 года из 232 многоквартирных домов, в которых планировалось выполнение работ по капитальному ремонту в 2014 году:
 - 1.1) на сайте некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» размещена информация о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 200 многоквартирных домов городского округа Тольятти, из них:
 - по 113 многоквартирным домам конкурс признан состоявшимся, определены подрядные организации;
 - по 77 многоквартирным домам конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе;
 - по 10 многоквартирным домам проведение конкурса запланировано в феврале 2015 года;
 - 1.2) по 32 многоквартирным домам решение о проведении конкурса не принято;
 - 1.3) полностью завершены работы по проведению капитального ремонта в 6 многоквартирных домах (2,6% от запланированного количества домов), в 62 многоквартирных домах ведутся ремонтные работы;

001731

2) не налажена работа по предоставлению некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» жителям квитанций на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества.

3. Отметить заявление некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», что работы по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти, запланированные и не выполненные в 2014 году, будут выполнены в 2015 году без нарушения регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2015 год.

4. Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Чибисов А.С.) представить в Думу:

1) графики проведения конкурсов по определению подрядной организации, а также графики проведения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2015 году;

2) информацию о подрядных организациях, выигравших конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2015 году, графики выполнения указанных работ, а также информацию о многоквартирных домах, в которых собственники помещений или управляющие организации не допустили подрядные организации до объектов, с указанием причин.

5. Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Чибисов А.С.) и мэрии (Андреев С.И.):

1) подготовить и представить в Думу предложения по своевременному исполнению на территории городского округа Тольятти регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2015 год, утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 4 декабря 2014 года № 428;

2) дополнительно информировать граждан в средствах массовой информации и проводить дополнительную разъяснительную работу по порядку включения многоквартирных домов в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, о сроках и объемах выполнения работ по капитальному ремонту, контроле за ходом выполнения работ, порядке осуществления сбора ежемесячных взносов на капитальный ремонт и аккумулирования собранных денежных средств.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Председатель Думы

Д.Б.Микель