



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.05.2019

№ 247

**Об информации администрации городского округа Тольятти
о выполнении муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016
№ 3219-п/1, за 2018 год**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2018 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1 (далее - Программа), в 2018 году были запланированы денежные средства в размере 7 102 652,246 тыс.руб., в том числе:

- 110 668,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 4 329 967,36 тыс.руб. – средства областного бюджета;

- 1 996 116,886 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 665 900,0 тыс.руб. – внебюджетные средства;

2) фактические затраты на реализацию мероприятий Программы составили 6 717 121,262 тыс.руб. (94,6% от запланированного объема финансирования), в том числе:

- 0,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 4 183 837,531 тыс.руб. – средства областного бюджета (96,6% от запланированного объема финансирования);

- 1 960 699,663 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти (98,2% от запланированного объема финансирования);

- 572 584,068 тыс.руб. – внебюджетные средства (86,0% от запланированного объема финансирования);

3) по мероприятиям главного распорядителя бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» уровень исполнения запланированного финансирования составил в целом 12,9% (39 085,0 тыс.руб. при плане 301 931,0 тыс.руб.), в том числе наименьший уровень исполнения (менее 80% от плана) сложился по следующим мероприятиям:

- проектирование и строительство здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района в связи с неполным исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ (освоено 33,2% средств областного бюджета и 33,2% средств бюджета городского округа Тольятти, при этом общая готовность объекта по состоянию на 31.12.2018 составляет 85%);

- проектирование и строительство детского сада, расположенного в мкр Жигулевское море, в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 28.12.2018 (не освоено 100% средств);

- строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест в квартале 20 Автозаводского района в связи с тем, что положительные заключения государственной экспертизы на привязку повторно применяемой сметной документации получены 31.05.2018 и 16.01.2019 (не освоено 100% средств);

- строительство детского сада на 120 мест в мкр «Калина» в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 28.12.2018 (не освоено 100% средств);

- проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в мкр 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти (оплачено 182,19 тыс.руб., или 0,2% от плана, за счет средств бюджета городского округа Тольятти, работы по договору не исполнены);

4) по мероприятиям главного распорядителя бюджетных средств «Департамент образования администрации городского округа Тольятти» уровень исполнения запланированного объема финансирования составил в целом 98,2% (6 675 144,0 тыс.руб. при плане 6 800 722,0 тыс.руб.), в том числе наименьший уровень исполнения (менее 80% от плана) сложился по следующим мероприятиям:

- капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов (освоено 79,1% средств);

- обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов (софинансирование) в связи с отсутствием поступлений из бюджетов вышестоящих уровней (средства не освоены в объеме 100%);

- цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса в связи с достигнутой экономией (освоено 77,7% средств);

5) выполнены работы по капитальному ремонту здания МБУ «Гимназия № 35» (частично); ремонту локальной наружной канализации и котельной детского оздоровительного лагеря «Звездочка»; кровли в 10 образовательных учреждениях (МБУ «Лицей № 37», МБУ «Лицей № 19», МБУ «Школа № 45», МБУ «Школа № 74», МБУ «Школа № 81», МБУ «Школа № 2», МБУ детский сад № 20 «Снежок», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка», МБУ детский сад № 196 «Маячок», МБОУ ДО ДДЮТ); спортивного зала МБУ «Школа № 66»; 4-х домиков и устройству видеонаблюдения в МБОУ ДО «Гранит»;

6) запланированные в 2018 году результаты Программы достигнуты.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):

1) принять меры к повышению эффективности работ по строительству объектов дошкольного и общего образования в городском округе Тольятти;

2) в случае поступления дополнительных средств вышестоящих бюджетов отражать их в Программе в полном объеме.

4. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчета администрации об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год и ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Подольяко В.И.).



Н.И.Остудин