



## ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### РЕШЕНИЕ

22.09.2021

№ 1043

**Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 01.09.2021**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 01.09.2021, Дума

#### РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) информация по состоянию на 01.09.2021 администрацией городского округа Тольятти представлена 02.08.2021, по запросу постоянной комиссии по городскому хозяйству представлена уточненная информация 17.09.2021;

2) на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы

004338

и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее - Подпрограмма), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 11.08.2021 № 1026) предусмотрено финансирование в размере 1 567 045 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 101 805 тыс.руб., средства областного бюджета – 1 338 447 тыс.руб., средства федерального бюджета – 126 793 тыс.руб., из них:

- на строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 310 169 тыс.руб., в том числе 126 793 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 171 609 тыс.руб. - средства областного бюджета, 11 767 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; муниципальные контракты заключены, работы ведутся, сроки окончания работ: ул.Владимира Высоцкого – 30.09.2021, планируемая дата ввода в эксплуатацию – 31.10.2021, ул.Офицерская – 20.08.2021, фактически работы выполнены на 100%, ведется проверка выполнения технических условий сетевыми организациями, строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» - 01.12.2021;

- на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 66 560 тыс.руб., в том числе 62 060 тыс.руб. - средства областного бюджета, 4 500 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; муниципальный контракт заключен, срок окончания работ – 12.11.2021;

- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 41 530 тыс.руб., в том числе 39 396 тыс.руб. - средства областного бюджета, 2 134 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; муниципальный контракт заключен, срок окончания работ 01.10.2021, общий процент выполнения по объекту - 21%, 20.08.2021 администрация городского округа Тольятти приняла решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с необоснованно медленным ходом выполнения работ подрядной организацией ООО «ИНТЕРПРАЙЗ», нарушением сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ;

- на ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 810 726 тыс.руб., в том числе 766 047 тыс.руб. - средства областного бюджета, 44 679 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; заключено 7 муниципальных контрактов, в дальнейшем расторгнут контракт с ООО «Техлайн» и заключен новый контракт с ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»; размещено 2 аукциона, дата проведения конкурса – 28.09.2021; срок окончания работ по ремонту автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену – 15.08.2021, работы частично приняты; срок по выполнению работ по устройству съездов для

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти – 31.05.2021, оплачены фактически выполненные работы, исполнение контракта прекращено по соглашению сторон; срок работ по ремонту 8 объектов ООО «Автодоринжиниринг» - 01.10.2021, процент выполнения по контракту 66%;

- на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 37 496 тыс.руб., в том числе 16 335 тыс.руб. - средства областного бюджета, 21 161 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; заключено 9 муниципальных контрактов (по 3 муниципальным контрактам сроки окончания работ – 01.10.2021, 20.10.2021, 01.12.2021; по 1 контракту документация проходит госэкспертизу; 2 контракта исполнено; по 3 контрактам с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» срок окончания работ ноябрь-декабрь 2020 года, исполнение контрактов не завершено, подрядчиком по 2 контрактам поданы иски о взыскании с администрации городского округа Тольятти фактической стоимости работ, по 1 контракту ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» оплачена претензия, ведутся работы по устранению замечаний ДДХиТ);

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 141 807 тыс.руб., в том числе 135 000 тыс.руб. - средства областного бюджета, 6 807 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; заключено 2 муниципальных контракта, по контракту с ООО «СПК «ДорСтрой» со сроком выполнения работ 01.09.2021 начаты работы на 41 объекте из 47, из них работы завершены на 29 объектах, общий процент выполнения – 67% (в связи с нарушением сроков выполнения работ в адрес подрядной организации готовится претензия), по контракту с ООО «МАКАНТОН» со сроком выполнения работ 15.10.2021 работы начаты на 4 объектах из 5, общий процент исполнения 8%;

- на отсыпку автомобильных дорог асфальтогранулятом 3 295 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти; заключено 2 муниципальных контракта, срок окончания работ 30.09.2021, работы завершены, ведется проверка исполнительной документации;

- на содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов 155 462 тыс.руб., в том числе 148 000 тыс.руб. - средства областного бюджета, 7 462 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; муниципальный контракт заключен, срок окончания работ 31.10.2021.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

- 1) о перспективах выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти по муниципальному контракту с

ООО «АТ» в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории;

2) о необходимости разработки проектов планировки и межевания территорий для производства проектно-изыскательских работ по планируемому капитальному ремонту, реконструкции и ремонту магистральным улицам, предполагаемый объем финансирования;

3) о перспективах производства проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту по объектам:

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул.Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул.Васильевская;

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул.Васильевская от ул.Калмыцкая до Обводного шоссе;

4) о проводимой претензионной работе с подрядчиками (объем выставленных и оплаченных претензий по незавершенным работам).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



Н.И.Остудин