



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.11.2023

№ 75

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2023

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2023, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.
2. Отметить:
 - 1) на реализацию в 2023 году мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» (далее - Подпрограмма), в соответствии с решением Думы городского округа

005112

Тольятти от 16.08.2023 № 1625 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено финансирование в размере 2 062 415 тыс.руб. (в том числе: средства бюджета городского округа Тольятти – 302 367 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 760 048 тыс.руб.);

2) по мероприятию «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе строительный контроль и авторский надзор» предусмотрено финансирование в размере 56 823 тыс.руб., в том числе:

- по ул.Владимира Высоцкого работы ведутся, исполнение контракта не завершено;

- по строительству транспортно-пешеходной улицы районного значения ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 113 280 тыс.руб.;

- по строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз» ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 8 262 тыс.руб.;

- по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул.Фермерской до Южного шоссе необходимо внесение изменений в проект планировки и межевания, проектную документацию (ведутся проектные работы);

3) по мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 334 827 тыс.руб., в том числе:

- выполнены работы по реконструкции Южного шоссе от ул.Заставной до ул.Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ»;

- по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский (I этап) будет проведена процедура торгов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту после получения положительного заключения повторной экспертизы;

4) по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 10 000 тыс.руб., в том числе:

- по реконструкции кольцевой транспортной развязки проспекта Ленинский на пересечении с проспектом Степана Разина в соответствии с пересчетом сметной стоимости необходимо финансирование на сумму 15 020 тыс.руб., мероприятие перенесено на 2024 год;

- по выполнению проектно-изыскательских работ по улично-дорожной сети в мкр «Тимофеевка-2» не подтвердилось

финансирование за счет средств областного бюджета на сумму 22 182 тыс.руб., мероприятие перенесено на 2025-2026 годы;

- по выполнению проектно-изыскательских работ по устройству дополнительной полосы движения на ул.Тополиная на пересечении с Южным шоссе в связи с перерасчетом сметной стоимости, предусмотренная сумма на выполнение работ по проектированию объекта была изменена, мероприятие запланировано на 2024 год;

- по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти (по ул.Спортивная работы приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории);

- по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул.Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового проезда) подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс.руб. (по ул.Тополиная - получен отказ в согласовании проекта от ПАО «Т Плюс»);

- по капитальному ремонту автодороги по ул.Базовая от ул.Комсомольская до ул.Ларина заключен муниципальный контракт от 26.09.2023 № 0842300004023000358_259977 со сроком исполнения 30.06.2024;

5) по мероприятию «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 188 230 тыс.руб., в том числе:

- по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской ведутся работы «АвтоВолгастрой»;

- по капитальному ремонту автодороги по ул.Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга ведутся судебные разбирательства с ООО «Атлант-СК»;

6) по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 1 218 546 тыс.руб., в том числе:

- по проведению экспертизы проектов ООО «Экспертиза и Консультирование» сведения об исполнении контракта отсутствуют;

- по выполнению проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул.Новозаводская, 2-А, контракт расторгнут 22.12.2022 в связи с невозможностью исполнения его условий;

- по выполнению проектно-изыскательских работ по ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов по ул.Революционная на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту осуществляется подготовка документации для получения заключения ГАУ СО ГЭПС;

7) по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 39 988 тыс.руб. (работы завершены);

8) по мероприятию «Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» предусмотрено финансирование в размере 1 687 тыс.руб. (работы завершены);

9) по мероприятию «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023гг. на сумму 212 314 тыс.руб.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

1) о заключенном контракте на проект планировки и проект межевания территории и сроках исполнения, а также о причинах переноса сроков подготовки и утверждения проекта планировки и проекта межевания ул.Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти;

2) о перспективах (сроках исполнения) муниципального контракта от 29.04.2021 № 0842300004021000086_259977 с ООО «АТ» «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул.Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового местного проезда)»;

3) о перспективах выполнения в 2024 году проектно-изыскательских работ по устройству дополнительной полосы движения на ул.Тополиная на пересечении с Южным шоссе, учитывая отсутствие финансирования в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2024 год.

Срок – до 20.12.2023.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов