



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

20.12.2023

№ 97

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2023 году

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2023 году, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) по муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 (далее – Программа), на 2023 год предусмотрены средства в объеме 65 301,0 тыс.руб., в том числе 39 660,0 тыс.руб. - средства бюджета городского округа, 25 641,0 тыс.руб. – средства областного бюджета;

2) ответственными исполнителями мероприятий Программы являются МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой» и МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество»;

3) в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (далее – государственная программа), городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение следующих мероприятий:

- приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков;

005125

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.

3. По состоянию на 08.12.2023 администрацией городского округа Тольятти представлена информация о ходе исполнения мероприятий Программы:

1) «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров», протяженностью 40,37 км - запланировано финансирование в объеме 1 043 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 043 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

2) «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос», протяженностью 100 км/580 км - запланировано финансирование в объеме 1 090 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 090 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения на площади 7 979 га Тольяттинского лесничества;

4) «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» в количестве 3 единиц - запланировано финансирование в объеме 156 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 156 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

5) «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» - запланировано финансирование в объеме 600 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 500 тыс.руб.;

6) «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов» - запланировано финансирование в объеме 333 тыс.руб. (6 км - прочистка просек и 25,5 км - содержание противопожарных разрывов), фактические затраты на выполнение мероприятия составили 329 тыс.руб.; уменьшение объемных показателей по мероприятию «Содержание противопожарных разрывов» с 25,5 км на 3,1 км обусловлено тем, что увеличилась стоимость за единицу объема в связи с включением в техническое задание дополнительных видов работ, а именно:

- очистка от пней и нежелательной древесно-кустарниковой растительности по ширине противопожарного разрыва;

- вспашка участка;

7) «Санитарное содержание городских лесов» - запланировано финансирование в объеме 1 468 тыс.руб. на площади 350 га, фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 468 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

8) «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» - запланировано финансирование в объеме 1 250 тыс.руб. – 600 куб.м; фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 250 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

9) «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» - запланировано финансирование в объеме 260 тыс.руб. в количестве 53 шт., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 259 тыс.руб., работы выполнены в полном объеме;

10) «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения на площади 242,5 га;

11) «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» - запланировано финансирование в объеме 10 910 тыс.руб. на площади 64,9 га (средства областного бюджета – 9 710 тыс.руб.; средства бюджета городского округа Тольятти - 1 200 тыс.руб.), фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 105 тыс.руб., или 38% (средства областного бюджета – 2 905 тыс.руб., или 30%; средства бюджета городского округа Тольятти – 1 200 тыс.руб.) от запланированного объема финансирования, на 08.12.2023 площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 35,8 га, работы ведутся;

12) «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» на площади 137,5 га - запланировано финансирование в объеме 9 159 тыс.руб., вследствие замены механизированного способа выполнения работ на ручной способ уменьшены объемы по подготовке лесных участков для создания лесных культур на 61,4 га (было 137,5 га, стало 76,1 га), фактические затраты на выполнение мероприятия составили 10 312 тыс.руб.;

13) «Лесовосстановление» на площади 50 га - запланировано финансирование в объеме 3 010 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 010 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

14) «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» на площади 333,5 га - запланировано финансирование в объеме 2 004 тыс.руб., вследствие аномально жаркой погоды уменьшены объемы по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на 136,6 га (было 333,5 га, стало 196,9 га), фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 186 тыс.руб.;

15) «Обработка почвы под лесные культуры» на площади 137,5 га - запланировано финансирование в объеме 835 тыс.руб., уменьшены объемы по обработке почвы под лесные культуры на 97,5 га (было 137,5 га, стало 40,0 га) в связи с невыполнением МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой» мероприятия по подготовке лесных участков для создания лесных культур, фактические затраты на выполнение мероприятия составили 243 тыс.руб.

16) «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 12 312 тыс.руб., фактические затраты по состоянию на 08.12.2023 составили 10 510 тыс.руб.;

17) «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» - запланировано финансирование в объеме 1 867 тыс.руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 867 тыс.руб., или 100% от запланированного объема финансирования;

18) «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» - на приобретение 1 самоходной колесной машины с мульчером запланировано финансирование в объеме 17 900 тыс.руб. (средства областного бюджета – 15 931 тыс.руб.; средства бюджета городского округа Тольятти – 1 969 тыс.руб.), срок поставки машины увеличился до 15.02.2024 (в связи с использованием комплектов для изготовления узлов военной техники, согласно письму ООО «Кампром-Сервис» от 07.12.2023 № СМ-0612/23-1).

4. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти:

1) провести анализ причин недостижения запланированных результатов по исполнению мероприятий Программы в 2023 году:

- прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров;

- подготовка лесных участков для создания лесных культур;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами;

- обработка почвы под лесные культуры;

2) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о причинах невыполнения в полном объеме мероприятий Программы (неосвоения в полном объеме выделенных средств), отраженных в подпунктах 6, 11, 12, 14, 15 пункта 2 настоящего решения;

3) принять меры к более эффективной реализации мероприятий Программы, в том числе в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти;

4) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о местах проведения (лесных кварталах, выделах) в 2023 году плановых и фактических работ по мероприятиям Программы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов