



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.04.2026

№ 845

Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах работ по реконструкции набережной Автозаводского района (2, 3 этапы)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о результатах работ по реконструкции набережной Автозаводского района (2, 3 этапы), Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что:

1) объект «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (1, 2, 3 этап)» (далее - Объект) с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства, а также 34 земельных участка суммарной площадью 98 га являются объектами муниципальной собственности на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 20.08.2024 № 1555-п/1;

2) часть Объекта (1 этап), протяженностью 711 метров, введена в эксплуатацию в 2023 году, находится в работоспособном состоянии. Администрацией городского округа Тольятти проводится работа по устранению выявленных недочетов в рамках гарантийных работ с генеральным подрядчиком АО «ВТС-9»;

3) в 2025 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1 (далее – Программа), за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 4 783 тыс.руб. выполнены мероприятия по преддекларационному обследованию и разработке декларации безопасности

006001

набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с государственной экспертизой и обследование технического состояния пирса в Автозаводском районе г.Тольятти;

4) 30.04.2025 состоялось частичное открытие 2 этапа Объекта (территория, предназначенная для посещения, исключает незавершенные работы, в том числе работы по устройству пирса в Автозаводском районе г.Тольятти);

5) администрацией городского округа Тольятти для завершения строительно-монтажных работ по 2 этапу Объекта разработано техническое задание в части разделения границ территории 2 этапа в целях выделения пирса в Автозаводском районе г.Тольятти и прилегающей территории в отдельный этап 2.1; 30.01.2026 получено подтверждение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» расчета начальной (максимальной) цены контракта, согласно которому стоимость проектно-изыскательских работ составляет 27 749,02 тыс.руб. в ценах IV квартала 2025 года с учетом НДС;

б) администрацией городского округа Тольятти в целях внесения изменений в проектные решения 3 этапа Объекта разработано техническое задание на проектно-изыскательские работы, которым предусмотрено включение в проект ранее неучтенных видов работ; 26.08.2025 получено подтверждение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» расчета начальной (максимальной) цены контракта, согласно которому стоимость проектно-изыскательских работ составляет 78 464,51 тыс.руб. в ценах II квартала 2025 года с учетом НДС;

7) в 2025 году в рамках Программы было предусмотрено проектирование и реконструкция 2 и 3 этапов Объекта на сумму 105 263 тыс.руб., из них: 100 000 тыс.руб. за счет средств областного бюджета; 5 263 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (ГРБС «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти»), которые не выполнены в связи с неосуществлением закупки в отчетном периоде;


8) в 2026 году финансирование мероприятия по проектированию и реконструкции 2 и 3 этапов Объекта за счет средств областного бюджета не предусмотрено, согласно информации министерства строительства Самарской области средства в размере 180 806,13 тыс.руб. сняты в полном объеме в рамках Закона Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

9) в целях финансирования проектно-изыскательских работ 2 и 3 этапов Объекта 16.02.2026 администрацией городского округа Тольятти в адрес министерства строительства Самарской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

направлены заявки на выделение субсидий за счет средств областного бюджета на 2027 год в сумме 114 909,53 тыс.руб.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Председатель Думы



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a horizontal line.

С.Ю.Рузанов