



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.05.2024

№ 211

Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2023 год

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2023 год, руководствуясь решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 90 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2023 год согласно приложению.

2. Администрации городского округа Тольятти разместить отчет, указанный в пункте 1 настоящего решения, на официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти пакеты документов по вопросам:

1) о корректировке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением

Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131, с учетом Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

Срок – по мере готовности;

2) о Плате мероприятий на 2025-2030 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года.

Срок – декабрь 2024 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов

**ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445, ЗА 2023 ГОД**

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
Приоритет (1) «Экогород»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики							
	Задача 1	Реализация модели экогорода в Тольятти					
I-II этапы	1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды	Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки	Общественный совет при Думе. Общественные организации (по согласованию)	Количество торговых организаций, принявших участие	-	-	Мероприятие рекомендовано к исключению из Плана мероприятий (письмо Думы городского округа Тольятти от 16.03.2022 № 01-25/80)
I-II этапы	1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей	Департамент городского хозяйства администрации	Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением	Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением	3 379,0 тыс. руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Проведение обследований по сигналам и жалобам жителей

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения	среды, ее загрязнении	городского округа Тольятти	атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей	атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды - 8. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей – 0.		не предусматривалось муниципальным контрактом с ФГБУ «Приволжское УГМС» на 2023 г.
I -II этапы	1.3. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология»	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы	Уровень достижения плановых значений целевых показателей на 2023 год – 100 %. См. также приложение к отчету.	571 679,0 тыс. руб., из них: 328 482,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 184 772,0 тыс. руб. – областной бюджет; 58 425,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
I-II этапы	1.4. Снижение объемов промышленных выбросов	Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	Промышленные предприятия (по согласованию)	Снижение объемов выбросов до 20 %			
		Проведение исследования воздуха на границе санитарно-	Филиал «Самарский ПАО «Т Плюс»	Контроль качества атмосферного воздуха	Выполнено.	Средства предприятия.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала					
		Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Контроль качества атмосферного воздуха	Выполнено.	Средства предприятия.	
		Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Прекращение образование отхода I класса опасности - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	-	Средства предприятия.	Срок реализации проекта - 2028 год.
		Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	ПАО «ТОАЗ» (по согласованию)	Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10 %.	Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов – выполнено. Снижение объемов выбросов до 10% - выполнено.	-	Причиной снижения объемов выбросов в отчетном периоде явилось уменьшение объема выработки продукции вследствие введения внешнеэкономических секторальных санкций.
		Модернизация технологического оборудования	АО «ГК АКОМ»	Снижение объемов выбросов до 20%	-	-	Фактическим исполнителем данного мероприятия

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). Перевод тигельных печей с мазута на природный газ.					являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством)
		Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров, ШК подразделений, из емкостного парка в факельную систему, замена насосного оборудования	ООО «Тольятти каучук» (по согласованию)	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т)	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нарастающим итогом за период 2019-2023 гг. составило 245 т.	57 832,0 тыс. руб. – собственные средства ООО «Тольяттикаучук»	Плановое значение целевого показателя определено на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы)
		Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	ОАО «Волгоцеммаш»	Снижение объемов выбросов до 20 %	-	-	ПАО «Волгоцеммаш» находится в стадии банкротства (конкурсное производство).
II этап	1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения	Сокращение объема сбросов производственных стоков	АО «АВТОВАЗ»	Закупка и монтаж оборудования	Подрядной организацией по договору выполнены работы по подведению к печам всех необходимых коммуникаций.	72 488,5 тыс. руб. – средства предприятия	Для подсоединения печей к новому трубопроводу требуется их полная остановка.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					Проведение работ по подсоединению коммуникаций и выполнение последующих пусконаладочных работ модернизированной системы охлаждения ВОВ-2 запланированы на 2024 год.		
II этап	1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений	Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ	АО «АВТОВАЗ»	Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки	-	-	Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась.
II этап	1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации	Снижение сброса загрязняющих веществ	АО «АВТОВАЗ»	Монтаж системы трубопроводов подачи технологических стоков в насосную станцию промстоков	Реализация мероприятия перенесена на 2024 – 2025 гг.	-	Корректировка проектных решений
II этап	1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ	Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов	АО «АВТОВАЗ»	Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы;	Подписан договор с подрядной организацией на замену 172 ед. ПХБ-содержащего оборудования. Начало монтажных работ запланировано на январь 2024 года	42 405,1 тыс.руб. – средства предприятия (смета затрат на операционную деятельность).	Ведется разработка рабочей документации на модернизацию трансформаторных подстанций.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				- изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов	Закуплено 154 ед. саркофагов для хранения выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов. Передано по договору 30 ед. ПХБ-содержащих трансформаторов Федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор» (далее- ФЭО)		
	1.9. Разработка и поддержание в актуальном состоянии плана по обезвреживанию всех ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов в срок до 01.01.2028 в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях	Разработка и актуализация плана по обезвреживанию ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов	АО «АВТОВАЗ»	Наличие актуализованного плана	План актуализирован.	Не требует финансирования.	
			АО «АВТОВАЗ»	Строительство	Строительство	13 314,4 тыс. руб. –	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				площадки для хранения ПХБ-содержащих трансформаторов	площадки выполнено. Площадка введена в эксплуатацию.	средства предприятия (бюджет инвестиций)	
II этап	1.10. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов	Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха	АО «АВТОВАЗ»	Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета	Проведена замена 9128 светильников. Оборудование получено, заканчивается сборка коммуникационных шкафов.	50 980,2 тыс. руб. – средства предприятия (бюджет инвестиций)	
II этап	1.11. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти	Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти	АО «АВТОВАЗ»	Ликвидация несанкционированных свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти	-	-	Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась.
II этап	1.12. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Средства предприятий	Мероприятие реализовано в 2021 году.	Средства предприятия	
	Задача 2	Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов	Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	Обработка почвы под лесные культуры на площади 40 га (100 %) Лесовосстановление на площади 50 га (100 %)	Обработка почвы под лесные культуры – 243 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти. Лесовосстановление – 3010 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти.	
		Дополнение лесных культур	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	-	-	Финансирование на 2023 год бюджетом городского округа Тольятти не предусмотрено.
I-II этапы	2.2. Использование и раскрытие пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды)	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект.	1 объект (100 %)	2 126 тыс. руб.- бюджет городского округа Тольятти.	
I-II этапы	2.3. Содержание	Содержание объектов	Департамент	Достижение целевых	100 %	В рамках	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти	озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы	городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы»		заключенных муниципальных контрактов по комплексному содержанию территорий жилых кварталов и утвержденному муниципальному заданию МБУ «Зеленстрой»	
I-II этапы	2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа	Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество поданных заявок – 2 шт.	-	-	Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансирования
I-II этапы	2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников	Промышленные предприятия. НКО. Хозяйствующие субъекты. (по согласованию на добровольной основе). МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество»	Лесовосстановление городских лесов	50 га		

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Воспроизводство участков городского леса	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет	Посадка саженцев на 6 га Уход за саженцами – на 12 га	443,0 тыс.руб. – собственные средства	
		Воспроизводство участков городского леса	ООО Тольятти каучук» (по согласованию)	Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет	Выполнено.	Собственные средства ООО «Тольяттикаучук»	
		Лесовосстановление городских лесов	ПАО «ТОАЗ» (по согласованию)	Восстановление городских лесов, субботники	4 га	Собственные средства ПАО «ТОАЗ»	
I-II этапы	2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	Промышленные предприятия (по согласованию)	Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий			
I-II этапы		Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи	ОАО «Волгоцеммаш»	Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96	-	-	Мероприятие выполнено в 2020 году.
I-II этапы		Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	ОАО «Волгоцеммаш»	Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	100 %	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы		Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы)	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство	В Васильевском лесничестве высажено 10 000 сеянцев сосны. Выполнена вырубка поросли кустов и деревьев на производственной площадке ТoТЭЦ.	Средства предприятия.	
	Задача 3	Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения*					
II этап	3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводными трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Разработанный проект	-	-	См. приложение к отчету.
		Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводными трубопроводами и инженерно-техническим	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Департамент городского хозяйства администрации	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год	-	-	Строительство объекта будет начато после выделения субсидий за счет средств вышестоящих бюджетов на основании положительного заключения

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		обеспечением	городского округа Тольятти. ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)				государственной экспертизы (ПЗГЭ) на проектно-сметную документацию. В отчетном периоде ПЗГЭ не получено.
II этап	3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного законодательства	Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК»	ООО «АВК» (по согласованию). Специализированная организация (по договору)	Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище	Осуществлялось проектирование объекта (срок завершения - май 2024 года)	Собственные средства ООО «АВК»	
*Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета (6) «Город жизни».							
	Задача 4	Ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов					
I-II этапы	4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Объем ликвидированных отходов – 85 351 куб.м.	Объем ликвидированных отходов в отчетном периоде – 10 828 куб.м.	16 000,0 тыс. руб., в том числе: 8 000,0 тыс. руб. – областной бюджет; 8 000,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	Плановое значение показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия.
		Размещение на	Департамент	Количество	Количество	Не требует	Активизация работы

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами	городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	размещенной информации, ежегодно - 8 ед.	размещенной информации - 27 ед.	финансирования.	по информированию населения, организаций.
II этап	4.2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции	Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Площадь рекультивируемой территории	Оформлено техническое задание, выполнен расчет начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов.	-	Выявлена необходимость оформления технического задания и выполнения расчета сметной стоимости ПИР с прохождением экспертизы и получением положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости, выданного ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»
I-II этапы	4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м.	100 %	Бюджет г.о. Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти	Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города (по согласованию). ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО «Волгоцеммаш». ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ»	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода – 13 500 000 кв.м, в том числе: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» - 6 000 кв.м, ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м, ООО «СИБУР», ПАО «ТОАЗ»	9 883 711,5 кв.м. (73 %)	1 773,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти	Недовыполнение предприятиями плановых значений санитарной очистки территорий общего пользования
I-II этапы	4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти	Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы»	100 %	252 710,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти	
I-II этапы	4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского	609,14 м3 (101,5 %)	1 250 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	вредителей и болезней			округа Тольятти, на 2019-2023 годы»			
I-II этапы	4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории	1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор». 2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории	Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти	Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор»	Проведено комплексное обследование для включения в ФП «Генеральная уборка». Приказом Минприроды России № 718 от 30.10.2023 один объект накопленного вреда окружающей среде включен в ГРОНВОС.	Федеральный бюджет.	
I-II этапы	4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города	Участие в очистке городских территорий, уборка	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Ликвидация несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м.	Ликвидация несанкционированных свалок на площади 2 000 кв.м.	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 5	Создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг					
I-II этапы	5.1. Повышение экологической безопасности производств, внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	ОАО «Волгоцеммаш»	1. Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности	1. План утвержден.	Собственные средства ОАО «Волгоцеммаш»	ОАО «Волгоцеммаш» находится в стадии банкротства (конкурсное производство).
		Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	ПАО «ТОАЗ»	1. Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности	1. План мероприятий по повышению экологической безопасности производств в отчетном периоде отсутствовал. 2. Корпоративные принципы экологической ответственности будут утверждены в новой редакции после выполнения пункта 1.	Собственные средства ПАО «ТОАЗ»	В настоящее время ПАО «ТОАЗ» корректирует план мероприятий с учетом плана развития предприятий, входящих в состав ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
		Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфатации на	ООО «АВК» (по согласованию). Специализированн	Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов	Осуществлялась разработка проекта реконструкции	Собственные средства ООО «АВК»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		очистных сооружений БОС цеха ОСК ООО «АВК»	ая организация (по договору)	загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище	биологических очистных сооружений (БОС) цеха очистных сооружений и канализации (ОСК) ООО «АВК» (Срок завершения проектирования – апрель 2024 года)		
I-II этапы	5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты	Наличие направленных предложений	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Дума городского округа Тольятти (по согласованию)	Наличие направленных предложений	Администрацией г.о.Тольятти в 2022 году было направлено обращение в Комитет по ЖКХ, ТЭК и ООС Самарской Губернской Думы (№ 374/2.1 от 01.02.2022). Ответ на обращение по состоянию на конец 2023 года не поступал.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	Задача 6	Развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)*					
I-II этапы	6.1. Использование экологического вида транспорта	Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта	Приобретено 4 автобуса на метане	Собственные средства	

*Решение задачи 6 в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета (7) «Тольятти мобильный»							
Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности*							
*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа.							
Приоритет (2) «Человеческий потенциал»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни							
Стратегическая цель (2-й уровень) - сохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта							
	Задача 1	Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования					
I-II этапы	1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования	Строительство зданий детских садов: 2019-2020гг.: - мкр «Калина»; - мкр «Жигулевское море»; - 20 квартал Автозаводского района. 2022-2023гг. – мкр «Северный»; 2024г. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. – 100 %	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в отчетном периоде – 100 %. В 2022 году выполнены мероприятия по объектам: 1) Детский сад ЛДС-2 (ул. 40 лет Победы, 47Д). Введен в эксплуатацию 29.09.2022. 2) Детский сад ЛДС-1 (14А квартал): разработан проект. 3) Детский сад в мкр. Калина на 350 мест:	-	В отчетном периоде строительство учреждений дошкольного образования за счет средств бюджетов всех уровней не осуществлялось.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					Разработан проект.		
I-II этапы	1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах	Создание дополнительных мест в действующих детских садах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. - 100%.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2023 год – 100 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	1.3. Создание и функционирование консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов: 2021г. – 600 чел. 2024г. – 700 чел.	Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов: 2023 год - 650 чел.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75 %	Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью - 80 %.	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	
II этап	1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях	Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти	Произведены: капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях – 26; оснащение пищеблоков оборудованием – 20.	8 039,0 тыс. руб., в том числе: 5 226,0 тыс. руб. - областной бюджет; 3 138,2 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
II этап	1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская	Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти. Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов	Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Объем инвестиций - 120 млн руб. Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места. Создание дополнительных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию 1 672 кв.м. отремонтированной площади.	-	-	См. приложение к отчету.
I-II этапы	1.7. Участие в	Выполнение	Департамент	Достижение целевых	В отчетном периоде	В рамках текущей	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	образования администрации городского округа Тольятти	показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 100 %.	деятельности администрации городского округа Тольятти.	
I-II этапы	1.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Предоставление бесплатного питания и льготного питания учащимся основного общего или среднего общего образования - 100 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
	Задача 2	Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства	Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. ГКУ СО «Управление капитального строительства»	Строительство школ в Автозаводском районе: 1) на 675 мест в 18 квартале; 2) на 1 600 мест в 20 квартале	Строительство школ в Автозаводском районе: 1) на 675 мест в 18 квартале: разработана проектно-сметная документация (ПСД). Срок получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД – II квартал 2024 года; 2) на 1 600 мест в 20 квартале – введена в эксплуатацию 18.08.2023.	Строительство школы на 1600 мест в 20 квартале: 15 025,0 тыс. руб., в том числе: 8 344,0 тыс. руб. – областной бюджет; 6 631,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	См. также приложение к отчету.
I-II этапы	2.2. Создание условий для повышения качества общего образования	Реализация управленческого портфеля департамента образования «Каждому ребенку – качественное образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании: 2019г. – 4,4%; 2020г. – 4,2%; 2024г. - 4%	В 2023 году аттестаты об основном общем образовании не получили 94 выпускника муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (1,4 %, при прогнозируемом значении показателя 2,5 %)	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века	Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление, информационная безопасность) школьников	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Уровень функциональной грамотности	См. приложение к отчету.	В рамках основной деятельности общеобразовательных учреждений	
I-II этапы	2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций	Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МАОУ ДПО ЦИТ	Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов: 2020г. – 50%; 2024г. - 100%.	2023 г. – 100 %	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	
		Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным	Департамент образования администрации городского округа	Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных	2023 г. – 100 %	В рамках основной деятельности муниципальных общеобразовательных	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		доступом в сеть Интернет	Тольятти. МАОУ ДПО «ЦИТ»	высокоскоростным доступом в сеть Интернет составит: 2020г. - 70%; 2024г. - 100 %.		ых учреждений	
II этап	2.5. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями	Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Разработка предложений для включения в целевые программы	В 2023 году выполнены работы по приспособлению зданий к доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в 10 образовательных учреждениях.	8003,0 тыс. руб. , в том числе: 1458,0 тыс. руб. – областной бюджет; 6545,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
II этап	2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену	Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях	-	-	Разработка предложений будет продолжена при увеличении наполняемости образовательных учреждений.
I-II этапы	2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и	Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического, нефтехимического	Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, реактивов,	Выполнено (см. приложение к отчету).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти	наклонностями, формирование у них навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника. Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд	и IT кластеров (по согласованию)	оборудование рабочего места)			
I-II этапы	2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)	Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию)	Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получают право на реализацию в рамках проектной деятельности университета	См. приложение к отчету.	Внебюджетные средства	
I-II этапы	2.10. Поддержка талантливой молодежи	Организация стипендиальных конкурсов им.	ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию)	Выявление и поддержка талантливой молодежи	Выплачивается 10 стипендий студентам и 20 стипендий	1263 тыс. руб. – собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		И.А.Красюка для студентов и школьников			школьникам. Программа расширена, выплачиваются стипендии успешно обучающимся и участвующим в проектах предприятия студентам вузов и сузов.		
I-II этапы	2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Участвуют в реализации новых цифровых образовательных платформ общеобразовательных учреждений – 100 %.	Областной бюджет	
I-II этапы	2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	В 2023 году закончены строительно-монтажные работы на объекте: строительство общеобразовательной школы на 1600 учащихся в квартале 20 Автозаводского района г. Тольятти. Объект образования введен в эксплуатацию	Областной бюджет. Бюджет г.о. Тольятти.	
I-II этапы	2.13. Участие в	Выполнение	Департамент	Достижение целевых	Доля педагогических	Обучение	Увеличено

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	образования администрации городского округа Тольятти	показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, - 27 %. (106,7 % планового значения показателя).	осуществлялось бесплатно на курсах, организуемых министерством просвещения РФ и ГАУ ДПО «Институт развития образования Самарской области»	количество педагогических работников, направляемых на курсы повышения квалификации.
I-II этапы	2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ»	Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом.	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию).	Участие школьников Самарского региона в летней школе	В рамках совместной работы ТГУ и АНПО «Школьная лига» (г. Санкт-Петербург) на базе ТГУ: 1. В марте 2023 года прошла XII Неделя высоких технологий и техно предпринимательства. Мероприятия недели посетили 439 учащихся 11-х классов из школ г. Тольятти и г.	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					Жигулевск. 2. В июне 2023 года состоялась летняя школа «Нано_ТГУ». Участники работали с бизнес-кейсами, представленными и по итогу прошла защита «Красивых идей». В летней школе приняли участие 60 учащихся из 7-11-х классов школ г. Тольятти.		
	Задача 3	Создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства					
I-II этапы	3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования	Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион»	Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию)	Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям	Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-63 регион», нарастающим итогом: 2023 г. – 15 125 чел.	17 967 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках государственного задания ГБОУДО Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»)	Повышение спроса на услуги детского технопарка «Кванториум-63 регион»

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом: 2023 г. – 3000 чел.			
		Реализация управленческого портфеля департамента образования «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доля выпускников 11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников: 2021г. - 64,7 %; 2024г. - 64,9 %.	Доля выпускников 11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников: 2023г. - 63,3%.	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Высшие учебные заведения города и региона не могут удовлетворить запрос выпускников на многие специальности, например, международные отношения, теория искусств, политология, издательское дело, культурология, нефтегазовое дело, ядерная физика и технологии, вооружение, морская техника, сельское и рыбное хозяйство и еще ряд других.
I-II этапы	3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и	Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Повышение спроса на обучение детей по программам технической и естественнонаучной направленностей

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	естественно-научному направлениям	заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.)		образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования: 2019г. – 17,5%; 2020г. – 19 %.	организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования -27,6%		
II этап	3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века	Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественнонаучному направлениям (детский технопарк «Кванториум – 63 регион»)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования - 27,6%	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Повышение спроса на обучение детей по программам технической и естественнонаучной направленностей.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				программы дополнительного образования: 2021г. – 21%; 2022г. – 22%; 2023г. – 23%; 2024г. - 25%			
		Организация участия обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО: 2023 г. – 20,87 тыс.чел. плановый показатель был скорректирован распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2021 № 532-р).	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО, в 2023 году составил 21,27 тыс. чел., что соответствует 100 (101,9 % достижения от планового на 2023 год)	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	
I-II этапы	3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,	Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования и науки Самарской	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 97,3 % Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Повышение спроса на обучение детей по программам дополнительного образования, включая программы технической и естественнонаучной

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		области (по согласованию)	занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 25 %	объединениях технической и естественнонаучной направленностей – 27,6 %.		направленностей.
II этап	3.6. Школа проектов «Лестница успеха»	Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО). Количество акций - 20	Проект завершен в 2021 году. Следующий этап осуществляется в рамках мероприятия в п. «2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)».	-	
I-II этапы	3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г. Тольятти.	Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IT-подготовка» и	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти	Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап.	В 2023 году в рамках инженерной школы в Центре машиностроения прошли обучение более 100 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти. По направлению IT-подготовка прошли	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		«Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика»		Работа школы на постоянно основе – II этап	обучение 132 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти в школе программирования по программам: «Олимпиадное программирование» и «Программирование на Python».		
I-II этапы	3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 97,3 % (план – 90%)	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Разработка и реализация новых дополнительных общеобразовательных программ
	Задача 4	Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства					
I-II этапы	4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета	В 2021–2023 гг. проведены работы по реконструкции здания учебно-производственных мастерских (УПМ) (4195,6 кв. м) – с октября 2023 г. здание Инновационно-технологического парка	399 250,0 тыс. руб., в том числе: 394 465,9 тыс. руб. – федеральный бюджет; 4 784,1 тыс. руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					ТГУ (ИТП ТГУ). 15.08.2023 завершена реконструкция объекта, 27.12.2023 получено Заключение о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации (№ ПР-901-812-0). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – март 2024 г.	университет».	
II этап	4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе	Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	1. Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»: 2022г. - 4 единиц; 2023г. - 5 единиц. 2. Доля обучающихся,	Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»: 2023г. - 12 единиц (240 %). 2. Доля обучающихся,	-	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				<p>которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся):</p> <p>2022г. - 7%;</p> <p>2023г. - 16%;</p> <p>2024г. - 30%.</p>	<p>которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся):</p> <p>2023г. - 16%.</p>		
I-II этапы	4.3. Профориентации современного школьника	Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами	В дополнение к школам № 1, 9, 75, 18 взяты в шефство школы № 16 и № 20.	2 000 руб. - собственные средства	
I-II этапы	4.4. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли	Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Высокий профессиональный уровень персонала предприятия	Обучено за счет предприятия 92 чел., организована практика 381 студенту.	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		подготовки персонала; привлечение учебных заведений					
I-II этапы	4.5. Повышение квалификации и обучение персонала	Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Высокий профессиональный уровень персонала предприятия	Обучено 80 % персонала, количество часов обучения на 1 сотрудника составило 195 часов.	Собственные средства	
II этап	4.6. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан	Строительство общежития Тольяттинского государственного университета	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Объем инвестиций 335 млн руб. Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест. Общая площадь здания 9 160,00 кв.м.	Для привлечения в университет иногородних и иностранных абитуриентов ТГУ подготовил обоснование и получил разрешение со стороны Минобрнауки России на проектирование общежития № 3 квартирного типа. В 2023 году за счет собственных средств ТГУ с привлечением сторонней проектной организации была разработана проектная документация. В настоящее время идёт процесс прохождения	11 495 тыс. руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					государственной экспертизы, окончание работ запланировано на апрель 2024 г.		
I-II этапы	4.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы: Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 %	Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 %.	Областной бюджет (данное мероприятие относится к компетенции Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области)	
	Задача 5	Формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни					
I-II этапы	5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»	Хозяйствующие субъекты (по согласованию)	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	-	-	Предложений от хозяйствующих субъектов по выполнению мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
							проекта «Образование» в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступало.
II этап	5.2. Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии)	Коллаборация представителей педагогического сообщества, представителей бизнеса, заинтересованных в поиске новых результативных форм обучения персонала, руководителей, коучей, HR-менеджеров. Обмен экспертными мнениями об особенностях нового подрастающего поколения, предложение практических рекомендаций по проектированию образовательного процесса на основе альтернативных технологий (в том числе с использованием игровых технологий - «геймификации»), демонстрация эффективных методик обучения цифрового	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Количество участников – не менее 500 человек	-	-	Отсутствие финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		поколения					
	Задача 6	Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм					
II этап	6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»	Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»	Органы администрации городского округа Тольятти: департамент социального обеспечения; департамент образования; департамент культуры; департамент общественной безопасности; управление физической культуры и спорта; управление взаимодействия с общественностью; отдел развития потребительского рынка; организационное управление; отдел охраны труда; администрация Автозаводского района; администрация Комсомольского	Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти	-	-	Муниципальная составляющая городского округа Тольятти исключена из федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». См. также приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			района; администрация Центрального района				
I-II этапы	6.2. Обеспечение возможности прохождения ежегодного медицинского профилактического осмотра	Проведение медицинских осмотров персонала предприятия	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Ежегодное прохождение медосмотра 100 % персонала	Охвачено медосмотрами 99 % сотрудников предприятия	Собственные средства	Не охвачены медосмотрами сотрудники, находящиеся в длительных отпусках, предусмотренных трудовым законодательством.
I-II этапы	6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей	Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей	Предоставлено 2,6 тыс. путевок.	60 100 тыс. руб. - собственные средства	Повышение стоимости путевок.
I-II этапы	6.4. Оценка социального	Проведение социологического	ФГБОУ ВО «Тольяттинский	Отчет о проведении социологического	В 2023 году проведено социологическое	Собственные средства ФГБОУ	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья	опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации»	государственный университет». Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти (по согласованию)	опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации»	исследование «Индикаторы социального самочувствия населения в условиях пандемии», участие в котором приняли 220 человек. Предметом социологического исследования являлись индикаторы социального самочувствия населения в условиях пандемии.	ВО «Тольяттинский государственный университет»	
	Задача 7	Популяризация здорового образа жизни					
I-II этапы	7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Показатель «Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет», план - 52,9%, факт – 53,2%	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
I-II этапы	7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и	Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа	Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных	Проведено 350 физкультурно-спортивных мероприятий, с охватом 136 388 человек, что	7 433,0 тыс.руб. - бюджет городского округа Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	спортивных мероприятиях	мероприятий	Тольятти	мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15 %	составляет- 20,2 % (от общего количества населения 674 630 чел.).		
I-II этапы	7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше	Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше: 2019г. -2,5 %; 2024г. – 5 %.	Зарегистрировано в электронной базе – 132 621 чел. от общей численности населения (674 630 чел.), что составляет 19,6% , по сравнению с 2022 годом рост на 2,6%	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
I-II этапы	7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности	Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет:	Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет:	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	населения в возрасте от 18 до 79 лет			2019г. – 0,5 %; 2024г. – 1 %.	2023г. – 3,9 %		
I-II этапы	7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей	Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Предприятия	Наличие предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей	Выполнены работы по капитальному ремонту санитарно-гигиенического комплекса, здания столовой ДОЛ «Звездочка» автономного образовательного оздоровительного учреждения «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти. Приобретены основные средства и инвентарь.	18 804,0 тыс. руб., в том числе: 17 864,0 тыс. руб. – областной бюджет; 940,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
	Задача 8	Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования					
I-II этапы	8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение»	Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г.	По данным АС «Смертность» Средняя продолжительность жизни в г. о. Тольятти в 2023 году увеличилась на 0,8 года, составив 70,2 года против 69,4 года в 2019 году.	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.	Недостижение планового показателя ОПЖ обусловлено сверхсмертностью мужчин: разница между показателями средней продолжительности жизни женщин и мужчин в 2019 году составляла 9,5 года, в

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
							2023 – 9,3 года
I-II этапы	8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3», «Тольяттинская городская поликлиника № 4», «Тольяттинская городская поликлиника № 2», «Тольяттинская городская поликлиника № 1»	-	-	Работы в указанных учреждениях здравоохранения выполнены в полном объеме в 2022 году
			Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию). ТФОМС (по согласованию)	Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, план на 2023 год – 410 471 чел.	399 313 чел.	ТФОМС	Недостаточная активность организаций по направлению своих сотрудников на профосмотры.
I-II этапы	8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая	-	-	В 2023 году региональные сосудистые центры (РСЦ) Тольятти не оснащались. Поставка медицинского оборудования в РСЦ Тольятти

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой для исследований сосудов сердца и мозга		больница № 2 имени В.В.Банькина»			запланирована на 2024 год.
II этап	8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»	-	-	В 2023 году оборудование в рамках данного мероприятия для ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» не закупалось.
		Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника № 4»	Приобретено 5 ед. оборуд-я (2 монитора, рентген типа С-дуга, аппарат УЗИ, видеоколоноскоп)	28 600 тыс. руб. - средства федерального и областного бюджетов.	
I-II этапы	8.5. Создание благоприятных	Развитие системы целевого обучения,	Министерство здравоохранения	Увеличение обеспеченности:	Увеличение обеспеченности (к	Областной бюджет.	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти	реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях	Самарской области (по согласованию)	- врачами - на 2,4 %; - средним медицинским персоналом – на 3,5 %.	уровню 2021 года): - врачами – на 1,7 %; - средним медицинским персоналом – на 3,0 %.		
		Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти	Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти	Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти	В реализации мероприятия участвуют 20 медицинских учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти. См. также приложение к отчету.	8808,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
I-II этапы	8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной	Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	100 % структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-	100 %	Федеральный бюджет. Областной бюджет.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям		санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента			
	Задача 9	Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий					
I-II этапы	9.1. Проектирование и строительство Центра спортивной гимнастики «Немов-центр»	Выполнение проектных и строительных работ по объекту	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня	-	-	Проектирование объекта завершено в 2021 году. Строительство объекта в отчетном периоде не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.
I-II этапы	9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	Выполнение проектных и строительных работ по объекту	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью 12 тыс.кв.м, 608 зрительских мест.	-	-	Строительство объекта завершено в 2021 году.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов	Проектирование и строительство: 1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина; 2) физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района; 3) физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88; 4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36.	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед.	1) Объект введен в эксплуатацию в 2019 году. 2) Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. 3) Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. 4) 28.11.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.	3 928 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти (оплата разработки ПСД).	
I-II этапы	9.4. Устройство универсальных спортивных площадок	Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок.	Министерство спорта Самарской области	Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед.	Количество установленных универсальных спортивных площадок – 9 ед., в том числе:	Областной бюджет.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					- за период 2019-2022 гг.) - 6 ед. - в 2023 году – 3 ед.		
I-II этапы	9.5. Развитие дворового спорта	Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях). «Веселые старты».	Программа реализуется в полном объеме. Дополнительно организованы занятия в школе № 1.	515 тыс. руб. - собственные средства.	
	Задача 10	Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке					
I-II этапы	10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти: Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. – 33.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. - 49 чел. (148 %). Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 48 (120 %).	Бюджет городского округа Тольятти	Повышение интереса граждан пожилого возраста к добровольческой деятельности.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 40.			
I-II этапы	10.3. Популяризация семейных ценностей	Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитания детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери.	В 2023 году проведены мероприятия посвященные Дню семьи и Дню матери с общим охватом 4680 человек, в том числе мероприятия посвященные Дню семьи – 2 120 человек, мероприятия посвященные Дню Матери – 2 560 человек.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам	Органы администрации городского округа Тольятти: департамент дорожного хозяйства и транспорта; департамент образования; департамент культуры; департамент городского хозяйства;	Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, и многоквартирных жилых домов	См. приложение к отчету.	18 660,7 тыс. руб., в том числе: По ГРБС департаменту дорожного хозяйства и транспорта: 859,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти; По ГРБС департаменту образования: 6 787,3 тыс. руб. , в том числе:	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			организационное управление.			1 505,6 тыс. руб. – областной бюджет; 5 281,7 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС департаменту культуры: 1 762,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС департаменту городского хозяйства: 8 296,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС организационному управлению – 956,4 тыс. руб.	
I-II этапы	10.5. Поддержка материнства и детства	Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия	ПАО «КуйбышевАзот»	Выплаты на 1 семью: - 10 тыс.руб. при рождении ребенка 23 августа (всем жителям города); - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия; материальная помощь многодетным семьям	Программа реализуется в полном объеме. Размер выплат семьям сотрудников увеличен до 20 тыс. руб.	Собственные средства	
I-II этапы	10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение	Правовое просвещение граждан, предупреждение и	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный	Оказание правовых консультаций: индивидуально - не	В 2023 году гражданам оказано 218 правовых консультации (очных и	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	социально-незащищенных граждан)	устранение социальной напряженности	университет» (по согласованию)	менее 300 граждан. Внешнее финансирование	дистанционных), составлено 95 документов правового характера. Проведено 12 мероприятий в сфере правового просвещения населения (в том числе 3 выездных мероприятия среди 230 обучающихся средне-специальных учебных заведений г.о. Тольятти). Опубликовано 36 материалов правового просвещения на официальной странице Юридической клиники в социальной сети Вконтакте, ссылка https://vk.com/id405032006		
Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни							
Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев							
	Задача 1	Реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития					
I-II этапы	1.1. Исторический центр Тольятти	Комплексное развитие открытых общественных территорий	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный	Проект комплексного развития территории с благоустройством	В 2023 г. проведена реконструкция центральной аллеи	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города	университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более 5 кв.км. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год	парка Центрального района г. Тольятти (первая очередь) по разработанной ТГУ проектно-сметной документации благоустройства парка (126 154 кв. м). Ранее ТГУ пройдены все этапы проекта реконструкции парка Центрального района г. о. Тольятти – от концепции и айдентики через разработку эскизного проекта и его согласование с широкой общественностью до стадии рабочей документации. Проект прошел экспертизу, подтверждающую выполнение всех необходимых нормативных требований. Проведены работы по адаптации рабочего проекта Центрального парка города к поэтапной реализации проекта благоустройства.		
I-II этапы	1.2. Комфортная культурно-досуговая	Комплексное социологическое	ФГБОУ ВО «Тольяттинский	Количество опросов - 2, количество карт- 6,	В 2023 году проведено социологическое	Собственные средства ФГБОУ	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	среда города Тольятти: пространственное развитие территории	исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности	государственный университет» (по согласованию)	количество вовлеченных граждан – 700	исследование «Цифровая культура как инновационный вектор развития современного общества», в котором приняло участие 226 респондентов. Предметом исследования являлась цифровая культура как инновационный вектор развития современного общества.	ВО «ТГУ»	
I-II этапы	1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества»	Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Торгово-промышленная палата г. Тольятти (по согласованию)	Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700	В 2023 году проведено 1 социологическое исследование «Социальная интериоризация населения к инновациям информационного пространства: тренды и технологии», в котором приняло участие 167 человек. В рамках социологического исследования проанализированы особенности социальной интериоризации населения к инновациям	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Плановый показатель рассчитан на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы)

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					информационного пространства, тренды и технологии.		
II этап	1.5. Конструирование образа города в повседневном восприятии горожан (на примере городского округа Тольятти): картографический анализ	Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности анализ	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество опросов – 2, количество карт – 4, количество вовлеченных граждан - 700	В 2023 году проведено социологическое исследование «Социализационные траектории личности в цифровом обществе», в котором приняло участие 243 человека. В рамках социологического исследования проведен анализ социализационных траекторий личности в цифровом обществе	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	1.6. Написание и подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя-Тольятти	Определение и согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги. Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование). Написание и подготовка рукописи сборника к изданию	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Книга будет представлять собой подарочное издание. Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие	В 2022 году в рамках подготовки книги по истории города состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Новые промышленные города: эволюция и этапы развития со второй половины XX века до наших дней». По итогам конференции организован постояннодействующий методологический	-	В 2023 году работы в рамках выполнения мероприятия не проводились.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					семинар по изучению проблем промышленного города с привлечением городского сообщества, городского Совета по истории.		
I -II этап	1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы	Создание рабочей группы. Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию)	Наличие проекта	-	-	Решение о разработке проекта создания городской краудсорсинговой платформы в отчетном периоде не принималось.
	Задача 2	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений					
II этап	2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие	Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными	Управление взаимодействия с общественностью администрации	Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными	Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку – 72 (100%)	8 154 тыс. руб., в том числе: 1844,0 тыс. руб. – областной бюджет;	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС	(муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы»	городского округа Тольятти	(муниципальными) учреждениями		6310,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
II этап	2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества	Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Проведенные заседания – 2.	Проведенные заседания – 2 (100%)	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов	Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество граждан награжденных – 18.	Количество граждан награжденных – 18 (100%)	360,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		из числа жителей городского округа					
		Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество участников мероприятия – 100 чел.	Количество участников мероприятия – 100 чел. (100%)	144,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти	
		Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество поездок на соответствующие мероприятия: в 2022-2024гг. – не менее 4-х.	Количество поездок на соответствующие мероприятия, 2023 год – 3.	32,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти	Изменение планового значения индикатора «Количество поездок на соответствующие мероприятия» по муниципальной программе на значение «Не менее 2-х поездок»
II этап	2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО	Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями	Осуществлена финансовая поддержка СОНКО – 1 ед.	2 330,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти					
I-II этапы	2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Показатель «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.»: 2023 год – 36 280 чел. (120 %).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	Задача 3	Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта	В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг	-	-	Отсутствие финансирования.
II этап	3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг	В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса.	-	-	Отсутствие финансирования.
I-II этапы	3.3. Содействие развитию промышленного туризма	Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма	Корпоративный музей и промплощадку предприятия посетили с экскурсиями 700 чел.	Собственные средства	
I-II этапы	3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра	Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий. Спонсорская помощь	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма	В яхт-клубе «Дружба» проведено около 20 различных соревнований, в т.ч. Чемпионат России в олимпийских классах яхт. Осуществлено софинансирование	58 500 тыс. руб. – собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		тольяттинской команде по спидвею. Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба»			Чемпионата РФ по скайтингу.		
I-II этапы	3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти	Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм)	Регулярно студенты «Студенческого экскурсионного бюро ТГУ» проводят квест-экскурсии «Блогер» (экскурсии по кампусу университета) для школьников города: 1. В 2023 году в экскурсиях по кампусу ТГУ приняли участие более 700 учащихся 9-11 классов школ г.о. Тольятти и г. Жигулевск, школ Ставропольского района. 2. Проведена экскурсия по кампусу для участников Летней школы «НАНО_ТГУ». 3. Проведены экскурсии для участников «Летней школы Эйнштейн» 4.Экскурсия «ПРОслушай, ПРОшагай ТГУ» для студентов, поступивших на 1 курс (более 100 человек).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей	Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательностями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Заинтересованные организации (по согласованию)	Проведение не менее 3 экскурсий в год. Количество участников: не менее 100 человек	Выполнено (см. приложение к отчету).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	3.7. Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи	Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х	Проведено: - круглых столов – 3. - рабочих встреч, по проблемам развития внутреннего туризма с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти – 5.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	
I-II этапы		Проведение конкурса «Турпроект ТЛТ. Молодые для молодых»	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей	Количество участников конкурса: 100. Количество разработанных проектов: 10-15. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся	Количество участников конкурса: 910. Количество разработанных проектов: 20. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся	Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	блоке: 4-7. Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5-7. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 10-12.	блоке: 5. Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 18.		
II этап	3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов	Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России. Организация работы тематических выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства. Организация конкурсной программы. Организация финального шоу и гала-концерта	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно). Количество проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно).	-	-	Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансовой поддержки

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога			
II этап	3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти	Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Business holiday». Проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов. Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Business holiday»	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Департамент образования администрации городского округа Тольятти (по согласованию)	Количество участников конкурса: 100 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно). Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс	-	-	Конкурс не проводился в связи с реализацией акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов CREATIVE.TECH 2.0.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				«Business holiday»: 10-12 (ежегодно)			
	Задача 4	Вовлечение горожан в культурную жизнь города					
I-II этапы	4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры (нарастающим итогом): 2020г. - 60%; 2023г. – 82%.	2023 год – 82 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор,	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Количество в репертуаре театров новых постановок. Ежегодно не менее 3-х новых постановок. Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими	Количество в репертуаре театров новых постановок» - 5. Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы - 70 ед.	7 868,0 тыс. руб., в том числе: 4 176,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 2 349,0 тыс. руб. – областной бюджет; 1 343,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	Рост популярности добровольческой деятельности.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	агломерационные эффекты)	реализации Программы. Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры		реализации Программы к 2023г. – 70 ед. Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом) к 2023г. - 40 чел.	Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)» - 50 чел.		
I-II этапы	4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями	Партнерское взаимодействие с немunicipальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Количество немunicipальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры: к 2023г.- 7 ед.	2023 г. – 7 ед.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-	Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные	Количество участников 2 500: дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих	Выполнено (см. приложение к отчету)	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	фестивалей хореографического и вокального искусства	на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей, педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области	организации (по согласованию)	коллективов, жители города). Количество акций - 3			
	4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА»	Создание масштабного мультикультурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество участников 28. Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций -10	Выполнено (см. приложение к отчету)	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		международных брендовых мероприятиях					
	4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны	Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций. Включает в себя мизансцену школьного вальса, митинг и возложение цветов к обелиску	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1	Количество участников 103 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора».	Организация и проведение ежегодного городского мульти культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию). Департамент культуры администрации городского округа Тольятти.	Количество участников не менее 1500 человек	-	-	Конкурс не проводился в связи с реализацией проектного интенсива «Арт - туризм».
	Задача 5	Переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности					
I-II этапы	5.1. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том	Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности. Проведение фестивальных и	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей	В 2023 году проведены и реализованы: 14-й фестиваль «Премьера одной репетиции»; Событийный фестиваль «Набережная мечты.	293,0 тыс.руб. – бюджет г.о. Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере	выставочных мероприятий Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»			Встречаем лето!» Совместная выставка Музея нефти ПАО «Татнефть» и Тольяттинского краеведческого музея «Нефть Поволжья», реализованная при поддержке ООО «Тольяттикаучук».		
I-II этапы	5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры	Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности. Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом) к 2023г. – 100% Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов к 2023г. -2 ед.	Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом) – 100 %. Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов – 3 ед.	2 878,0 тыс. руб., в том числе: 1 823,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 1 026,0 тыс. руб. – областной бюджет; 29,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
II этап	5.4. Поддержка объектов культуры города Тольятти	Финансирование: - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - постановок спектаклей в театре «Колесо»	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Развитие культурной жизни в городе	Оказана финансовая помощь учреждениям культуры и мероприятиям: - МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;	2 800 тыс. руб. – собственные средства.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					- МБУК Тольяттинский художественный музей; - МАУ «Драматический театр «Колесо» (постановки и спектакли); - МБУК «Тольяттинская филармония»; МАУ «Буревестник»; - фестивалю музыки и искусств "Тремоло".		
I-II этапы	5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура»	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом: Увеличение посещаемости организаций культуры» План: 4002 чел.	6048 (140 %)	Бюджет городского округа Тольятти	Рост востребованности услуг организаций культуры.
	Задача 6	Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант					
II этап	6.1. Проект «32 квартал»	Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный	Перспективные параметры проекта: привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического	Центром урбанистики ТГУ в 2021 году был разработан и представлен администрации и широкой общественности эскизный проект молодежного	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности	университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	объекта – 200 000 кв.м. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 100 тыс.человек в год.	пространства. В отчетном периоде мероприятие не осуществлялось.		
		Проведение на территории «32 квартала» массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти. Привлечение туристов	В отчетный период, совместно с экскурсионным студенческим бюро Тольяттинского государственного университета, проведены 2 мероприятия: экскурсии-квесты «История транспорта» Даты проведения: - 30.09.2023г. - 29.04.2023 г.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
II этап	6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом	Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14)	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). Министерство образования и науки Самарской области (по	Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м. реконструированной площади. Создание дополнительных рабочих мест	Реконструкция отложена.	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями		согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)				
I-II этапы	6.4. Восстановление стелы «Радость труда» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)	Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о.Тольятти. Заинтересованные лица (по согласованию)	Перспективные параметры проекта: восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м, количество посетителей пространства – не менее 100 тыс.чел. в год.	Восстановлено 544,83 кв. м мозаичного панно. См. также приложение к отчету.	40 406,8 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	
	Задача 7	Создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти					
I-II этапы	7.1. Проектный офис «Urban Center»	Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институтами и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно	В отчетном периоде велась работа над портфелем проектов развития Линейного центра Автозаводского района в качестве туристического центра города (см. также приложение к отчету).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Направление имеющихся ресурсов на реализацию наиболее значимых масштабных проектов развития городской среды

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		задач по формированию городской среды					
	Задача 8	Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом					
I-II этапы	8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города)	Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Наличие совещательных структур: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях	Совещательные структуры созданы: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях	В рамках текущей деятельности	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества	Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Не менее 3-х семинаров в год	В рамках деятельности ресурсного центра по развитию и поддержке добровольчества организовано участие добровольцев и руководителей добровольческих отрядов в 19 областных семинарах. Проведено 3 собственных обучающих семинара, в том числе профильный заезд «Установочный семинар реализации проекта «Доброшкола» и профильный заезд «Выездной обучающий семинар для активистов добровольческого движения «Я – доброволец»	В рамках текущей деятельности	
I-II этапы	8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,	Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая). Проведение конкурса	В целях поощрения лиц в возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся способности и добившихся значительных успехов в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта,	В рамках текущей деятельности	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая)	активных участников молодежной политики и добровольческого движения в городском округе Тольятти был проведен конкурс на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти и торжественная церемония награждения победителей. В декабре 2023 года в конкурсе приняли участие 130 достойных претендента, и в результате тщательного отбора были определены 24 молодых человека, которые получили именные стипендии главы. Размер стипендии составил 24 тыс. руб.		
I-II этапы	8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации,	Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Ежегодное увеличение численности зарегистрированных	5 352 человека зарегистрировано на https://dobro.ru/ (увеличение к 2022 году на 62,7 %)	В рамках текущей деятельности	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев						
I-II этапы	8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»; добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	1 центр; не менее 10 объединений	1 центр, 71 объединение	В рамках текущей деятельности	
II этап	8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью	Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности	3 чел. (3%)	В рамках текущей деятельности	Недостаточное финансирование.
Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности							
II этап	9.1. Организация работы центров	Организация работы центров (клубов)	Департамент образования	Количество клубов: Центральный район –	Количество клубов: Центральный район –	Бюджет городского округа Тольятти	Отсутствие финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	(клубов) молодежной активности по месту жительства	молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью	администрации городского округа Тольятти	2 ед.; Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед.	1 ед.: Комсомольский район – 4 ед.; Автозаводский район – 1 ед.		
II этап	9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи	Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед.	-	-	Отсутствие финансирования
Приоритет (4) «Возможности для каждого»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций							
Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами							
	Задача 1	Развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики					
II этап	1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательств	Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество предпринимателей, получивших поддержку: 2023 год – 669 ед.	669 ед. (100 %)	5139,38 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	а	реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации)					
II этап	1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства а	Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти (biznes-63.ru)	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку: 2023 год – 2600 ед.	2600 ед. (100 %)	5 075,55 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 75	72 ед. (96 %)	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	Снижение показателя связано с уменьшением количества муниципальных нормативных правовых актов (проектов), поступивших в уполномоченный орган администрации городского округа Тольятти.
II этап	1.4. Создание центра «Мой бизнес»	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»	Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 3029 ед.	Областной бюджет	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 2	Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре					
I-II этапы	2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»	Внесение изменений в нормативную правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»	Администрация городского округа Тольятти. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти	По состоянию на 31.12.2023 осуществляли деятельность в качестве резидентов ТЕР «Тольятти» 68 компаний. Суммарный планируемый объем инвестиций по проектам составляет около 41 млрд. руб. (с НДС). В рамках реализации проектов планируется создать более 11 тыс. рабочих мест. Фактически за время функционирования ТЕР резидентами создано 9 701 рабочее место (из них в 2023 году – 1 209 рабочих мест) в различных отраслях экономики. Инвестировано в реализацию проектов резидентами ТЕР 31 429 млн. руб. (из них в 2023 году – 3 176 млн. руб.).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	2.2. Развитие индустриального	Привлечение инвесторов	ООО «Тольятти синтез» (по	Привлечение инвестиций в размере	Привлечено инвестиций на	Собственные средства	Плановое значение целевого показателя

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	парка «Тольяттисинтез»		согласованию)	735,5 млн руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка. Создание не менее 100 новых рабочих мест.	модернизацию объектов инфраструктуры индустриального парка – 34,02 млн. руб. Новых рабочих мест в отчетном периоде не создавалось.	управляющей компании и резидентов индустриального парка.	указано нарастающим итогом на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы)
I-II этапы	2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти»	Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти»	АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м.	По состоянию на конец отчетного периода созданы готовые промышленные корпуса общей площадью 59 401,2 кв.м.	388 190 тыс. руб., в том числе: 146 320 тыс. руб. – областной бюджет; 241 870 тыс. руб. - средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».	Плановое значение целевого показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы).
I-II этапы	2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти»	Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти»	ОАО «РЖД» (по согласованию). Правительство Самарской области (по согласованию). АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию)	Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ)	В рамках реализации концессионного соглашения о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» ведется строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования от границы площадки ОЭЗ	1 806 600,0 тыс. руб. (нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия), в том числе: 417 500,0 тыс. руб. – областной бюджет; 1 389 100,0 тыс. руб. – средства ОАО «РЖД».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					«Тольятти». Завершены строительные работы по созданию инфраструктуры на станции «Тольятти» Куйбышевской железной дороги, а также строительство внутриплощадочных железнодорожных путей необщего пользования, расположенных на площадке ОЭЗ «Тольятти». 18.04.2022 объект введен во временную эксплуатацию.		
I-II этапы	2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти	Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2»	Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Резиденты «Жигулевская долина 2»	Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти	Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап) завершено в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в отчетном периоде не осуществлялась.	-	Вследствие истечения срока действия соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, параметры инвестиционных проектов и состав инвесторов находятся в стадии изменения.
I-II этапы	2.6. Совершенствование системы предоставления	Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями,	Департамент информационных технологий и связи администрации	Количество предоставляемых услуг	211 услуг (36 - муниципальных, 32 - государственных, 104 - иных, 35- платные, 3 -	Бюджет городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности	предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности	городского округа Тольятти. МАУ «МФЦ» (по согласованию)		функции, процедура)		
	Задача 3	Диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения					
I-II этапы	3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники	Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники	ЗАО «АКОМ» (по согласованию)	Объем инвестиций – 1,214 млрд руб. Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104)	-	-	Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством).
	Задача 5	Обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства					
I-II этапы	5.1. Строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ООО «КАРАТ-Тольятти»	Планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных,	ООО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти. НО «Агентство по	Объем инвестиций 9 836 млн руб., 574 новых рабочих мест	В отчетном периоде объем инвестиций в строительство завода составил 716 183,0 тыс. руб. Объем инвестиций нарастающим итогом за	Средства ООО «КАРАТ-Тольятти».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов	привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию)		2021-2023 гг: 1 199 580,0 тыс. руб. Создано постоянных рабочих мест: (нарастающим итогом): 22.		
	Задача 6	Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти					
I-II этапы	6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом	-	-	В отчетном периоде городской округ Тольятти не принимал участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились.
	Задача 7	Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды					
I-II этапы	7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом	Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	ь труда и поддержка занятости»	«Производительность труда и поддержка занятости»			адресной поддержки, единиц – 3 (150 % планового значения показателя).		
I-II этапы	7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»	В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы». Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748	Администрация городского округа Тольятти	Обеспечение взаимодействия	Выполнено (см. приложение к отчету).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	Задача 8	Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа					
I-II этапы	8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти	Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Рассмотрение предложений о заключении концессионного	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти. Отдел организации	Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения	В отчетном периоде концессионные соглашения администрацией городского округа Тольятти не заключались. Осуществлялась реализация 2-х концессионных соглашений, заключенных в предыдущие периоды (см. также приложение	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о заключении концессионных соглашений

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения. Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений. Заключение концессионных соглашений	муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти	бюджетных средств	к отчету).		
I-II этапы	8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти	Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти	Привлечение частных инвестиций	-	-	Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о реализации проектов муниципально-частного партнерства
II этап	8.3. Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им.Г.Б.Дроздова	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им.народного	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Количество дополнительных зрительских мест - 300 ед.	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова, 11а)					
II этап	8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности	Содержание здания МБУ «Лицей № 6», переданного в муниципальную казну городского округа	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Сохранность здания, находящегося в муниципальной казне городского округа	См. приложение к отчету.	Бюджет г.о. Тольятти	
II этап	8.5. Реконструкция отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности	Реконструкция здания МБУ «Школа № 15»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности	-	-	Отсутствие финансирования. В 2023 году заключен муниципальный контракт под лимит 2024 года на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д.52»
II этап	8.6. Реконструкция	Реконструкция детского	Департамент	Здание детского	-	-	Отсутствие

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	учреждений дошкольного образования	сада № 36 «Якорек»	образования администрации городского округа Тольятти	дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности			финансирования.
Приоритет (5) «Город больших проектов»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций							
Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города							
	Задача 1	Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов					
I-II этапы	1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина»	Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства	Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию	Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4	По итогам 2023 года «ГАУ «ЦИК СО» достигнуты установленные плановые значения показателей государственного задания: 1. Показатель «Количество резидентов технопарка» - 302 ед. Процент исполнения - 100,7 %. 2. Показатель «Количество рабочих мест в технопарке» - 2 200 ед. Процент исполнения – 100 %. 3. «Доля загрузки компаниями всех предоставляемых в	31 300 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках финансового обеспечения государственного задания).	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					аренду площадей технопарков, за исключением мест общего пользования, а также за исключением компаний, занимающих более 30% площадей технопарка каждая» - 79,1 %. Процент исполнения - 100,1 %.		
	Задача 2	Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья					
I-II этапы	2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика»	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти	Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы	-	-	В отчетном периоде показатели муниципальной составляющей по НП «Цифровая экономика» до администрации г.о. Тольятти не доведены.
	Задача 3	Создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем*					
*Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020гг.							
	Задача 4	Создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты*					
Мероприятие, направленное на решение данной задачи, завершено в 2021 году.							

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 5	Формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий*					
*Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов»							
	Задача 6	Формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины*					
*Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов»							
	Задача 7	Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»					
I-II этапы	7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	-	-	Правительством Самарской области принято решение об отказе от принятия и реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы». (письмо МЭиЖКХ Самарской области №14/4399 от 17.07.2020).
	Задача 8	Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города					
I этап	8.1. Совершенствование системы	Учет предложений граждан, организаций и	Департамент экономического	Внедрение актуальных обоснованных	-	-	Предложений от граждан,

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	управления городским округом Тольятти	иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти	развития администрации городского округа Тольятти	предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти			организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в отчетном периоде не поступало.
II этап	8.2. Целевая магистерская Программа «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета	Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений сотрудниками предприятий муниципалитета. Обучение не менее 50 чел. ежегодно	В 2023 состоялся выпуск 25 магистров по профилю «Государственное управление и администрирование».	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Снижение фактических показателей приема. Отчисление студентов в процессе обучения по различным основаниям.
	Задача 9	Обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти					
I-II этапы	9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами	Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти	Количество обращений граждан	Количество обращений граждан в отчетном периоде составило 5164 ед. (92,5 % к 2022 году).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		портал государственных и муниципальных услуг (функций)»					
Приоритет (6) «Город жизни»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики							
	Задача 1	Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики					
I-II этапы	1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области	Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	В отчетном периоде организацией-исполнителем работ по корректировке Генерального плана городского округа Тольятти осуществлялся учет замечаний заказчика (администрации городского округа Тольятти)	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда	1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда. 2. Разработка и согласование с жителями подходов к	Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.	Наличие проектов по мансардному строительству	-	-	Предложений от хозяйствующих субъектов по реализации проектов реконструкции существующего жилищного фонда в администрацию г.о. Тольятти в отчетном

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое)	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти				периоде не поступало.
I-II этапы	1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти	Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию)	Наличие проекта создания городских намывных территорий	-	-	См. приложение к отчету.
I-II этапы	1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории	Основными целями проекта являются: - выделение элемента планировочной структуры; - установление границ территорий общего пользования; - установление красных линий; - определение характеристик и	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания 2023 год – 3 ед.	2023 г. - 3 ед. (100 %)	4 242,5 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	См. также приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		очередности планируемого развития территории и др.					
I-II этапы	1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (МКД)	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100%	-	-	Отсутствие финансирования.
		Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления)	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения: 2019г. – 5 ед. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100%	100 %	1 338,0 тыс. руб., в том числе: 930,5 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти 407,5 тыс. руб. - внебюджетные средства.	
I-II этапы	1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы:	Введено в эксплуатацию 107 454,3 кв.м. (52,5 % планового значения показателя).	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджет г.о. Тольятти. Внебюджетные средства.	См. приложение к отчету.
	Задача 2	Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды					
II этап	2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест	Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично. 2023г. - 4 ед.	4 ед. (100 %)	51 334,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории					
I-II этапы	2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы	Благоустроено дворовых территорий – 19 (100 %). Благоустроено общественных территорий – 2 (100 %).	На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 55 889,0 тыс. руб., в том числе: 45 662,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 7433,0 – областной бюджет; 2 794,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти. На благоустройство общественных территорий: 96 903 тыс. руб., в том числе: 79 170 тыс. руб. – федеральный бюджет; 12 888,0 – областной бюджет; 4 845,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти.	
I-II этапы	2.4. Обеспечение	Комплексное	Департамент	Доля выполненных	88,2 %	59 209 тыс. руб. –	Позднее принятие

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	комплексного благоустройства внутриквартальных территорий	благоустройство внутриквартальных территорий	городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100%		бюджет г.о. Тольятти	решения о порядке предоставления субсидий. Предоставление субсидий по мере поступления правильно оформленной документации в составе заявки исполнителя работ на предоставление субсидии.
I-II этапы	2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	100 %	29 854,8 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
I-II этапы	2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти	Сбор, транспортирование и размещение отходов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»	21 381,8 м ³ (100%)	13 301,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	
		Ликвидация	Департамент	Достижение целевых	7 260 м ³ (100%)	9 194,0 тыс. руб.-	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		несанкционированных свалок	городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»		бюджет г.о. Тольятти	
		Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»	7 000 м ³ (100%)	2 284,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти	
II этап	2.7. Мероприятия по благоустройству города	Формирование комфортной городской среды	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение уровня благоустроенности территории города	Высадка цветов и уход на кольцевой развязке ул. Мира – ул. Комсомольская- ул. Индустриальная, около речного вокзала. Обеспечение цветочной рассадой театра «Колесо», школ, домовых территорий – 7,5 тыс. цветов. Украшение к Новому году: Кольцевых развязок (ул. Мира – ул. Комсомольская- ул. Индустриальная; ул. Ярославская-ул. Громовой), площадь перед магазином «Весна».	2 698 тыс. руб. – собственные средства	
	Задача 3	Развитие пешеходной инфраструктуры*					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
*Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный»							
	Задача 4	Создание единой городской набережной					
I-II этапы	4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства	Выполнение строительно-монтажных работ	ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Ввод объекта в эксплуатацию	Техническая готовность объекта на конец отчетного периода составила: I этап – 100 %; II этап – 80 %; III этап – 10 %.	2 441 221,2 тыс. руб. – областной бюджет.	
	Задача 5	Восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов*					
*Решение задачи 5 осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета (1) «Экогород»							
	Задача 6	Улучшение визуальной привлекательности Тольятти*					
*Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета (6) «Город жизни»							
	Задача 7	Включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий					
I-II этапы	7.1. Разработка технико-экономического	Проведение экологических и инженерных	Департамент городского хозяйства	Технико-экономическое обоснование	-	-	Мероприятие реализовано в 2020-2021 годах.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор»	обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов	администрации городского округа Тольятти				
	Задача 8	Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений					
I-II этапы	8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа	Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения	Администрация городского округа Тольятти. ООО «АВК». ПАО «ТЕВИС». ООО «ВоКС». АО «Тольятти-синтез». Организация ВКХ. ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». ПАО «Куйбышев-Азот». Организации - застройщики	В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры	-	-	Актуализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры (далее- Программа) в 2023 году не проведена, в связи с чем мероприятия, реализуемые ресурсоснабжающим и организациями (РСО) в соответствии с действующими инвестиционными

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	развития систем коммунальной инфраструктуры)		(по согласованию)				программами РСО в отчетном периоде не соответствовали Программе.
	Задача 9	Обеспечение теплоснабжения					
I-II этапы	9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры	Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения	Администрация городского округа Тольятти. ПАО «ТЕВИС». Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс». АО «Тольятти синтез». Организация ВКХ	В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры	-	-	Актуализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры (далее- Программа) в 2023 году не проведена, в связи с чем мероприятия, реализуемые ресурсоснабжающим и организациями (РСО) в соответствии с действующими инвестиционными программами РСО в отчетном периоде не соответствовали Программе.
	Задача 10	Совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения					
I-II этапы	10.1. Профессиональный энергетический клуб городского округа Тольятти	Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые	Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетической системы городского	В 2023 году состоялось 3 заседания Профессионального совета в области электроснабжения и электротехники в режиме ВКС.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			компании электроэнергетики (по согласованию)	округа Тольятти	Ключевое решение: активно участвовать в реализации плана мероприятий Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Для этого будут проводиться консультационные встречи с органами исполнительной власти региона и предприятиями энергетики с целью координации дальнейшей работы.		
I-II этапы	10.3. Повышение надежности и энергоэффективности и электроснабжения объектов городской инфраструктуры	Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию)	Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти			
	Задача 11	Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города					
I-II этапы	11.1. Создание виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра	1. Разработка проекта виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Реализация проекта по созданию интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Наличие проекта на виртуальную интернет-платформу для ведения деятельности городского стратегического центра. Функционирующая интернет- платформа для ведения деятельности городского стратегического центра			Решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось.
I-II этапы	11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти	1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического	Департамент экономического развития администрации городского округа	1. Количество участников стратегической сессии. 2. Количество поступивших	Проведена стратегическая сессия в заочном формате. Дополнительную информацию о	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

[illegible]

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы							
	Задача 1	Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации					
I-II этапы	1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА)	Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации	Исполнители мероприятий Плана развития СТА	Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА	Отчет о ходе выполнения администрацией городского округа Тольятти мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы, направлен в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: за 6 месяцев 2023 года – 20.07.2023. по итогам 2023 года – 01.02.2024.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	Задача 2	Развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры					
I-II этапы	2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и	Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.	Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу	Строительная готовность объекта на конец отчетного периода – 93,02 %.	Концессионным соглашением о создании объекта предусмотрено финансирование в	Данные о фактических объемах финансирования создания объекта ответственным

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал»	выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства	Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области	М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения		объеме 140 351 700 тыс. руб., в том числе: 86 881 300 тыс. руб. - федеральный бюджет; 9 146 400 тыс. руб. - областной бюджет; 44 324 000 тыс. руб. - внебюджетные средства.	исполнителем мероприятия не предоставлены.
II этап	2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг».	-	-	Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти в рамках региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не планировались.
		Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	Выполнен ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 309,25 тыс. кв. м., из них 203,81 тыс. кв. м. по НП «БКД». Кроме того, в рамках выделенного	1 286 691,0 тыс. руб., в том числе: 1 098 088,0 тыс. руб. – областной бюджет; 188 603 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти. Из них по НП	Капитальный ремонт дорог местного значения г.о. Тольятти в рамках региональной составляющей НП «БКД» не планировался. На основании

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					финансирования из областного бюджета дополнительно выполнен ремонт 3 дорог (вне НП «БКД» 105,44 тыс.кв.м.).	«БКД»: 697 226,0 тыс. руб. – областной бюджет; 42 929,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти.	решения протокола от 30.08.2022 № ПК-БКД/63 заседания проектного комитета по региональной составляющей НП «БКД» исключен из перечня объектов капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) г.о. Тольятти. В 2023 году Подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) г.о. Тольятти, в связи с судебными разбирательствами между подрядной организацией (ООО «Атлант-СК») и администрацией г.о. Тольятти.
	Задача 3	Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)					
II этап	3.1.	Изготовление и	Департамент	Количество	-	-	Отсутствие

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания	установка табличек на остановочных пунктах	дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	установленных табличек (по 50 табличек в год)			финансирования.
II этап	3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	Исполнителям перевозок предоставлено 95,1 % запланированного объема субсидий	16 845 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	Невыполнение исполнителями перевозок планового количества рейсов по причине дефицита водительского состава.
		Предоставление транспортных услуг населению	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	-	-	Отсутствие финансирования.
		Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	В отчетном периоде количество действующих маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 50 маршрутов: МП №ТПАТП № 3» - 41 маршрут; МП «ТТУ» - 9 маршрутов.	292 418,0 тыс. руб., в том числе: 43 497,0 тыс. руб. – областной бюджет, 248 921,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	100 %	75 511,0 тыс. руб., в том числе: 74 756 тыс. руб. – областной бюджет; 755 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.	
	Задача 4	Реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта*					
*Решение задачи 4 осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета (7) «Тольятти мобильный».							
	Задача 5	Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП					
II этап	5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий	Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	Количество ДТП, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти в отчетном периоде – 613 ед. (78,6 % прогнозного значения показателя).	129 479,0 тыс. руб. – бюджет г.о.Тольятти	Показатель конечного результата Плановое значение – 780 шт., фактическое – 613 шт. Значение показателя снизилось (количество зарегистрированных ДТП уменьшилось). Проводились мероприятия по безопасности дорожного

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
							движения: устройство технических средств организации дорожного движения; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, устройство и перенос остановок общественного транспорта.
	Задача 6	Развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения					
I этап	6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности	Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти*	Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки	Выполнено устройство 2-х объектов: - тротуара к поликлинике на 500 посещений в смену (ул. 40 лет Победы, 57Б); - тротуара по ул. Мира до ул. Голосова от здания прокуратуры по ул. Мира, 85.	Бюджет городского округа Тольятти	

* В настоящее время ответственным исполнителем данного мероприятия является департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти	Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию) Администрация городского округа Тольятти	Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах.	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» разработан проект «Лесного кольца», объединяющего два района города по кромке леса. Администрацией городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт от 26.12.2023 года на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый (дата начала работ - 01.04.2024 г. Дата окончания работ - 15.11.2024 г.	Бюджет городского округа Тольятти	

Приложение
к отчету администрации городского округа Тольятти
о ходе выполнения Плана мероприятий на
2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского округа
Тольятти на период до 2030 года, утвержденного
решением Думы городского округа Тольятти
от 24.12.2019 № 445, за 2023 год

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИЧИНАХ
НЕВЫПОЛНЕНИЯ) В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445**

Приоритет (1) «Экогород»

Задача 1. Реализация модели экогорода в Тольятти

По мероприятию «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области» (Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая страна», Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года») запланированы следующие показатели:

1) «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана» - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО «НОВЭК» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100%.

2) «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана» - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ «РОСПРОМСТРОЙ» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию

защитного гидроизоляционного экрана на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

3) «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО «НОВЭК» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

4) Показатель «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ «РОСПРОМСТРОЙ» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

Задача 3. Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»

В целях выполнения проектно-изыскательских работ заключен муниципальный контракт № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021 с ООО «Базис» в сумме 72 100,0 тыс. руб., в том числе:

- на 2021 год – 10 964,11883 тыс. руб.;

- на 2022 год – 61 135,88117 тыс. руб.

В 2021 году произведена оплата в сумме 10 964,11883 тыс. руб.

В 2022 году оплата не производилась.

В связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения на прежних условиях, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.05.2022 №1070-п/1 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти» на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 27.12.2022 №

3403-п/1 сроки выполнения работ по данному контракту продлены до 01.07.2023.

Проектная документация по данному объекту разработана в полном объеме. В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Базис» сформирована заявка от 14.03.2023 в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о приеме разработанной проектной документации.

По результатам предварительной проверки комплектности данной документации получено замечание ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20.03.2023 о представлении актуального документа, подтверждающего размер и источники финансирования – письмо о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства.

С целью получения письма о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства (далее – Письмо ГРБС) данного объекта, в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области были направлены запросы от 15.06.2022 № 4345/5, от 01.07.2022 № 4775/5, от 12.10.2022 № 7365/5, от 28.10.2022 № 7928/5 о предоставлении Письма ГРБС. Ответы в адрес администрации городского округа Тольятти не поступали.

Стоит отметить, что согласно письму министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № МЭЖКХ/3393-исх от 25.05.2023 (вх. № 4714-вх/1 от 26.05.2023) общая сметная стоимость строительства объекта не должна превышать, установленную государственной программой Самарской области № 514 от 26.07.2019 «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2025 годы, предполагаемую (предельную) стоимость строительства – 2 321 746,0 тыс. руб.

Несмотря на установленную Программой предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта, предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, предоставленная подрядчиком, составила – 6 320 000,0 тыс. руб. Указанная сметная стоимость превысила установленную Программой, что стало препятствием в получении Письма ГРБС.

ООО «Базис» обратился в суд с требованием расторжения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021 и получения оплаты за фактически выполненные работы в сумме 40 596,9 тыс. руб.

Приоритет (2) «Человеческий потенциал»

Задача 1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования

1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская

ФГБОУ ВО «ТГУ» принято решение об отказе от реализации мероприятия «Восстановление здания детского сада на улице Белорусская» в связи с отсутствием необходимого финансирования. Вместо данного мероприятия планируется на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2023-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

Задача 2. Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня

2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века

В 69 МБУ (100%), подведомственных департаменту образования администрации г.о. Тольятти, реализуются практико-ориентированные курсы, направленные на формирование уровня функциональной грамотности обучающихся.

Во всех МБУ, подведомственных департаменту образования администрации г.о. Тольятти, в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году реализуется программа «Функциональная грамотность: учимся для жизни», включающая модули «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественно-научная грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление» (в 2022-2023 реализовывалась программа «Развитие функциональной грамотности» также включающая данные модули).

В 7 (8) классах МБУ в рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Цифровая гигиена».

По результатам диагностических работ, проведенных в 8 и 9 классах МБУ в ноябре-декабре 2023 года с использованием автоматизированной системы «Российская электронная школа» (РЭШ) в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 23.10.2023 №1131-р, 34,11% обучающихся имеют повышенный уровень, 21,41 % обучающихся – высокий уровень сформированности функциональной грамотности, что является хорошим показателем.

2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти

Проект направлен на популяризацию химико-биологического профиля среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений г. Тольятти. При реализации проекта предусмотрены основные направления:

- повышение популярности химико-биологического профиля среди учащихся школ;
- повышение уровня подготовки по химии и биологии в школах г. о. Тольятти;
- выстраивание непрерывного процесса подготовки молодых специалистов по траектории «школа-университет-предприятие».

Совместно с ПАО «ТОАЗ» и ГК «ЭкоВоз» созданы профильные классы в трёх школах г. Тольятти:

1. МБУ «Гимназия № 35» и МБУ «Школа № 41» химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ».

2. МБУ «Школа № 90» - химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ», экологический класс совместно с ГК «ЭкоВоз».

Совместно с предприятиями города проведен ряд мероприятий со школьниками:

- ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «ТОАЗ», ФК «ОЗОН» - участие в дне открытых дверей для учащихся школ и СПО, организация интерактивных площадок.

- ПАО «КуйбышевАзот» - участие в инженерном слете, организованном ТГУ совместно с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

- ФК «ОЗОН» совместно с Центом медицинской химии - проведена олимпиада для школьников по химии, для победителей организована экскурсия на предприятие.

Проведение обзорных экскурсий в химические лаборатории университета, открытые совместно с работодателями-партнерами (ПАО «ТОАЗ», ПАО «КуйбышевАзот»).

Общее количество школьников, принявших участие в мероприятиях: 689 человек.

2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)

Разработана система вовлечения школьников и студентов СПО в сквозную проектную деятельность через проведение форсайт-сессий и хактонов, с дальнейшим вовлечением их в проектную деятельность на цифровой платформе студенческой проектной деятельности – «ПРОЕКТИВА».

Разработаны и проведены форсайт-сессии и хактоны в учебных заведениях г. Тольятти Школа № 58, Школа № 94, Лицей № 67, Лицей № 57, Школа № 34, Школа № 91, Школа № 34, Школа № 84, Школа № 10 с общим охватом 359 человек.

Собраны 3 проектные команды со школьниками (15 человек), выбраны проекты, в которых они будут работать.

Запущено 2 потока в бизнес-школе с общим количеством участников - 17 школьников.

Задача 6. Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм

6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

Реализация мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021-2024 годы».

Основные результаты реализации программных мероприятий за 2023г:

- разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в 131 муниципальных учреждениях;

- проведены встречи по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике инфекционных заболеваний с участием: 286 184 чел;

- проведены мероприятия урочной и внеурочной деятельности, направленные на формирование культуры здорового образа жизни: 33 мероприятия;

- в городских конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни в 2023 году, приняло участие около 100 000 чел.;

- в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков приняло участие в 2023 году – 66 925 чел.;

- в физкультурно-спортивных мероприятиях на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий, в том числе на внутридворовых спортивных площадках приняло участие в 2023 году – 136 388 чел.;

- проведено культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий: 92;

- размещено информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и Instagram) в 2023 году 1560 ед.;

- размещено на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни - 500 ед.;

- размещено на информационных ресурсах организаций городского округа информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний – 58 ед.;

- направлено в общественные организации, НКО, органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) материалы по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни для информирования в 2023 году – 14 ед.;

- в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях с участием предприятий городского округа приняло участие 1050 чел.

В реализации мероприятия участвуют 20 медицинских учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти.

Во исполнение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021-2024 годы» 38 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ) сотрудничают с Тольяттинским территориальным отделом ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». В рамках сотрудничества проведено 198 мероприятий с участием более 6000 человек.

Со стороны ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в 22 МБОУ предоставлены комплекты наглядного материала по актуальным вопросам охраны общественного здоровья: «Гиподинамия», «В чем польза физических нагрузок», «Здоровые цифры здорового человека», «Пищевая пирамида», «Алгоритм первой помощи при боли в груди» и др., которые размещены на стендах учреждений.

В 69 (100%) общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. В очной и дистанционной форме прошло 281 мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни участвовали 72 464 чел., на Уроках здоровья школьники получили представление о здоровьесбережении, закрепили понятия: «физическая активность», «личная гигиена», «закаливание», «правильное питание», «режим дня» и др.

В городском конкурсе плакатов по пропаганде ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и членов их семей «Моя семья – ЗА!» приняли участие 143 дошкольника из 40 дошкольных образовательных учреждений. Воспитанники детских садов вместе с родителями создали плакаты, представляющие традиции семей по пропаганде здорового образа жизни.

Особое место в плане пропаганды здорового образа жизни занимают: Всемирный день сердца, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания. Мероприятия проводились по следующей тематике: «Мы за ЗОЖ!», «Курение и здоровье!», «День трезвости и борьбы с алкоголизмом», «Оберегая сердца», «Вся правда о спайсах, снюсе, насвае», «Кальян и здоровье», «Никотиновое облако», «Алкогольное дно», «О влиянии алкогольных напитков на растущий организм», «Подростковый алкоголизм», «Пивной алкоголизм», всего 714 мероприятий, в которых приняли участие 17 850 обучающихся.

Коме того, МБУ ММЦ «Шанс» в августе 2023 года проведен фестиваль здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню молодежи и Дню физкультурника, в котором приняли участие 2000 человек. В ноябре-декабре 2023 года прошел цикл мероприятий (7) в рамках марафона «ЗОЖ Молодежь».

В течение 2023 года реализовывался проект «Дом, где живет здоровье», на стендах дошкольных образовательных организаций освещались актуальные вопросы организации питания воспитанников и укрепления их здоровья. Также были организованы встречи заместителя главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5, заведующего инфекционной службой Каравашкина Николая Викторовича с представителями родительской общественности. В рамках реализации межведомственного проекта «Будь здоров» на базе муниципальных образовательных учреждений проведены «Уроки здоровья» для всех возрастных категорий воспитанников. В целом охват обучающихся информационно-образовательными мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний, составил 100%.

В рамках конкурса «Мы выбираем здоровье» прошел городской конкурс проектов «Будь здоров!». Было представлено 24 проекта, рассмотрены следующие вопросы: рациональное питание и физические нагрузки для поддержания и сохранения здоровья; ценности здорового образа жизни в молодежной среде; влияние утренней гимнастики на работоспособность человека; подростковая депрессия: причины и преодоление и др. Победили работы конкурсантов МБУ №№ 40, 60, 72, 3, 6, 75, 94, 11.

В интерактивной игре-квиз «Профилактика ВИЧ-инфекции» приняли участие 300 человек. Всего в 195 мероприятиях о профилактике социально значимых заболеваний приняли участие 58 126 чел.

В городском округе Тольятти реализуются интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы, направленные на пропаганду здорового питания среди детей и подростков. Во всех МБУ прошла «Неделя здорового питания», в рамках которой проведено 1341 мероприятие на тему здорового питания в игровой форме (викторины, классные часы, уроки, тематические беседы, квесты, семинары, мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные турниры, выставки книг, изготовление буклетов, конкурсы рисунков и др.) для обучающихся 5-11 классов, в которых приняли участие 66 925 учащихся.

В 2023 году МБУ, МАОУ детские сады №№ 22, 33, 41, 48, 56, 79, 100, 120, 126, 138, «Школа № 73» МБОУ «Гимназия № 9» стали участниками проекта по реализации программы «Разговор о правильном питании» Института возрастной физиологии РАО г. Москвы. МБУ, МАОУ детские сады №№ 56, 79 стали лауреатами регионального конкурса методики программы «Разговор о правильном питании».

По отрасли потребительского рынка проводись мероприятия по ограничению розничной продажи алкогольной продукции и пресечение несанкционированной торговли:

- Определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, а также оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти.

В соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.12.2021 №3758 «О создании специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта по установлению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» утвержден состав и положение специальной комиссии, которая является совещательным органом администрации городского округа, созданным для комиссионного рассмотрения проектов постановлений администрации городского округа в соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Тольятти.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 13.07.2015 № 2208-п/1 (ред. от 10.11.2023) «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Тольятти» по состоянию на отчетную дату, границы прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции в г.о. Тольятти, утверждены более чем к 1000 объектам. На постоянной основе проводится работа по актуализации Постановления мэрии городского округа Тольятти от 13.07.2015 г. № 2208-п/1.

С целью доступности Схем границ хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции; населению; контролирующим и надзорным органам информация о Схемах границ размещена на главной странице портала администрации городского округа Тольятти.

- За 2023 год выявлен 171 объект, в котором установлены признаки правонарушений ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», информация по данным объектам направлена в У МВД России по г. Тольятти, для принятия мер в пределах компетенции.

- По статье 6.5 Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» за указанный период административными комиссиями районов городского округа Тольятти рассмотрено 3 протокола об административных правонарушениях за нарушение требований Закон Самарской области от 31.01.2011 N 3-ГД «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».

Задача 8. Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования

8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях

В 2019 году (базовый период для данного мероприятия), а также в 2020 году, показателями по федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» (муниципальная составляющая по городскому округу Тольятти) являлись:

«Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами, при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %»;

«Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами, при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %».

С 2021 года применяются следующие показатели:

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами»;

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками».

Таким образом, соотносимость фактических значений актуальных показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом в городском округе Тольятти имеет место только за период 2021-2023 годов.

При этом плановые показатели обеспеченности (врачами – на 2,4 %, средним медицинским персоналом – на 3,5 %) рассчитаны на весь период реализации мероприятия (2020-2024 годы).

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти)

В целях привлечения медицинских кадров администрация г.о.Тольятти предоставляет дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021 - 2024 годы:

- медицинским работникам (врачам), привлеченным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти. Объем финансирования в 2023 году составил 3 600 тыс.руб.

- студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области. Объем финансирования в 2023 году составил 5 208 тыс.руб.

Задача 10. Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам

Департамент дорожного хозяйства и транспорта: в отчетном периоде выполнено обустройство 29 съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Департамент образования: в 2023 году выполнены работы по приспособлению зданий к доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в 10 образовательных учреждениях, а именно: МБУ «Лицей № 51», МБУ «Лицей № 60», МБУ «Школа № 59», МБУ «Школа № 34», МБУ «Школа № 45», МБУ «Гимназия № 48», МБУ детский сад № 16 «Машенька», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 54 «Аленка», МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки».

Департамент культуры: в МБУК ТХМ (б-р Ленина, 22 и ул. Свердлова, 3) произведена закупка и установка табличек (пиктограмм): «Направление бега движения» – 6 шт., «Гардероб» – 2 шт., «Касса» – 2 шт., мнемосхема «Помещение музея».

Департамент городского хозяйства: подготовлено проектной документации на установку пандусов и подъемных механизмов к многоквартирным жилым домам - 32 ед.; установлено пандусов 1 ед.; установлено подъемных механизмов - 4 ед. Отклонение (уменьшение) количества установленных подъемных механизмов на 2 ед. произошло в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в срок до 20.12.2023 г.

Организационное управление: в отчетном периоде на основании муниципальных контрактов, заключенных администрацией городского округа Тольятти выполнены работы:

- по оборудованию санитарно-гигиенического помещения для маломобильных групп населения, адрес выполнения работ: г.Тольятти, ул. Белорусская, 33, 1 этаж;
- по текущему ремонту крыльца с установкой пандуса, адрес выполнения работ: г.Тольятти, ул. Голосова, 34;
- по текущему ремонту крыльца с установкой пандуса, адрес выполнения работ: г.Тольятти, ул. Шевцовой, 6.

Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»

Задача 3. Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма

3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее – 32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей

В 2023 году ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» были проведены:

1. Экскурсии по интерактивному музею под открытым небом «Дорога истории – наша Победа» (Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова). Провели 26 экскурсий для более 7 000 горожан и гостей города (44 тольяттинских школы, участники 5 военных клубов, горожане и гости нашего города).

3. Экскурсия «От Васнецова до Васнецова» (экскурсия по 32 кварталу)

для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило более 80 человек).

4. Проведение экскурсии по Центральному району города для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило 45 человек).

5. Проведение экскурсии по микрорайону Шлюзовой для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило более 60 человек).

6. Проведение экскурсии по Шлюзовому микрорайону в рамках единой программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше чем путешествие» (посетило более 120 человек).

Задача 4. Вовлечение горожан в культурную жизнь города

4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства

В 2023 году в рамках реализации молодежной политики университета для студентов всех форм обучения Фестивальной лигой ТГУ проведены 6 мероприятий.

Два международных онлайн конкурса «Снежная шкатулка» и «Белое яблоко». Участники из республики Беларусь, Азербайджанской республики, республики Крым, Забайкальского края, ЛНР, ДНР, Новгородской, Омской, Московской, Самарской, Курской, Оренбургской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края).

Четыре Всероссийских конкурса-фестиваля в очном и заочном форматах:

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «ПРОдвижение». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 47 обучающихся ТГУ, 789 внешних участников, из 9 регионов РФ;

Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-инструментального искусства «Чистый звук». Приняли участие: 32 обучающихся ТГУ, 423 внешних участников, в том числе из 5 регионов РФ и Республики Беларусь;

Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Алая Лента». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 25 обучающихся ТГУ, 657 внешних участников, 8 участников с ОВЗ из 10 регионов РФ;

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Территория дарований». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 47 обучающихся ТГУ, 865 внешних участников, 5 участников с ОВЗ из 8 регионов РФ, в том числе ЛНР и ДНР.

4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА»

В связи с изменением формата Всероссийского уровня на конкурс интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны» с 2022 года в ТГУ организован стипендиальный конкурс «Молодые лица Тольятти».

В декабре 2023 года в ТГУ прошел первый стипендиальный конкурс интеллекта, творчества и спорта "Молодые лица Тольятти" в рамках Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Молодые лица Страны - Мисс и Мистер Студенчество России".

Мероприятие проведено исключительно за счет средств партнеров.

Призеры конкурса стали стипендиатами специальной программы Фонда развития ТГУ Благотворительного фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина (стипендиальный фонд - 60 тыс. руб.). Короны для победителей конкурса изготовлены мастерами центра ювелирного дизайна ТГУ в рамках проекта молодежной политики «Арт ТЛТ».

В 2024 году планируется оформление данного мероприятия на конкурс грантов для физлиц Агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Задача 6. Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант

6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями

Во внешней архитектуре при реконструкции и возведении новых зданий в ТГУ используется единая концепция, подчеркивающая связь фундаментальных знаний и современных подходов к обучению через сочетание классического материала (гранит) и современных материалов и решений (керамогранит, алюкобонд, хромированная сталь).

В этом стиле выполнена реконструкция фасадов корпуса А на главной площади университета.

В общей стилистике разрабатывается проект реконструкции главного корпуса с Экспоцентром, обновленными читальными залами научной библиотеки, музейно-выставочным комплексом, Центром IT-Student, Центром урбанистики и развития территории и другими площадками, составляющими единое коммуникационное пространство.

Предполагаемый фасад главного корпуса гармонично сочетается с благоустроенным в стиле французского парка университетским сквером – любимым местом отдыха жителей микрорайона. Напротив сквера (на городской территории) на благотворительные средства при организационной, методической и проектной поддержке университета ведется строительство университетского храма Святой Мученицы Татианы, также выполненного в едином архитектурном стиле с новыми и реконструируемыми зданиями ТГУ.

В целях совместного использования для города открыт ряд современных площадок ТГУ, в том числе: актовый зал, Точка кипения,

столовая, научно-интерактивное пространство «Эйнштейн», детская творческая студия «Академия», университетский сквер, а также ранее действующий и новый бассейны и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В 2023 г. на средства благотворителей продолжено строительство университетского храма во имя святой мученицы Татианы: разработан проект и произведены работы по электроснабжению и электромонтажные работы.

6.4. Восстановление стелы «Радость труда» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)

Проект – победитель конкурса «Моя страна – моя Россия» (2020 г.) направлен на развитие туристических ресурсов города и использование значения историко-культурного наследия для восстановления самосознания горожан и восприятия Тольятти как города больших проектов.

В 2022–2023 гг. администрацией городского округа Тольятти также выделено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в объеме 40,232 млн руб. на благоустройство территории вокруг объекта, реализованное по разработанному Центром урбанистики ТГУ проекту актуализации и благоустройства территории вокруг стелы-панно. Работы по реконструкции стелы завершены ТГУ досрочно к 5 сентября 2023 г. Благоустройство завершено к 10 октября. Разработана первая линейка сувенирной продукции, посвященной восстановлению стелы. Торжественное открытие обновлённой территории и запуск продаж сувенирной продукции планируются на весну 2024 года.

Задача 7. Создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти

7.1. Проектный офис «Urban Center»

В рамках благоустройства города и развития городской среды Центром урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ ведется комплексная работа над стратегическим планированием Линейного центра Автозаводского района г. Тольятти, а также детальная проработка проектов, относящихся к этой территории.

На протяжении всего 2023 г. в тесном сотрудничестве с администрацией Тольятти велась подготовка стратегических и проектных документов для получения финансирования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как часть пакета документов разработан дизайн-код туристического центра города. В марте 2023 г. дизайн-код презентован в Точке кипения ТГУ представителям администрации города, предпринимателям, дизайнерам, архитекторам и общественникам. К концу 2023 года оформлены аналитические материалы

для стратегического мастер-плана Линейного центра, далее работа будет вестись над заявкой на региональное распределение субсидии в рамках конкурса на создание туристического кода центра города, в 2024 году будут разработаны проекты обустройства территорий Линейного центра, включая арт-объекты, а также сувенирная продукция для продвижения Тольятти.

В 2023 г. в Линейном центре велась работа по нескольким проектам, среди них проекты «Актуализация и восстановление стелы-панно «Радость труда» и «32 квартал».

Приоритет (4) «Возможности для каждого»

Задача 7. Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды

7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Значение утвержденного для городского округа Тольятти целевого показателя национального проекта «Производительность труда» - «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» для г.о. Тольятти на 2023 год составило 2 единицы. Исполнение показателя за 2023 год по городскому округу Тольятти составило 3 единицы или 150% от плана.

В целях выполнения установленного целевого показателя в 2023 году администрацией городского округа Тольятти проведена следующая работа.

1. Проработан перечень предприятий города – потенциальных участников национального проекта, направленного Министерством промышленности и торговли Самарской области в июне 2023 года - всего порядка 150 организаций г.о. Тольятти подходят по критериям участия в национальном проекте.

2. На портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» 3 февраля, 29 марта, 30 июня, 20 декабря 2023 года размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти.

3. Всем потенциальным участникам разосланы информационные письма по разъяснению условий и преимуществах участия в национальном проекте, проведены 9 рабочих встреч с руководителями (представителями) предприятий - потенциальных участников национального проекта. Организациям, желающим стать участниками национального проекта, оказывалась помощь в регистрации, подаче заявки и подготовке необходимой документации.

7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»

В 2023 году на рынке труда городского округа Тольятти наблюдался существенный рост спроса на рабочую силу. В распоряжении службы занятости на конец года находилось 12877 вакансий, что в 10 раз превысило численность безработных (1274 человек).

Потребность в работниках имела у организаций всех видов экономической деятельности, более всего у обрабатывающих производств, в сфере образования и здравоохранения.

В рамках государственной программы содействия занятости населения Самарской области с начала текущего года в Центре занятости было трудоустроено 6567 человек, 12587 гражданам оказаны профориентационные услуги, 561 гражданам предоставлены консультационные услуги, из них зарегистрировали предпринимательскую деятельность 97 человек. Центром занятости проведено 22 специализированных мероприятия с охватом участников 8362 человека.

Реализовывались мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (в 2023 году создано 1888 рабочих мест для молодежи, что на 65 рабочих мест меньше, чем в 2022 году (1953 рабочих мест)).

В Самарской области реализуются дополнительные меры государственной поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В частности, с 2022 года предусмотрена организация временных и общественных работ для определенных категорий граждан с частичным возмещением работодателям затрат на оплату труда. По итогам 2023 года заключены договоры с 30-ю организациями городского округа Тольятти в рамках которых трудоустроено более 17,3 тысяч граждан, в том числе: на временные работы - 17,1 тыс. человек (27 организаций); на общественные работы - 193 человека (3 организации).

Администрацией в постоянном режиме ведется мониторинг в сфере занятости населения, осуществляется информационное взаимодействие с организациями. Все свежие новости о мерах поддержки оперативно доводятся до организаций, размещаются на информационных ресурсах администрации и в социальных сетях.

В городе созданы благоприятные условия для инвесторов. Резиденты ТОР «Тольятти» и других площадок продолжают развивать инвестиционные проекты. На 01.01.2024 осуществляют деятельность 68 резидентов ТОР «Тольятти», которыми создано 9,7 тыс. новых рабочих (в том числе в 2023 году – 1,2 тыс. рабочих мест).

В администрации ведется работа, направленная на выявление и легализацию неформальной занятости. Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации, на которых рассматриваются работодатели, у которых имеются признаки неформальной занятости (в 2023 году проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 125 работодателей). Действует телефон «горячей линии» администрации по вопросам задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений (в 2023 году обращений не поступало).

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в городском округе Тольятти на постоянной основе проводится информационная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства (в том числе по режиму «самозанятости»).

Информирование граждан и предпринимателей осуществляется путем размещения актуальных материалов на сайте администрации городского округа Тольятти и подведомственных учреждений, в специализированных группах социальных сетей, в средствах массовой информации, а также путем адресной рассылки.

За истекший период текущего года в разделе «Предпринимателям» на официальном портале администрации городского округа Тольятти было размещено 434 информационных сообщений.

С начала текущего года на базе МАУ «АЭР» проводились консультации по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями и о мерах государственной поддержке бизнеса (гранты, субсидии), о разработке бизнес-планов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Всего оказано 2600 консультаций.

Налажен алгоритм взаимодействия МАУ «Многофункциональный центр» с МАУ «Агентство экономического развития», обеспечена возможность регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя после посещения обучающих мероприятий.

По данным налоговых органов, в 2023 году зарегистрировано 4,2 тысяч новых Индивидуальных предпринимателей и зарегистрировано 12,2 тысяч самозанятых.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа

8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.01.2023 № 347-п/1 был утвержден Перечень объектов, находящихся в

собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2022 год.

Также осуществлялась реализация на территории городского округа Тольятти двух концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти:

1. В рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») предусмотрено осуществление концессионером:

1) создания объекта образования (общеобразовательной школы мощностью не менее 100 учебных мест) с вложением инвестиций не менее 120 млн. руб. за счет средств концессионера (работы на сумму 301 321,4 тыс. руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 17.06.2022);

2) деятельности в целях оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и (по решению Концессионера) среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам.

Срок действия соглашения – 34 года.

В отчетном периоде концессионер осуществлял эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Согласно акту о результатах контроля за соблюдением АНОО СОШ «Сота» условий концессионного соглашения, от 05.06.2023, фактическое количество учебных мест для осуществления образовательной деятельности с использованием объекта концессионного соглашения составило 184 единицы.

2. В рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1 предусматривается осуществление концессионером (ООО «Альтернатива»):

1) реконструкции объекта концессионного соглашения - здания детского сада по адресу: г. Тольятти, бульвар Королева, 22 (работы на сумму 35 000 тыс. руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 10.03.2018).

2) образовательной деятельности по программам дошкольного образования, присмотру и уходу не менее, чем за 140 воспитанниками.

Срок действия соглашения – 31 год.

В отчетном периоде ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» в соответствии с договором аренды объекта концессионного соглашения, заключенным концессионером с согласия администрации городского округа Тольятти, как концедента, осуществлялась образовательная деятельность по программе дошкольного образования, присмотру и уходу за 146 воспитанниками (образовано 10 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет).

8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.10.2019 № 2854-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.06.2019 № 1609-п/1 «Об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления МБУ Школа № 6» в муниципальную казну принято здание, расположенное по адресу: ул. Матросова, 5.

В рамках содержания временно свободных муниципальных нежилых помещений департамент городского хозяйства организовал мероприятия по восстановлению поврежденных металлических решеток и завариванию металлических дверей.

Специалисты департамента городского хозяйства ежемесячно осуществляют осмотр здания.

Приоритет (6) «Город жизни»

Задача 1. Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики

1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти

Согласно статье 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части. Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица.

В связи с тем, что Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области размещение объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства регионального значения на искусственном земельном участке не предусмотрено, администрация городского округа Тольятти не осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Проектов разрешений на создание искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на

согласование в администрацию городского округа Тольятти в отчетном периоде не поступало.

1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории

На 2023 год за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования для оплаты следующих мероприятий:

1) По строке «Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти-Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 380 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 439-дг/5.1 от 23.06.2023 с ООО «Базис» в сумме 379 тыс. руб. Контракт оплачен в полном объеме.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания вышеуказанной территории утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти № 3058-п/1 от 10.11.2023.

2) По строке «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 200 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000238_77955 от 02.08.2021 с ООО «Терпланпроект» в сумме 4200 тыс. руб.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.12.2023 № 3409-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 2 971,960 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 1 228,040 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7719/5.1 от 28.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

3) По строке «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1100 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 08423000040220002720001 от 30.09.2022 в сумме 1 100,0 тыс. руб. с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.12.2023 № 3253-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 891,500 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 208,500 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7383/5.1 от 14.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

Показателями национального проекта «Жилье и городская среда» являются показатели «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

1. По показателю «Объем жилищного строительства» сообщая следующее.

Соглашением, ежегодно заключаемым между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти (далее - Администрация), устанавливается плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на очередной календарный год.

Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между Министерством и Администрацией на 2021-2030 годы (далее - Соглашение), установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2023 год в объеме 204 481,0 кв.м. (из которых 113 757,0 кв.м. – МКД, 90 724,0 кв.м. - ИЖС).

По состоянию на 31.12.2023 на территории городского округа Тольятти введены в эксплуатацию 107 454,3 кв.м. жилья, что составляет 52,5 % от плана, из них:

- 7 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений 69 393,36 кв.м.;

- индивидуальные жилые дома общей площадью 38 061,0 кв.м.

В целях исполнения планового задания по вводу жилья в 2023 году, а также достижения величины планового значения целевого показателя «Объем жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией на постоянной основе осуществляется мониторинг строительства жилья, проводятся совещания с организациями – застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирного жилья на территории городского округа Тольятти.

По итогам совещаний организациям – застройщикам в рамках полномочий администрацией городского округа Тольятти оказывается содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья.

Также, за 2023 год введены в эксплуатацию 34 объекта гражданского назначения общей площадью 53 902,2 кв.м., 21 объект промышленного, производственного и иного назначения общей площадью 118 957,6 кв.м., а также один линейный объект протяженностью 1 963,4 пог.м. (данные получены из АИС ОГД).

2. Кроме того, на 2023 год городскому округу Тольятти установлен для исполнения целевой показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития жилищного строительства» в объеме 11 300,0 кв.м.

В рамках исполнения данного показателя, а также в целях сохранения объема финансирования, предусмотренного федеральным бюджетом бюджету Самарской области на развитие жилищного строительства, 12.09.2023 ООО СЗ «Унистройрегион» введен в эксплуатацию объект: «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. Многоэтажный жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями, ТП-3», общей площадью – 11 299,8 кв.м., общей площадью жилых помещений – 7 651,3 кв.м.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2023 данный показатель выполнен на 100%, введены в эксплуатацию 11 299,8 кв.м. жилья.

Задача 11. Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города

11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти

В отчетном периоде администрацией городского округа Тольятти была проведена стратегическая сессия в дистанционном формате (далее – сессия) по обсуждению Отчета о ходе реализации Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2022 год, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 № 1575 (далее – Отчет). В рамках дистанционного формата сессии, позволяющего осуществить максимальный охват городской аудитории, на странице департамента экономического развития официального портала администрации в сети Интернет был размещен Отчет, и направлена в СМИ городского округа, а также размещена на первой странице официального портала администрации информация о проведении стратегической сессии в дистанционном формате в целях обсуждения хода и достигнутых текущих результатов реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – Стратегия), изложенных в отчете о реализации Стратегии за 2022 год.

В период проведения сессии (с 24 июня по 3 июля 2023 года) заинтересованные лица имели возможность направить на электронную почту ответственного сотрудника департамента экономического развития администрации вопросы и замечания к Отчету, а также предложения по дополнению Плана мероприятий по реализации Стратегии новыми мероприятиями, корректировке действующих мероприятий. В обозначенный период проведения сессии предложений и замечаний от граждан и организаций в администрацию городского округа Тольятти не поступило.

В течение второго полугодия 2023 года, в соответствии с рекомендацией главам муниципальных образований Самарской области, отраженной в послании Губернатора Самарской области Д.И. Азарова Самарской Губернской Думе и жителям региона от 30.05.2023, приступить к корректировке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, осуществлялась корректировка Стратегии. В процессе корректировки Стратегии, администрацией городского округа Тольятти были проведены мероприятия с участием горожан, в том числе представителей промышленных предприятий, финансово-кредитных учреждений, некоммерческих организаций, городских вузов, в ходе которых были проведены:

- анализ и оценка результатов прошедшего периода реализации Стратегии;

- сбор и обсуждение предложений по корректировке Стратегии.

Проект решения Думы городского округа Тольятти о внесении изменений в Стратегию, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о стратегическом планировании, был представлен для общественного обсуждения в сети Интернет. В ходе общественного обсуждения поступили предложения и замечания по корректировке Стратегии от одного физического лица и от одной организации.

Также вышеуказанный проект решения Думы был направлен для анализа и внесения предложений в Правительство Самарской области. По состоянию на завершение 2023 года администрацией городского округа Тольятти осуществлялся учет предложений профильных министерств Самарской области по доработке проекта Стратегии.
