



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

15.10.2022 № 7751/1

На № _____

Об информации об участии
г.о. Тольятти в развитии СТА

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти информацию по вопросу «Об информации администрации городского округа Тольятти о деятельности городского округа Тольятти в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о реализации инфраструктурных проектов в городском округе в рамках развития агломерации».

Докладчик: Потапова Ирина Михайловна – руководитель департамента экономического развития.

Также, принимая во внимание многоаспектный характер вышеуказанного вопроса, полагаю целесообразным участие в его рассмотрении на заседании Думы городского округа Тольятти:

Баннова Павла Владимировича – руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта;


Квасова Игоря Николаевича – руководителя департамента градостроительной деятельности;

Кузахметова Максима Геннадьевича – руководителя департамента городского хозяйства.

Приложение на 30 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



Информация администрации городского округа Тольятти о деятельности городского округа Тольятти в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о реализации инфраструктурных проектов в городском округе Тольятти в рамках развития агломерации

Участие городского округа Тольятти в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации (далее также – СТА) осуществляется посредством реализации мероприятий и проектов, включенных в План мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 года, одобренного на совместном заседании Координационного совета по развитию СТА и рабочей группы по реализации проекта развития СТА 27 июля 2021 г.

Городской округ Тольятти участвует в реализации 22-х мероприятий вышеуказанного Плана мероприятий по развитию СТА, в том числе:

По направлению «Управление развитием СТА» - 4 мероприятия;

По направлению «Снятие транспортных ограничений развития СТА» - 8 мероприятий.

По направлению «Экономическое развитие СТА» - 1 мероприятие.

По направлению «Повышение качества и комфортности городской среды, улучшение экологической ситуации, развитие туризма на территории СТА» - 9 мероприятий.

Текущие результаты реализации мероприятий, в число исполнителей которых входит городской округ Тольятти, представлены в Таблице 1. Нумерация пунктов таблицы 1 соответствует порядковым номерам мероприятий в составе Плана мероприятий по развитию СТА, участие в реализации которых принимает городской округ Тольятти.



Таблица 1. Информация о текущем состоянии и ожидаемых результатах реализации мероприятий (проектов), предусмотренных Планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
1.	Система управления развитием СТА		
1.1.	Обеспечение функционирования координационного совета по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации (далее - Координационный совет), межведомственных рабочих групп и консультационных советов	постоянно	Состав Координационного совета по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – Совет) и состав рабочей группы при Координационном совете по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации по реализации проекта развития Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – рабочая группа), размещенные на официальном сайте МЭР СО в сети Интернет, изложены в редакции РПСО от 02.06.2022 № 249-р, в соответствии с которым: - членом Совета от городского округа Тольятти является глава городского округа Тольятти Н.А. Ренц. - членом рабочей группы от городского округа Тольятти является заместитель главы городского округа Тольятти по финансам, экономике и развитию Г.В. Гильгулин.
1.2.	Реализация Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию СТА между Правительством Самарской области и администрациями городских округов и муниципальных районов, входящих в СТА	постоянно	Реализация городским округом Тольятти Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию СТА между Правительством Самарской области и администрациями городских округов и муниципальных районов, входящих в СТА, от 14.02.2014, обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по развитию СТА на 2021-2030 годы, в части, требующей взаимодействия с Правительством Самарской области и (или) муниципальными образованиями в составе СТА.
1.3.	Привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств, в том числе с использованием механизма государственно-частного взаимодействия к реализации приоритетных инвестиционных	постоянно	Привлечение средств федерального и областного бюджета, а также средств из внебюджетных источников для реализации приоритетных инвестиционных проектов, необходимых для развития СТА осуществляется в рамках муниципальных программ городского округа Тольятти, которыми предусмотрены мероприятия, направленные на развитие СТА.

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
	проектов, необходимых для дальнейшего развития СТА		<p>В целях привлечения внебюджетных инвестиций в создание (реконструкцию) объектов местного значения городского округа Тольятти с использованием механизма концессионного соглашения:</p> <p>1) постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.01.2022 № 179-п/1 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2022 год. Перечень размещен для публичного ознакомления на официальном портале администрации городского округа Тольятти в сети Интернет.</p> <p>2) в рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») по акту сдачи-приемки выполненных работ от 17.06.2022 концедентом – администрацией городского округа Тольятти принят в эксплуатацию созданный объект образования - общеобразовательная школа мощностью не менее 100 учебных мест). Итоговый объем инвестиций, вложенных концессионером в создание объекта концессионного соглашения, составил 301 321 372,54 руб. Размер концессионной платы, подлежащей уплате концессионером в бюджет городского округа Тольятти, будет определен дополнительным соглашением к концессионному соглашению.</p> <p>3) в рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1, заключенного с ООО «Альтернатива», осуществляется эксплуатация здания детского сада по адресу: г. Тольятти, бульвар Королёва, д. 22 с предоставлением услуг по присмотру и уходу за воспитанниками, а также услуг дошкольного образования. Концессионером уплачивается в бюджет городского округа Тольятти концессионная плата в размере 158 976,72 руб. в год.</p> <p>Концессионное соглашение от 27.12.2019 № 1224-дг/1, заключенное с МДМОО ФК «ИМПУЛЬС», прекращено с 01.03.2022 по соглашению сторон, заключенному по инициативе концессионера.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
1.4.	Обеспечение согласованности документов территориального планирования городских округов и муниципальных районов, входящих в состав СТА, с утвержденными Схемами территориального планирования СТА и Самарской области	постоянно	<p>1. Подготовлен вариант размещения ветки скоростной Ж/Д и транспортно-пересадочного узла «Южное», согласован с проектировщиками от РЖД, представителями Минтранса по эл. почте 27.11.2018 и подтверждены параметры на совещании в Минтрансе Самарской области 28.11.2018г., определены земельные участки и примерные площади по каждому из них, необходимые для реализации проекта.</p> <p>2. Завершены работы по проекту изменений в Генеральный план городского округа Тольятти. В настоящее время осуществляется выгрузка данных в ФГИС ТП.</p>
2.	Снятие транспортных ограничений развития СТА		
2.12.	Строительство обходов населенных пунктов для вывода транзитного транспорта, увеличения пропускной способности автомобильных дорог	2021– 2030 годы	<p>1. Строительство транспортной развязки на 974-м километре трассы М-5 «Урал». Объект введен в эксплуатацию.</p> <p>Ввод объекта способствует снижению нагрузки на улично-дорожную сеть Тольятти, т.к. разделяет потоки городского и транзитного транспорта. Эстакадная часть проходит над существующим участком федеральной трассы и железнодорожным путепроводом.</p> <p>В октябре 2022 года планируется завершение работ, связанных со строительством развязки на 974 км трассы М-5 в Тольятти, в том числе завершение основного комплекса работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории строительства эстакады.</p> <p>2. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект введен в эксплуатацию.</p> <p>Автомобильная дорога имеет уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город.</p> <p>В перспективе трасса соединится со строящейся автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».</p> <p>3. Строительство трассы в обход Тольятти с мостом через Волгу. Проект «Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» реализуется на основе принципов государственно-частного партнерства и предусматривает строительство автомобильной дороги с мостом через Волгу общей протяженностью 99,3 км, в том числе протяженность моста – 3,7 километров. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом – с М-5 «Урал». Создание новой четырехполосной автомагистрали позволит в 2 раза сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. Проект планируется завершить в 2024 году.</p>
2.16.	Развитие пригородного железнодорожного пассажирского транспорта	2021– 2030 годы	<p>1. На территории Самарской области реализуется проект организации скоростного железнодорожного сообщения «Липяги – Самара – аэропорт «Курумоч» – Тольятти-Южное», с учетом мероприятий модернизации существующей городской и железнодорожной пассажирской инфраструктуры и строительства новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).</p> <p>Реализация проекта позволит увеличить объем пассажиропотока, а также сократить время в пути в среднем на 30 минут.</p> <p>В рамках реализации данного проекта планируется развитие путевого хозяйства ОАО «РЖД» и строительства подъездных путей и новых остановочных пунктов.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>На территории г.о. Тольятти планируется строительство ТПУ «Тольятти - Южное» (западнее ТЦ «Мэтро» на пересечении Южного и Хрящевского шоссе).</p> <p>2. С 11.06.2021 г. между городами Самара, Тольятти, Жигулевск организовано скоростное железнодорожное сообщение. На линии курсирует электропоезд «Ласточка». С 01.10.2022 г. организована работа скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту «Тольятти (ж/д станция Тольятти) – Тольятти (ж/д станция Жигулевское море) – Самара».</p>
2.17.	Проектирование и строительство на территории СТА сети автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов	2021– 2030 годы	<p>В настоящее время на рассмотрении в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области находятся предложения администрации г.о. Тольятти об организации следующих транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории г.о. Тольятти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТПУ «Западная» в районе ТЦ «Вега» по ул. Спортивная (конечный пункт городских автобусных маршрутов, остановки общественного транспорта с необходимой инфраструктурой, а также крупная диспетчерская станция, обслуживающая большое количество маршрутов, схемы которых проходят по всей территории города). - ТПУ «КВЦ» (конечный пункт городских автобусных маршрутов, остановки общественного транспорта с необходимой инфраструктурой, а также крупная диспетчерская станция, обслуживающая большое количество маршрутов, схемы которых проходят по всей территории города). - ТПУ «Жигулевское море» в районе ж/д станции «Жигулевское море» в микрорайоне Шлюзовой (реконструкция существующего железнодорожного вокзала, вокзал скоростных пригородных электропоездов, конечная остановка скоростного автобуса, остановки общественного транспорта с необходимой инфраструктурой). <p>В 2021 году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, совместно с администрацией г.о. Тольятти, разработано и согласовано с филиалом ПАО «РЖД» «Кубышевская</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			железная дорога» техническое задание на проектирование и строительство ТПУ «Тольятти - Южное» западнее ТЦ «Мэтро» на пересечении Южного и Хрящевского шоссе (железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов, конечная остановка скоростного автобуса, остановка общественного пассажирского транспорта, место отправления пригородных маршрутов).
2.18.	Выполнение дорожных работ на дорожной сети СТА в рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Самарская область)»	2021– 2030 годы	<p>1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 163 887 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 147 204 тыс. руб.; средства бюджета г.о. Тольятти – 16 683 тыс. руб.</p> <p>1.1. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. Решением Думы городского округа Тольятти от 22.06.2022 № 1315 финансирование на сумму 7 196 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ отозвано. Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году. Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой протяженностью 0,6 км.</p> <p>1.2. Строительство бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз». Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 474 тыс. руб. отозвано. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году. Проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз» протяженностью 0,9 км.</p> <p>1.3. Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого. Корректировка проектно-сметной документации запланирована на 2023 год.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>1.4. Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина". Выполнены работы по подключению объекта к сетям электроснабжения.</p> <p>1.5. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской. 31.05.2022 получен акт ввода объекта в эксплуатацию.</p> <p>1.6. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе. Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Выполнение работ запланировано в 2023 году.</p> <p>2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 66 570 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета – 62 709 тыс. руб.; - средства бюджета г.о. Тольятти – 3 861 тыс. руб. <p>2.1. Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап). Проектом предусмотрена реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский протяженностью 0,45 км. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году.</p> <p>2.2. Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ». Заключен договор от 03.10.2022 №718-дг/1 о намерениях передачи в собственность администрации городского округа Тольятти проектной документации и результатов инженерных изысканий вместе с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>проектов в строительстве» в срок до 31.03.2023 года. Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.</p> <p>3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 17 678 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).</p> <p>3.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда). Утверждены проект планировки и проект межевания. Завершение работ по проектированию запланировано в 2023 году.</p> <p>3.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Тимофеевка-2 (1 этап). Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 780 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) отозвано. Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.</p> <p>3.3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1 этап). Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 476 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) отозвано. Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.</p> <p>3.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» (1 этап). 10.06.2022 проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».</p> <p>3.5. Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>Тольятти». Работы завершены. Проект получил положительное заключение экспертизы 28.01.2022.</p> <p>3.6. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе». Работы завершены. Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».</p> <p>4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 228 197 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.; - средства бюджета г.о. Тольятти – 26 329 тыс. руб. <p>4.1. Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м².</p> <p>4.2. Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля: предусмотрено финансирование на сумму 532 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Заключен муниципальный контракт от 13.05.2022 с ООО «Аккурат Строй» на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Работы завершены.</p> <p>5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 936 812 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета – 877 804 тыс. руб.; - средства бюджета г.о. Тольятти – 59 008 тыс. руб. <p>5.1. На ремонт автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 851 821 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 802 415 тыс. руб.; средства бюджета г.о. Тольятти – 49 406 тыс. руб.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>В рамках 2-х муниципальных контрактов, заключенных администрацией г.о. Тольятти с ООО «БСК-СПБ» и с АО «БСК» на общую сумму 846 974 руб., выполнен ремонт на следующих объектах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ул. Громовой от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92; 2. ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал; 3. ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе; 4. ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда; 5. ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания №55 по ул. Октябрьская; 6. ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая; 7. проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая; 8. ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина; 9. ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина; 10. ул.Дзержинского от световой опоры №84(89) до пр-та Степана Разина; 11. ул.Ботаническая от Южного шоссе до ул.Дзержинского; 12. ул.Борковская от Южного шоссе до ул.Дзержинского. <p>Общая площадь ремонта дорог составила 323,31 тыс. кв.м.</p> <p>5.2. Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено финансирование на сумму 1 920 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Заключены муниципальные контракты: с ООО «Эксперт» на сумму 1110 тыс. руб.; с ООО «АБЗ-1» на сумму 395 тыс. руб. с ООО «ИДСК» на сумму 184 тыс. руб.</p> <p>5.3. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов предусмотрено финансирование на сумму 837 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 11.01.2022 с ООО «ОСТО» на сумму 697 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 82 съездов. Срок завершения работ – 31.07.2022 г. Контракт расторгнут по решению</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>об одностороннем отказе от исполнения условий контракта со стороны заказчика 14.06.2022, сведения направлены УФАС для включения подрядной организации в реестр недобросовестных подрядчиков.</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 03.08.2022 с ООО «СК Гевард» на сумму 834 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 81 съезда. Работы завершены в полном объеме.</p> <p>5.4. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов предусмотрено финансирование на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).</p> <p>Заключен договор от 09.08.2022 №671-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Ко-ПФО РО ООО «ЭКСПЕРТИЗА И КО» на сумму 37 тыс. руб.</p> <p>5.5. На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 142 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 № 748979 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 141 тыс. руб. Работы выполнены. Подписан акт о приемке выполненных работ.</p> <p>5.6. На выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 565 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 18.08.2022 №750847 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 21 тыс. руб. Работы выполнены. Подписан акт о приемке выполненных работ.</p> <p>5.7. На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой от ул. Матросова до ул.Куйбышева предусмотрено финансирование на сумму 872 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).</p> <p>По муниципальному контракту от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета) в 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>знаков и ограждений. В настоящее время работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года.</p> <p>5.8. На выполнение работ по ремонту съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе предусмотрено финансирование на сумму 48 832 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб.; - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб. <p>Заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 с ООО «МАКАНТОН». Техническим заданием предусмотрен ремонт съездов, общей площадью 21,39 тыс. м2. Работы выполнены и оплачены.</p> <p>5.9. На выполнение работ по ремонту автодороги от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района предусмотрено финансирование на сумму 31 199 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета – 29 389 тыс. руб.; - средства бюджета г.о. Тольятти – 1 810 тыс. руб. <p>Заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 с АО «БСК-СПБ». Работы завершены.</p> <p>5.10. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А предусмотрено финансирование на сумму 6 277 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) с оплатой в 2023 году. Заключен муниципальный контракт от 14.06.2022 с ООО «Нефтепромпроект» на сумму 5 125 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Работы завершены.</p> <p>5.11. На продолжение работ по капитальному ремонту объекта: «Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома №80 (капитальный ремонт)» предусмотрено финансирование на сумму 12 561 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>11.07.2022 г. принято решение об одностороннем отказе со стороны заказчика от исполнения муниципального контракта от 23.06.2021, заключенного с ООО «СТРОЙГРАД», в связи с необоснованно медленным и некачественным выполнением работ подрядчиком.</p> <p>10.08.2022 г. проведено заседание ФАС. По итогам заседания подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков не включен. Работы выполнены в рамках заключенного муниципального контракта.</p> <p>6. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 1 380 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).</p> <p>В настоящее время разработана аукционная документация на отсыпку асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти:</p> <p>в 2022 году: мкр. Тимофеевка-2 (ул. Викторова, проезд от Хрящевского шоссе до ул. Грачева, ул. Грачева от д.30 по ул. Грачева до д.46 по ул. Грачева); мкр. Федоровка (ул. Подгорная);</p> <p>в 2023 году: мкр. Тимофеевка-2 (ул. Непорожного); мкр. Новоматюшкино (ул. Автомобилистов); мкр. Федоровка (ул. Орловская).</p> <p>Для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету направлено предложение об открытии лимитов.</p> <p>Согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету от 20.05.2022 №61-прт/1 открытие лимитов на указанные цели не подтверждено.</p> <p>Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.</p> <p>7. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 212 314 тыс. руб. (в т. ч. средства областного бюджета – 200 000 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 12 314 тыс. руб.)</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 22.09.2021 с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг.</p> <p>За 8 месяцев 2022 года департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 6 296,923 тыс. м2, в том числе магистральных – 5 087,091 тыс. м2, внутриквартальных – 1 209,832 тыс. м2.</p> <p>В состав работ по содержанию автомобильных дорог за 8 месяцев 2022 года, кроме автодорог, входили работы по содержанию остановок общественного транспорта. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 146,426 тыс. м2, в том числе по районам: Автозаводский район – 90,157 тыс. м2, Центральный район – 34,287 тыс. м2, Комсомольский район – 21,982 тыс. м2.</p> <p>На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 795 шт.</p> <p>Производилась расчистка тротуаров, тротуаров через разделительные полосы и подходах к ним в объеме 236,427 тыс. м2.</p> <p>За 8 месяцев 2022 года на содержании департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти находилось шесть подземных пешеходных переходов (мостов), в т.ч.: в Автозаводском районе три подземных пешеходных переходов; один подземный пешеходный переход и один пешеходный мост в Центральном районе; один пешеходный мост на трассе «М-5» в Комсомольском районе.</p>
2.19.	Разработка Комплексных схем организации дорожного движения территорий муниципальных образований, расположенных в границах СТА, в составе комплексных схем	2021 год	Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области разработана Комплексная схема организации дорожного движения СТА на 2019-2021 годы и на период срок до 2038 года с



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
	организации дорожного движения для сетей дорог и стратегии развития дорожного движения на территориях муниципальных образований, расположенных в границах Самарской области		учетом набора мероприятий транспортной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти. Постановлением администрации г.о. Тольятти от 06.11.2019 № 3003-п/1) утверждена Комплексная схема организации дорожного движения г.о.Тольятти (КСОДД) на 2019-2021 годы и на период до 2038 года.
2.20.	Внедрение системы управления пассажирским транспортом – создание и применение интеллектуальных транспортных систем с использованием современных технологий и глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, технологий управления транспортными средствами и потоками	2021 –2024 годы	<p>1. В г.о. Тольятти внедрена и применяется система управления транспортом с использованием ГЛОНАСС – Автоматизированная информационная система сбора информационных материалов (АИС СИМ).</p> <p>2. В целях оптимизации транспортного потока в г.о. Тольятти проводятся мероприятия по внедрению на улично-дорожной сети г.о. Тольятти Автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД) на базе уже действующего аналогичного комплекса управления дорожным движением (КСУДД). Поэтапное внедрение АСУДД запланировано на магистральных улицах районного значения и регулируемых перекрестках Автозаводского и Центрального районов в рамках реализации КСОДД г.о. Тольятти на 2019-2021 гг. и на период до 2038 года.</p> <p>3. В г.о. Тольятти внедрена система «Яндекс. Транспорт», которая позволяет в режиме реального времени определить местоположение транспортного средства интересующего маршрута и ориентировочное время прибытия его на остановку.</p> <p>4. По заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2020 году ФАУ «РОСДОРНИИ» выполнена научно-исследовательская работа (НИР) «Разработка документов транспортного планирования Самарской области (ПКРТИ, КСОТ), актуализация документов транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации (ПКРТИ, КСОТ), разработка регионального проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Самарской области,</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации». Предложенные в отчете о НИР мероприятия по внедрению элементов ИТС в муниципальных образованиях Самарской области, в том числе и г.о. Тольятти, планируется реализовывать по мере выделения на эти цели средств из бюджета г.о. Тольятти.
2.21.	Проведение мероприятий в СТА по комплексному развитию систем городского общественного транспорта (автомобильного и электрического)	2021– 2030 годы	В рамках вышеуказанной НИР «Разработка документов транспортного планирования Самарской области (ПКРТИ, КСОТ), актуализация документов транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации (ПКРТИ, КСОТ), разработка регионального проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Самарской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации» предложены решения по развитию системы городского пассажирского транспорта г.о. Тольятти, направленные на повышение привлекательности муниципального транспорта и повышение доли транспорта большой вместимости (как наиболее экономичного и эффективного), обеспечение стандарта качества транспортного обслуживания, снижение экологического влияния пассажирского транспорта, обеспечение пространственной доступности, а также мероприятия по внедрению элементов ИТС в г.о. Тольятти. Мероприятия, направленные на внедрение вышеуказанных решений, будут осуществляться по мере выделения средств из бюджета г.о. Тольятти.
2.22.	Разработка и реализация системы единого проездного билета	2021 – 2030 годы	С 01.06.2019 г. в г.о. Тольятти внедрена Автоматизированная система учета поездок «Электронный проездной Транспортная карта» ООО «Объединенная Транспортная Карта».
3.	Экономическое развитие СТА		
3.4.	Создание и функционирование на территории СТА территорий опережающего социально-экономического развития, иных территорий с	2021– 2030 годы	По состоянию на 01.10.2022 осуществляли деятельность в качестве резидентов ТОСЭР «Тольятти» 63 компании. Суммарный планируемый объем инвестиций по проектам составляет порядка 40

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
	преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности		млрд. руб. (с НДС). В рамках реализации проектов планируется создать более 11 тыс. рабочих мест. Фактически за время функционирования ТОСЭР резидентами создано 8 143 рабочих места (из них в 2022 году – 83 рабочих места) в различных отраслях экономики. Инвестировано в реализацию проектов резидентами ТОСЭР 26 917 млн. руб. (из них в 2022 году 2 607 млн. руб.).
4.	Повышение качества и комфортности городской среды, улучшение экологической ситуации, развитие туризма на территории СТА		
4.1.	Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды	2021– 2030 годы	<p>В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации г.о. Тольятти от 11.12.2027 №4017-п/1 в 2022 году запланировано благоустройство 19 дворовых территорий, на сумму 44 927,21 тыс. руб.</p> <p>Также в рамках реализации Программы в текущем году планируется выполнить благоустройство 4 общественных территорий на общую сумму 105 819,940 тыс. руб. по следующим адресам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Центральная площадь - устройство тротуаров, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение; 2. Пляж Центрального района (Итальянский пляж) - демонтажные работы, устройство колодцев; 3. Парк мкр. Шлюзовой (Эко-Парк Шлюзовой) - ремонт и устройство детских, спортивных площадок, установка МАФ, устройство тротуаров, парковки, устройство освещения, видеонаблюдения; 4. Сквер по ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира) - устройство освещения, озеленения. <p>Работы по всем объектам завершены.</p>
4.2.	Реставрация объектов архитектурного и культурно-исторического наследия в муниципальных образованиях СТА	2021– 2030 годы	<p>В работах по сохранению нуждаются 92% объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.</p> <p>Письмом от 25.12.2020 № 10964/1 администрацией городского округа Тольятти в Управление государственной охраны объектов культурного</p>

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>наследия Самарской области (далее – уполномоченный орган) направлены предложения для включения объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в проект «Государственной программы Самарской области «Сохранение объектов культурного наследия Самарской области до 2030 года».</p> <p>Список направленных объектов: 1) ансамбль застройки площади Свободы г.Тольятти, площадь Свободы, 2 (здание МБУИ «Тольяттинский театр кукол»); ансамбль застройки площади Свободы г.Тольятти, площадь Свободы,4, литера А; 2) здание Горкома КПСС г. Тольятти, Центральная площадь,4; 3) здание народного суда г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 40 А; 4) «Дом, в котором останавливался в 1870 году И.Е. Репин», г. Тольятти, проезд Репина,8; 5) ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой. Арх. И.Г. Ромм, Е.А. Юзбашева, В. Мухин, М.А. Самохвалова, И.Е. Рожин, И.Г. Буров г. Тольятти, ул. Носова, д.5 нежилое помещение; 6) здание кинотеатра «Буревестник», г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 27; 8) ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой. Арх.И.Г. Ромм, Е.А. Юзбашева, В. Мухин, М.А. Самохвалова, И.Е. Рожин, И.Г. Буров, г. Тольятти, ул. Носова,3, ул. Носова, 5, ул. Никонова,2, ул. Никонова,7, ул. Никонова,8, ул. Никонова,9.</p> <p>По состоянию на 15.10.2022 официальный ответ на вышеуказанные предложения от уполномоченного органа в администрацию городского округа Тольятти не поступил. В рабочем порядке получена информация об отсутствии средств в областном бюджете на данные цели.</p>
4.5.	Реконструкция набережной Автозаводского района г.о. Тольятти	2021 – 2024 годы	<p>По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть проекта № 63-1-1-3-073229-2021 от 02.12.2021, а также на сметную документацию №63-1-1-2-011350-2022 от 01.03.2022 года.</p> <p>В рамках реализации объекта заключены три государственных контракта с АО «Волгатрансстрой-9» на выполнение строительных работ: № 24 от 18.01.2021 на сумму 743 967,95 тыс. руб., № 70 от</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>12.11.2021 на сумму 936 772,03 тыс. руб. и № 8 от 06.06.2022 на сумму 1 432 616,47 тыс. руб. Общая сумма контрактации составляет 4 258 527,14471 тыс. руб.</p> <p>Уровень технической готовности объекта составляет 40 %.</p> <p>В рамках государственной программы предусмотрена предельная стоимость строительства объекта в размере 8 953 521,647 тыс. руб.</p> <p>В данный момент принято работ по форме КС-3 на общую сумму - 1 241 143,8 тыс. руб. Планируемое выполнение до конца текущего года составит порядка 1 872 212,65 тыс. руб.</p> <p>Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на ноябрь 2022 г. Второго и третьего этапов - в сентябре 2024 г.</p>
4.7.	Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению лесов	2021– 2030 годы	<p>Постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 г. № 2025-п/1 утверждена муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (далее – Программа).</p> <p>В 2022 году в рамках Программы на территории Тольяттинского лесничества реализуются следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Лесовосстановление» на площади 50 га; 2. «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» на площади 138,6 га; 3. «Дополнение лесных культур» на площади 52,7 га; 4. «Обработка почвы под лесные культуры» на площади 50га; 5. «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» на площади 34,5 га; 6. «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» в количестве 13 единиц; 7. «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» в количестве 5 единиц; 8. «Устройство (40 км), прочистка и обновление (400 км) противопожарных минерализованных полос»;




№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>9. «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» в количестве 3 единиц;</p> <p>10. «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» на площади 86,9 га;</p> <p>11. «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» - 1 объект;</p> <p>12. «Санитарное содержание городских лесов» на площади 350 га;</p> <p>13. «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» в объёме 600 м³;</p> <p>14. «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесам» - 1 проект;</p> <p>15. «Прокладка, прочистка и обновление просек» протяжённостью 27,1 км;</p> <p>16. «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» протяжённостью 83,1 км.</p> <p>В рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы" на территории Тольяттинского лесничества реализуются следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Организация постоянно действующих постов охраны леса» в количестве 5 штук; - «Обеспечению функционирования системы видеонаблюдения за лесами» в количестве 27 штук. <p>Весной 2022 года проведено 5 акций по посадке леса (министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ГК «ЭкоВоз», СООО «Наше время», БФРГ "Добрый город") на общей площади 13,2 га.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
4.10.	Реализация мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в муниципальных образованиях СТА и реновация этих территорий для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе территории бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» в г.о. Чапаевск и бывшей промышленной площадки ОАО «Фосфор»	2021– 2030 годы	<p>1. Мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде бывшего ОАО «Фосфор».</p> <p>Земельный участок территории бывшего ОАО «Фосфор», на котором размещены опасные отходы/вещества, является федеральной собственностью.</p> <p>У администрации г.о. Тольятти (далее – Администрация) отсутствует правовое основание на выделение средств из бюджета г.о. Тольятти на мероприятие по ликвидации отходов.</p> <p>В целях решения вопроса по утилизации опасных отходов за счет средств вышестоящих бюджетов Администрацией велась постоянная работа с профильными министерствами Самарской области (Министерство промышленности и технологии Самарской области (Минпром СО), министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области).</p> <p>В целях исключения рисков нецелевого использования бюджетных средств при реализации данного мероприятия на земельном участке, находящемся в федеральной собственности, первым вице-губернатором-председателем Правительства Самарской области В.В.Кудряшовым принято решение рекомендовать главе городского округа Тольятти осуществить разработку ТЭО за счет бюджета городского округа Тольятти с учетом введения на территории бывшей промышленной площадки ОАО «Фосфор» режима «Угрозы возникновения чрезвычайной ситуации», что исключит риски, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, и не потребует переоформления прав собственности на земельный участок.</p> <p>На основании вышеизложенного и в целях внесения территории бывшего ОАО «Фосфор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - ГРОНВОС) и далее в государственную программу, финансируемую за счет средств вышестоящих бюджетов, Администрацией выполнено следующее:</p>




№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<ul style="list-style-type: none"> - на территории бывшего ОАО «Фосфор» постановлением Администрации от 02.10.2019 № 2642-п/1 введен режим «Повышенной готовности», установлены зоны угрозы возникновения ЧС; - 28.01.2020 г. заключен муниципальный контракт (далее – Контракт) с ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет» (далее – Подрядная организация) на ТЭО на сумму 16777,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ по Контракту - 30.11.2020 г. Подрядной организацией 30.11.2020 г. в соответствии со сроками Контракта выполнены, и представлены: - инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно – экологические изыскания; - комплексное обследование участков хранения фосфорсодержащих и иных видов идентифицированных групп бесхозяйных отходов с целью их последующей ликвидации с приложением материалов, полученных в ходе выполнения работ, с предоставлением соответствующего отчета; - пакет документации для паспортизации и внесения в ФККО (при необходимости) видов фосфорсодержащих отходов и иных бесхозяйных отходов, идентифицированных в ходе комплексного обследования и подлежащих утилизации и/или обезвреживанию; - пакет документации для сертификации фосфорсодержащих и иных видов идентифицированных групп бесхозяйных отходов как вторичных ресурсов и реализация процедуры их сертификации с целью обеспечения возможности их последующей реализации (при необходимости); - технические решения технологий утилизации (получение продукта), обезвреживанию фосфорсодержащих и иных видов идентифицированных групп бесхозяйных отходов (термические, физико-химические методы) как на территории бывшего ОАО «Фосфор», так и с вывозом на сторонние объекты; - техническое задание и смету на разработку проектно-изыскательских работ (далее - ПИР);



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>- презентационный материал по основным проектным решениям, объема, срокам и стоимостям ликвидации мест локализации отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор";</p> <p>- пакет документации для направления в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды РФ) с целью о включения объекта накопленного вреда окружающей среде Самарской области (территория бывшего ОАО «Фосфор») в ГРОНВОС. Администрацией на основании полученной от Подрядной организации документации, и в соответствии с поручениями протокола совещания от 31.07.2020 г. № ВК-6-82 под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшова, направлена информация (письмами от 24.11.2020 г., от 05.02.2021 г., от 30.03.2021) в Минпром СО для подготовки соответствующей заявки по включению объекта в ГРОНВОС в адрес Минприроды РФ.</p> <p>Минпром Самарской области 31.08.2021 сформированы и направлены в Минприроды РФ 11 заявок в ГРОНВОС.</p> <p>Минприроды РФ во включении объектов в ГРОНВОС отказано на основании наличия на земельных участках объектов капитального строительства (далее – ОКС), имеющих собственников.</p> <p>Администрация считает данный отказ Минприроды России юридически необоснованным, в связи с чем администрацией в IV квартале 2021 года было направлено обращение в Минпром СО о повторной подаче заявок в ГРОНВОС.</p> <p>Также Администрацией проведены совещания с собственниками ОКС о необходимости сноса и снятия с учета объектов ОКС. Согласие на снос от собственников не получено.</p> <p>В случае включения земельных участков бывшего ОАО «Фосфор» в ГРОНВОС возможно финансирование ликвидации накопленного вреда из федерального бюджета путем включения в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экология». В случае,</p>




№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>если земельные участки не будут включены в ГРОНВОС, единственным источником финансирования работ по ликвидации накопленного вреда могут быть только собственники ОКС.</p> <p>Порядок финансирования работ по ликвидации объектов накопленного вреда, включенных в ГРОНВОС, определен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Первоочередной ликвидации подлежат наиболее крупные и опасные объекты на территории РФ.</p> <p>11.05.2022 в Администрацию поступило обращение межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям о предоставлении информации по 15-ти объектам на территории городского округа Тольятти, обладающим признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, включая 11 участков бывшего ОАО «Фосфор» для обследования специалистами Росприроднадзора и ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» с целью включения их в федеральный проект «Генеральная уборка». В июне аналогичное письмо поступило и из Роспотребнадзора. В настоящее время информация об обследуемых объектах направлена в указанные органы.</p> <p>22.08.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проведены исследования влияния объекта на среду обитания, в результате выезда отобрано 14 проб почвы и воздуха, 2 пробы продуктов питания в близлежащих СНТ и сельскохозяйственных землях. Результаты отобранных проб пойдут отчетной документацией в целях обеспечения достижения результатов по обследованию оценки объектов обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье населения федерального проекта «Генеральная уборка».</p> <p>2. Мероприятие «Ликвидации карьера промышленных отходов бывшего ОАО «Синтезкаучук» с последующей рекультивацией земельного участка».</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			Карьер промышленных отходов бывшего ОАО «Синтезкаучук» расположен на землях федеральной собственности. У органа местного самоуправления отсутствуют полномочия в области обращения с промышленными отходами.
4.11.	Координация деятельности и реализация мероприятий по сбору, утилизации и переработке отходов производства и потребления на территории СТА	постоянно	<p>В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.</p> <p>Согласно ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается одним или несколькими региональными операторами по обращению с ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.</p> <p>Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по результатам конкурса выбран региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» сроком на 9 лет. Региональный оператор начал деятельность 1 января 2019 года.</p> <p>На территории городского округа Тольятти действуют две мусоросортировочные станции ООО «ЭкоРесурсПоволжье» и ООО «ЭкоРециклингГрупп», осуществляющие деятельность организации, оказывающие услуги по утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. Мощности данных мусоросортировочных комплексов позволяют переработать все ТКО, образующиеся на территории г.о. Тольятти, г.о.Жигулевска и муниципального района Ставропольский.</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>В целях организации селективного сбора отходов на территории г.о. Тольятти установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 318 контейнеров под сбор ПЭТФ-тары, из них: 128 установлено ГК «ЭкоВоз» и 190 установлено ИП Каназин; - 93 пункта первичного приема ртутьсодержащих ламп от населения организовано управляющими компаниями; - 9 мест сбора крышек-неваляшек для возможности участия жителей города в эколого-благотворительном проекте «Крышки-неваляшки» за счет средств ГК «ЭкоВоз»; - 2 контейнера для раздельного сбора отходов установлено в филиалах Сбербанка (бумага, пластик, стекло, алюминий); - 3 пункта раздельного приема отходов (бумага, пластик, стекло) «ЭКОбокс» около ТЦ «Русь-на-Волге, и ТЦ «Лента» в Автозаводском и Комсомольском районах; - ООО «Поволжский Шиноперерабатывающий завод» осуществляет сбор отработанных автомобильных покрышек от физических лиц на безвозмездной основе по адресу: г. Тольятти, ул.Северная, 34 (желтый контейнер). <p>Кроме этого, на территории города курсирует мобильный пункт «Экомобиль», который бесплатно осуществляет сбор отходов – одежда, металл, ПЭТФ-бутылка, бумага, пластик, стекло.</p> <p>В целях пропаганды раздельного сбора отходов среди населения, размещена информация на сайте администрации в разделе «Отходы», которая периодически актуализируется.</p>
4.12.	Реализация мероприятий по использованию и охране водных объектов на территории СТА	2021– 2030 годы	На территории г.о. Тольятти отсутствуют водные объекты, оформленные в муниципальную собственность.
4.13.	Совершенствование системы экологического мониторинга на территории СТА	постоянно	1. В 2022 году объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятия «Получение специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» составил 3199,0 тыс. рублей. Мероприятие



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>осуществляется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории г.о. Тольятти на 2022 - 2026 годы».</p> <p>В рамках мероприятия в администрацию г.о. Тольятти поступают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оперативные данные загрязнения атмосферного воздуха на 8 стационарных постах, оперативные предупреждения в периоды НМУ об ожидаемом повышении уровня загрязнения воздуха в г.о. Тольятти; - данные о качестве поверхностных вод суши (водохранилища) по 4 створам; - оценка климатических характеристик (количество осадков, среднемесячная температура воздуха и др.) по г.о. Тольятти; - прогноз наступления и окончания отопительного сезона; - данные об уровнях бьёфа в водохранилище в паводковый период; - предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях (в т.ч. прогноз пожароопасности); - дополнительные данные по фенолу на пункте контроля по адресу: Центральный р-н, ул. Мира, восточнее д.100, и за дополнительный срок отбора проб воздуха в 01 час по программе пункта контроля; - дополнительные наблюдения на ПНЗ в воскресенье и праздничные дни проводятся по скользящему графику (по Центральному району). <p>Получаемая информация автоматически передается в Муниципальную ЕДДС г.о. Тольятти, структурные подразделения администрации в целях принятия необходимых мер реагирования, а также своевременного информирования населения. Информация о состоянии атмосферного воздуха, о состоянии водных объектов для информирования населения размещается на официальном портале органов местного самоуправления в разделе «Экологический атлас городского округа Тольятти».</p> <p>2. Дополнительно организована работа передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) ТГУ. В 2022 году объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятия «Предоставление информации о состоянии окружающей</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>среды по данным передвижной экологической лаборатории» составил 3199,0 тыс. рублей.</p> <p>По состоянию на 01.10.2022 г. ПЭЛ совершено 106 выездов, отобрано 2756 проб атмосферного воздуха. Зафиксирован 21 факт превышения ПДК (0,8 %), в т.ч.: по оксиду углерода 2 пробы (1,1-1,3ПДК), по этилбензолу 15 проб (1,1-5,3ПДК), по изопропанолу 2 пробы (6,2-6,7ПДК), по сероводороду 1 проба (1,1ПДК), по стиролу 1 проба (1,8ПДК).</p> <p>Источниками выбросов вышеуказанных веществ являются большое количество предприятий, в том числе подлежащих федеральному контролю, а также автотранспорт.</p> <p>Информация о фактах превышения доводилась до надзорных органов и предприятий города. В целях информирования населения, информация о результатах измерений уровня загрязнения атмосферного воздуха с применением ПЭЛ по данным ТГУ размещается на официальном портале Администрации в разделе «Экологическая обстановка» (https://tgl.ru/structure/department/ekologicheskaya-obstanovka/).</p>
4.14.	Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги (Самарская область)» на территории СТА	2021– 2024 годы	<p>В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1 осуществляется проектирование объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением».</p> <p>Между администрацией городского округа Тольятти и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с</p>



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Информация о ходе выполнения мероприятия
			<p>подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» (далее – Объект).</p> <p>По состоянию на 01.10.2022 подрядной организацией идет подготовка необходимой документации для направления заявления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Росприроднадзор (экологическая экспертиза) с целью получения положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий данного объекта.</p> <p>После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий данного объекта будет направлена заявка на включение Объекта в Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16, постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы».</p>

