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Приложение №2

к решению Думы  
19.05.2010г. №____
Инвестиционная Программа

ОАО «ТЕВИС»
на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.)

Водоотведение
1. Наименование
Инвестиционная Программа ОАО «ТЕВИС» на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.) по развитию системы водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).
2. Цель и задачи Программы
Основная цель настоящей Программы – реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ОАО «ТЕВИС» по водоотведению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1). 
Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное отведение сточных вод от потребителей Автозаводского района г.Тольятти в течение 2010 года - первого полугодия 2013 года (30.06.2013г.).


- строительство новых канализационных сетей и сооружений для обеспечения возможности отведения сточных вод от объектов нового строительства, в соответствии с Приложением №1 Технического задания на разработку Программы. 

Подключение объектов, не включённых в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
3. Основание для разработки
Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов: 

-  Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации №360 от 09.06.2007г. «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. №520; 

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №107; 

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы 
ОАО «ТЕВИС» по водоотведению, утверждённого постановлением мэрии от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1). 
- Устава ОАО «ТЕВИС».

4. Исходные данные
Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение №1 к Техническому заданию). 

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

5. Основные положения Программы

5.1. Анализ технического состояния

В Автозаводском районе г.Тольятти реализована полная раздельная схема сбора и отведения сточных вод:

· Канализация бытовая (хозфекальные сточные воды). 

· Канализация ливневая (дождевые и производственные незагрязнённые сточные воды).

Общая протяжённость сетей:

- 595,58 км,      

В т.ч.: сетей бытовой канализации
- 306,37 км,   

           сетей ливневой канализации
- 289,21 км,

Средний диаметр сетей:

бытовой канализации
- 370 мм, 

ливневой канализации
- 585 мм,
Канализационные насосные станции:
- КНС - 9 объектов,    

 - ЛНС - 4 объектов,

В т.ч.: сетей бытовой канализации
- 132,374 млн.руб.,
            сетей ливневой канализации
- 111,684 млн.руб.,
Средний физический износ сетей:

бытовой  канализации
-  83,83% ,

ливневой  канализации
-  88,70%.




С 1989г. по 2008г. включительно заменено трубопроводов - 8,871 км,   
Необходимо заменить отслуживших нормативный срок
 - 162,503 км сетей.
По состоянию на 01.01.2009г. у ОАО «ТЕВИС» было заключено с потребителями 938 договоров на приём сточных вод.

Всего к канализационным сетям ОАО «ТЕВИС» подключено 2 450 объектов, в том числе: 

- Жилые дома и общежития – 849 объектов,

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) – 154 объекта,

- Медицинские учреждения – 49 объектов,

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения – 1 156 объектов,

- ГСК – 143 объекта.

В течение 2008 года ОАО «ТЕВИС» приняло от своих абонентов 52 700,706 тыс.м3 стоков, в том числе: бытовых - 52 192,637 тыс.м3 и ливневых - 508,069 тыс.м3.                              

Таблица 5.1.
	Главные коллектора
	Мощность,

л/сек
	Фактическая нагрузка, л/сек
	Дефицит (-)

Резерв (+)

	Главный коллектор бытовой канализации dу=1200 мм
	1072
	1097
	-25

	Главный коллектор бытовой канализации dу=1500 мм 
	2897
	2286
	+611

	Итого:
	3969
	3383
	+586

	Ливневые коллекторы

ЛК dу=4000*2870,

ЛК dу 1500 мм
	24569
	7504
	+17065


Мощности системы водоотведения Автозаводского района можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, принадлежащих ОАО «ТЕВИС» вблизи границ раздела с владельцем очистных сооружений и выпусков канализации – ОАО «АВТОВАЗ». Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1.
Анализ показывает, что «слабым звеном» в системе бытовой канализации является главный коллектор dу1200мм, отводящий сточные воды от кварталов №№ 1-3А, 5-8, 31, 32, Спортцентр, Детский центр, Медгородок, Набережная  жилой зоны района. 
5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрена динамика выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008гг. Эти данные приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 года

Таблица 5.2.
	                       Подключение нагрузок к  сетям бытовой канализации  ОАО ТЕВИС, м3/сут 

	Год
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Выдано ТУ
	8756
	3788
	2718
	10540
	11918
	4405
	9403
	4737

	Подключено
	2515
	3605
	1805
	1896
	2708
	1892
	1938
	1070

	%
	28,7
	95,2
	66,4
	18
	22,7
	43
	20,6
	22,6


Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО «ТЕВИС», показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 
18–95,2%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010г. - первом полугодии 2013г., в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем. 

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.3.
Таблица 5.3.

	                                    Год 

 Вид
	2007
Факт
	2008

Факт
	2009
Прогноз
	2010
	2011
	2012
	Итого

	
	
	
	
	                      Ожидаемый прогноз

	Стоки,

м3/сут
	Выдано  ТУ
	9403
	4737
	
	
	
	
	

	
	Подключено
	1938
	1070
	940*
	1801
	925
	313
	3039

	 
	%
	20,6
	22,6
	
	
	
	
	



*Прогноз прироста нагрузок на 2009 год определён на основании договоров ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение №2).
Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе бытовой канализации Автозаводского района в 2010г. - первое полугодие 2013г. определен на основании п.11 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.



Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 3039 м3/сут на период действия Программы на 23% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой снижение объёмов строительства. 
5.3. Мероприятия по реализации Программы 


Мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоотведения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной Программы ОАО «ТЕВИС» на 2007-2009гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 год – первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.).  


Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут разрабатываться ОАО «ТЕВИС» в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010г. №31-р «Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ТЕВИС» будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО «ТЕВИС» и снижения уровня потерь при их передаче.
Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы канализации на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, направленные на подключение новых объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения. 


Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоотведению в G=3039 м3/сут, и минимизации роста тарифа на подключение, предполагаемой суммы от оплаты за подключение хватит только на строительство участка коллектора бытовой канализации (дублера) dy800-1200 мм, протяженностью 1376,4 м (из 2049м, оставшихся достроить) по Южного шоссе и ул. Борковской от К25а до К33 (Приложение №4).
Этот коллектор предусмотрен для выхода системы бытовой канализации на проектную мощность 225 тыс.м3 в сутки и обеспечения возможности подключения к ней объектов нового строительства, в частности микрорайонов «Лесное», «Треугольник», «Калина».


Проектная документация имеется - рабочий проект шифр 05/91-ОО-НВК «Канализационный коллектор (дублер) dy800мм по Южному шоссе и dy1200мм по ул.Юбилейной (ныне - ул.Борковской), разработанный ПФ «ВК» г.Тольятти в 1991 году.


Сметная стоимость работ по укрупненным показателям – 23 463 тыс.руб. без НДС (Приложение №3). Период времени, необходимый для производства работ, – 18 месяцев.

5.4. График реализации Программы
Очередность выполнения мероприятия настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной Программы (Приложение №5).
5.5. Расчёт стоимости реализации инвестиционной Программы

Стоимость реализации мероприятий Программы на период её действия 2010 год - первое полугодие 2013 года рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определённой по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011г. - первое полугодие 2013г.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчётный график реализации инвестиционной Программы, построен график её финансирования без учёта инфляции (Приложение №5). 

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011г. - первое полугодие 2013г., построен расчётный график финансирования с учётом этих коэффициентов. Итого, стоимость мероприятий с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 23,463 млн.руб.

Проект расчёта тарифа на подключение к сетям водоотведения (Таблица №5.4) произведен с учётом требований:  

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ:

- ст.2, пункты 11, 13; ст.3, пункт 2; ст.11, пункт 7; ст.12, пункт 1-3;
-  Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

-  Устава ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1.

Проект расчёта тарифа ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям водоотведения в 2010 году - первом полугодии 2013 года (30.06.2013г.)
Таблица № 5.4.
	№ п/п
	Показатель
	Обозначение
	Ед. изм.
	Формула расчета
	2010-2013гг. (30.06.2013г.)
	Примечание

	1
	Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной Программы 
	Фпмеропр.
	тыс.руб.
	На основании оценки стоимости реализации мероприятий
	23 463,0
	Сведения о сметной стоимости магистральных сетей бытовой и ливневой канализации м/р «Лесное», Приложение №3 

	2
	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной Программы, в федеральном, областном и городском бюджетах 
	ЦФбюдж.
	тыс.руб.
	-
	0
	

	3
	Финансовая потребность в средствах
	ФП
	тыс.руб.
	ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж   -Ц ожид.)
	23 463,0
	

	4
	Подключаемые нагрузки по водоотведению
	Vнагр.
	м3/сутки 
	Прогнозная величина
	3 038,87
	Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о.Тольятти для разработки ИП ОАО «ТЕВИС» на 2010-2013гг. (водоотведение), Приложение №1 

	5
	Тариф на подключение к системе водоотведения
	Тподкл.
	тыс.руб. / м3 / сутки
	Т подкл.= ФП 
/0,80 / 0,95 / V нагр.
	10,159
	

	6
	Денежные средства, собранные через тариф на подключение
	Дподкл.
	тыс.руб.
	Д подкл.= Т подкл.* 
V нагр. i
	30 872,4
	

	7
	Налог на прибыль - 20%
	Нп
	тыс.руб.
	Нп= Дподкл.*0,2
	6 174,5
	

	8
	Резервный фонд - 5%
	Рф
	тыс.руб.
	Рф =(Дподкл.- Нп) *0,05
	1 234,9
	Согласно Уставу ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1.

	9
	Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам
	Нбаланс год i
	тыс.руб.
	Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф
	0,0
	


И.о.председателя Думы

городского округа







   В.И.Дуцев

6. Перечень приложений

1. Приложение №1.

Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти в соответствии с утверждённым Техническим заданием - 4 л.

2. Приложение №2.
Сведения о подключаемых нагрузках в 2009 году договорам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и информации абонентов застройщиков - 2 л.
3. Приложение №3.

Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости коллектора бытовой канализации - 1 л.

4. Приложение №4.

Схема бытовой канализации Автозаводского района г.Тольятти - 1 л.

5. Приложение №5.

Графики реализации и финансирования мероприятия инвестиционной  Программы по водоотведению - 1 л.

Содержание «Водоотведение»
1. Наименование
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2. Цель и задачи Программы






50
3. Основание для разработки
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4. Исходные данные
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5. Основные положения Программы
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5.1. Анализ технического состояния
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5.2. Прогноз пророста мощностей
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5.3. Мероприятие по реализации Программы
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5.4. График реализации Программы
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5.5. Расчёт стоимости реализации инвестиционной Программы
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6.  Перечень приложений
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