



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

10.12.2014

№ 548

Об информации мэрии о ходе выполнения мероприятий по благоустройству рекреационных зон и обустройству знаковых мест городского округа Тольятти в 2014 году

Заслушав информацию мэрии о ходе выполнения мероприятий по благоустройству рекреационных зон и обустройству знаковых мест городского округа Тольятти в 2014 году, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

1) на выполнение мероприятий, направленных на обустройство знаковых мест городского округа Тольятти в 2014 году, предусмотрены денежные средства в размере 89 473,7 тыс. рублей, в том числе 85 000,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 4 473,7 тыс. рублей – за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

2) изменения в областной бюджет в части выделения денежных средств в размере 85 000,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий, направленных на обустройство знаковых мест городского округа Тольятти, в 2014 году внесены 19 августа 2014 года;

3) соглашение о предоставлении городскому округу Тольятти целевой бюджетной субсидии на выполнение мероприятий, направленных на обустройство знаковых мест на территории городских округов Самарской области, подписано 10 сентября 2014 года;

4) изменения в бюджет городского округа Тольятти в части увеличения доходов в сумме 85 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета внесены решением Думы городского округа Тольятти от 27 августа 2014 года № 402 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

001649

5) аукционная документация подготовлена и направлена департаментом городского хозяйства мэрии на согласование в управление организации муниципальных торгов мэрии:

- по обустройству памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, расположенного по адресу: ул.Революционная, 32 квартал – 27 августа 2014 года;

- по обустройству обелиска Славы на Площади Свободы – 27 августа 2014 года;

- по обустройству сквера МБУИиК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» – 27 августа 2014 года;

6) аукционная документация подготовлена и направлена МБУ городского округа Тольятти «Парки города» на согласование в управление организации муниципальных торгов мэрии:

- по ремонту и благоустройству парка Комсомольского района – 8 сентября 2014 года;

- работы по ремонту и благоустройству парка Центрального района (аллея ветеранов Куйбышевгидростроя) – 8 сентября 2014 года;

7) аукционная документация согласована департаментом экономического развития мэрии:

- по обустройству памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, расположенного по адресу: ул.Революционная, 32 квартал – 11 сентября 2014 года;

- по обустройству обелиска Славы на Площади Свободы – 24 сентября 2014 года;

- по обустройству сквера МБУИиК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» – 24 сентября 2014 года;

- по ремонту и благоустройству парка Комсомольского района – 19 сентября 2014 года;

- работы по ремонту и благоустройству парка Центрального района (аллея ветеранов Куйбышевгидростроя) – 22 сентября 2014 года;

8) аукционы на выполнение работ проведены:

- по обустройству памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, расположенного по адресу: ул.Революционная, 32 квартал – 20 октября 2014 года (аукцион объявлен – 24 сентября 2014 года, контракт заключен 12 ноября 2014 года с подрядной организацией ООО «Стройтонэко» на сумму 7 660,03 тыс. рублей, заказчик – мэрия городского округа Тольятти);

- по обустройству обелиска Славы на Площади Свободы – 20 октября 2014 года (аукцион объявлен – 26 сентября 2014 года, контракт заключен 18 ноября 2014 года с подрядной организацией ООО «Стройтонэко» на сумму 31 991,0 тыс. рублей, заказчик – мэрия городского округа Тольятти);

- по обустройству сквера МБУИиК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» – 20 октября 2014 года (аукцион объявлен – 25 сентября 2014 года, контракт заключен 18 ноября 2014 года с подрядной

организацией ООО «Стройтонэко» на сумму 22 666,8 тыс. рублей, заказчик – мэрия городского округа Тольятти);

- по ремонту и благоустройству парка Комсомольского района – 17 октября 2014 года (аукцион объявлен – 23 сентября 2014 года, контракт заключен 10 ноября 2014 года с подрядной организацией ООО «Стройтонэко» на сумму 21 832,3 тыс. рублей, заказчик – МБУ городского округа Тольятти «Парки города»);

- работы по ремонту и благоустройству парка Центрального района (аллея ветеранов Куйбышевгидростроя) – 17 октября 2014 года (аукцион объявлен – 24 сентября 2014 года, контракт заключен 26 ноября 2014 года с подрядной организацией ООО ИСК «Химэнергострой» на сумму 4 176,0 тыс. рублей, заказчик – МБУ городского округа Тольятти «Парки города»);

9) по устной информации руководителя департамента городского хозяйства мэрии по состоянию на 9 декабря 2014 года процент выполнения работ составил:

- по обустройству памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, расположенного по адресу: ул.Революционная, 32 квартал – 40% (срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 23 декабря 2014 года);

- по обустройству обелиска Славы на Площади Свободы – 10% (срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 23 декабря 2014 года);

- по обустройству сквера МБУИиК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» – 4% (срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 23 декабря 2014 года);

10) по устной информации директора МБУ городского округа Тольятти «Парки города» по состоянию на 9 декабря 2014 года процент выполнения работ составил:

- по ремонту и благоустройству парка Комсомольского района – 5% (срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 20 декабря 2014 года);

- по ремонту и благоустройству парка Центрального района (аллея ветеранов Куйбышевгидростроя) – 70% (срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 20 декабря 2014 года).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по завершению в 2014 году работ по обустройству знаковых мест городского округа Тольятти, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы



Д.Б.Микель