

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
аналитического отдела аппарата  
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021 г.  
(Д-173 от 26.05.2021 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с действующей редакцией Подпрограммы на 2021 год финансирование предусмотрено в размере 778 905 тыс.руб., в том числе 700 000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 78 905 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти


В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год средства предусмотрены в объеме:

1. На 15.05.2021 - 1 408 201 тыс.руб., в том числе:  
средства бюджета г.о. Тольятти – 99 761 тыс.руб.,  
средства областного бюджета – 1 181 647 тыс.руб.,  
средства федерального бюджета – 126 793 тыс.руб.  
из них по ГРБС:
  - Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 188 704 тыс.руб., в том числе 1 094 410 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 94 294 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
  - Департамент градостроительной деятельности 219 497 тыс.руб., в том числе 214 030 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 5 467 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Таблица 1.

Справочно:

2. На 07.06.2021 - 1 479 778 тыс.руб., в том числе:  
средства бюджета г.о. Тольятти – 103 538 тыс.руб.,  
средства областного бюджета – 1 249 447 тыс.руб.,  
средства федерального бюджета – 126 793 тыс.руб.  
из них по ГРБС:



• Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 260 281 тыс.руб., в том числе 1 162 210 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 98 071 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

• Департамент градостроительной деятельности 219 497 тыс.руб., в том числе 214 030 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 5 467 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

Таблица 1

Мероприятия Подпрограммы	Финансирование, тыс.руб.			
	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительный контроль и авторский надзор	271 240	8 578	135 869	126 793
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	0	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	45 413	29 078	16 335	
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	41 382	1 986	39 396	
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	784 986	44 939	740 047	
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	131 303	6 303	125 000	
Отсыпка автомобильных дорог асфальтогранулятом	2 575	2 575		
Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	131 302	6 302	125 000	
<b>Итого</b>	<b>1 408 201</b>	<b>99 761</b>	<b>1 181 646</b>	<b>126 793</b>

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам. Информация администрации дополнена нами по сведениям портала госзакупок.

Таблица 2

мероприятия Подпрограммы	Финансирование в 2021 году, тыс.руб.	
	Всего	Примечания
<b>Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:</b>	<b>271 240</b>	
Строительство:		
строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область)	156 524	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 128 240 000,00 руб. (НМЦК 128 884 753,53 руб.) Снижение цены – 1% Срок выполнения работ 20.04.2021
ул. Офицерской (0,58 км)	50 768	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 249 119,61 тыс.руб. (НМЦК - 261

		272 249,75 тыс. руб.) Срок выполнения работ 30.06.2021
Ул. Владимира Высоцкого	15 291	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.) Срок выполнения работ 20.04.2021
Создание геодезической основы ул. Владимира Высоцкого		Информация о подрядчике отсутствует
Строительный контроль:		
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.		ООО «Стройконтроль» НМЦК 5 334 232,21 руб. Сумма контракта 1 520 256,13 рублей. Снижение цены – 72%
Ул. Владимира Высоцкого		ООО «СВ-Строй» НМЦК 1 512 966,36 руб. Предложение 394 092,38 руб. Снижение цены – 74%
Авторский надзор:		
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.		ООО «Формат» НМЦК 506 201,29 руб. Сумма контракта 479 254,09 рублей. Снижение цены – 5%
Ул. Владимира Высоцкого		ООО «Капитальный проект» Сумма контракта 110 тыс.руб.
<b>Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. инженерные изыскания</b>	<b>45 413,0</b>	
Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти	5 960,0	НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11%
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)	5 253,0	Подрядчик ООО «АТ» Срок выполнения работ 01.10.2021
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно- пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский	6 945,0	Сведения отсутствуют
Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе	6 705,0	Сведения отсутствуют
Корректировка проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» <b>В информации администрации неверно указан подрядчик - ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»</b>	1 512,0	Подрядчик ООО «Инвест Групп». Заключен МК № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. НМЦК 1 512 000 руб. Цена контракта 1 504 440 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 20.10.2021 г.
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену	1 100,0	Подрядчик ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ». Заключен МК № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. НМЦК 1 125 283,75 руб. Цена контракта 1 100 000,0 руб. Падение цены 2,25%. Срок действия контракта 31.12.2020, в том числе получение заключения экспертизы 01.11.2020

		Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Выставлена претензия на сумму 3584,17 руб., не оплачена.
Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»	6 923,0	НМЦК 6 580 386,16 руб. Аукцион на стадии подачи заявок. Окончание подачи заявок 02.06.2021
Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36x18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз»)	778,0	Подрядчик ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» НМЦК 900 426,64 руб. Цена контракта 777 777,00 руб. Падение цены 14%. Работы приняты и оплачены. Выставлена претензия на сумму 1 762,96 руб., не оплачена.
Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская	4 370,0	НМЦК 4 391 627,50 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 4 369 670 руб. Снижение цены – 17% Срок действия контракта 31.12.2020. Исполнение контракта не завершено, подрядчиком подан иск о взыскании фактической стоимости работ.
Выполнение проектно- изыскательских работ капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе	4 081,0	НМЦК 4 916 370,31 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 4 080 587,00 руб. Снижение цены – 17% Исполнение контракта не завершено, подрядчиком подан иск о взыскании фактической стоимости работ.
Выполнение проектно- изыскательских работ устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая	1 786,0	НМЦК 1 795 112,15 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 1 786 136,00 руб. Снижение цены – 0,5% Подрядчику выставлена претензия на сумму 1 762,96 руб., оплачена. Получена претензия о возмещении убытков от Подрядчика. Исполнение контракта не завершено
<b>Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти</b>	<b>41 382,0</b>	
Капитальный ремонт автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрёстка со строением, 27, (площадь 5,54 тыс. м2, протяжённость 0,43 км.) Выполнение работ по капитальному ремонту участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН».	41 382,0	Подрядчик ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ». Заключен МК № 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. НМЦК 44 980 916,09 руб. Цена контракта 41 382 442,81 руб. Срок завершения работ - 01.10.2021 г. Подрядчику выставлена претензия
<b>Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:</b>	<b>784 986,0</b>	
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти *Объекты в рамках контракта приведены в		Подрядчик ООО «Техлайн» НМЦК 199 812 359,96 руб. Цена контракта 178 831 123,96 руб. Падение цены 10,5%.

таблицах ниже		Срок окончания работ – 01.10.2021 г. Подрядчик ООО «Автодоринжиниринг» НМЦК 494 055 830,81 руб. Цена контракта 491 585 551,65 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 01.10.2021 г.
Ремонт автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену на сумму 3 790,0 тыс. руб.		Подрядчик ООО «АвтоСтрой». Заключен МК № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. НМЦК 3 789 083,95 руб. Цена контракта 3 561 738,91 руб. Падение цены 6%. Срок окончания работ – 15.08.2021 г.
Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог	2 750,0	Подрядчик ООО «Автодорстрой». Заключен МК № НМЦК 1 340 906,43 руб. Цена контракта 289 318,28 руб. Падение цены 78,42%. Срок окончания работ – 01.10.2021 г.
выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти	835,0	Подрядчик ООО «СФК-Ремстрой». Заключен МК № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. НМЦК 826 147,50 руб. Цена контракта 822 016,76 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 31.05.2021 г.
<b>Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти</b>	<b>131 303,0</b>	
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	131 303,0	Ведется подготовка документов для повторного направления в государственную инспекцию финансового контроля
<b>Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов</b>	<b>131 302</b>	Осуществляется ООО "АВТОДОРИНЖИНИРИНГ" в рамках муниципального контракта от 04.10.2019. Сумма контракта 774 564 492,10 руб.

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти ООО «Техлайн».

Таблица 3

Наименование объектов	Стоимость работ, руб
<b>Центральный район</b>	
ул.Мира между ул. Родины и ул. Победы	70 818 173,69
Обращение с отходами. ул.Мира между ул. Родины и ул. Победы	411 694,81
ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул.Шлютова	3 992 371,30
Обращение с отходами. ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул.Шлютова	10 551,78
<b>Комсомольский район</b>	
ул.Громовой, от ул.Матросова до ул.Куйбышева. северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес:ул.Громовой, 92	98 493 923,30
Обращение с отходами. ул.Громовой, от ул.Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес:ул.Громовой, 92	311 983,10
ул.Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева	4 750 972,70
Обращение с отходами. ул. Тюленина от улицы Коммунистической до улицы	41 453,28

Мурысева	
	178 831 123,96

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти ООО «Автодоринжиниринг».

Таблица 4

Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Стоимость работ 14, руб.
ул. Дзержинского между ул. Ворошилова и ул. 40 лет Победы	80 828 539,33
ул. Дзержинского между ул. Революционная и световой опорой № 84(89) по ул. Дзержинского	31 918 724,65
Борковский проезд от ул. Вокзальная, 54 до границы городского округа, южнее здания по адресу: ул. Вокзальная, 44Б	24 717 840,10
ул. Офицерская от ул. Ботаническая до объекта недвижимости, имеющего адрес ул. Офицерская д.8, включая пересечение автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерская	90 457 842,28
Кольцевая транспортная развязка по Южному шоссе - ул. Полякова	14 297 719,72
ул. Полякова от ул. Коммунальная до ул. Офицерская	67 372 924,42
ул. Северная от улицы Цеховая до границы г.о. Тольятти (ул. Степная)	107 447 571,43
ул. Фрунзе между Московским проспектом и ул. Юбилейная	77 014 668,88

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

1. о сроках выполнении работ по строительству ул. Владимира Высоцкого в связи с истечением срока по контракту (24.04.2021);

2. о сроках размещения аукционной документации и планируемых сроках окончания работ по объектам: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно - пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский», «Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе»;

3. о предметах и причинах иска подрядчика ООО «Инвест-строй» к администрации и перспективам судебных дел по муниципальным контрактам на выполнение проектно- изыскательских работ:

- по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская,

- по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе,

- на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая;

4. о проведении запланированного совещания для урегулирования разногласий с участием подрядчика ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» и собственников земельных участков, примыкающих к объекту, и результатах данного совещания;


5. о сроках направления в государственную инспекцию финансового контроля документов на ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, сроках размещения аукциона и планируемого окончания работ;

6. сформированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в разбивке по одномандатным округам.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2021 год по состоянию на 15.05.2021 г. может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский