



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

21.06.2023

№ 1588

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2023

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2023, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее – Программа), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 12.04.2023 № 1522) предусмотрены денежные средства в размере 152 792 тыс.руб., в том числе:

- 7 640 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;
- 145 152 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов;

2) запланировано благоустройство 19 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 55 889 тыс.руб. (управляющими организациями заключено 19 договоров на предоставление субсидий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов),

004952

планируемый срок выполнения работ с 01.05.2023 по 01.08.2023, по состоянию на отчетную дату в полном объеме выполнено благоустройство 12 дворовых территорий (63,2% от общего количества дворовых территорий), благоустройство 1 дворовой территории выполнено на 30%;

3) запланировано благоустройство 2 общественных территорий на сумму 96 903 тыс.руб., работы ведутся:

- Парк Победы (I этап) – ремонт твердых покрытий, установка МАФ; заключен муниципальный контракт № 0142200001323004352_259977 от 06.04.2023 с ООО «СтройСити» на сумму 46 943,5 тыс.руб., окончание работ 10.08.2023;

- Парк Центрального района (I этап) – ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение; заключен муниципальный контракт № 0142200001323004353_259977 от 06.04.2023 с ООО «СтройСити» на сумму 49 459,6 тыс.руб., окончание работ 10.08.2023.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы



Н.И.Остудин