

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2021 год по состоянию на 01.02.2021 г.
(Д-3 от 12.01.2021 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с действующей редакцией Подпрограммы на 2021 год финансирование предусмотрено в размере 778 905 тыс.руб., в том числе 700 000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 78 905 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год средства предусмотрены в объеме 942 656,3 тыс.руб., в том числе средства бюджета г.о. Тольятти – 88 273,9 тыс.руб. , средства областного бюджета – 727 588,8 тыс.руб., средства федерального бюджета – 126 793,6 тыс.руб. из них по ГРБС:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта 784 815 тыс.руб., в том числе 700 000 тыс.руб. средства областного бюджета, 84 815 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- Департамент градостроительной деятельности 157 841 тыс.руб., в том числе 154 382 тыс.руб. средства областного бюджета, 3 459 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

Таблица 1

Мероприятия Подпрограммы	Финансирование, тыс.руб.			
	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	126 793,6	3 458,9	27 588,8	126 793,6
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	27 475,0	27 475,0		
Выполнение работ по капитальному	41 382,5	1 986,4	39 396,1	

Д-3
26 01 2021

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения				
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	701 537,5	40 933,6	660 603,9	
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	14 420,0	14 420,0		
Итого	942 656,3	88 273,9	727 588,8	126 793,6

Подпрограмма не приведена в соответствие с бюджетом, следовательно, при рассмотрении финансирования и мероприятий по задачам Подпрограммы, единственным источником является представленная информация администрации.

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам. Информация администрации дополнена нами по сведениям портала госзакупок.

Таблица 2

мероприятия Подпрограммы	Финансирование в 2021 году, тыс.руб.		% исполнения
	Всего	Примечания	
Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:	157 841,3		
Строительство:			
строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область)	156 524,3	отрабатываются замечания по заключению инспекции финансового контроля Самарской области (ФИСО).	
ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,32 км)		ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 118 077,43 тыс.руб. (НМЦК 120 347,6 тыс. руб.)	
ул. Офицерской (0,58 км)		ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 249 119,61 тыс.руб. (НМЦК - 261 272 249,75 тыс. руб.)	
Ул. Владимира Высоцкого	1 317,0	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.)	
Создание геодезической основы ул. Владимира Высоцкого		Информация о подрядчике отсутствует	
Строительный контроль:			
ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе (0,32 км)		ООО «Стройконтроль»	
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.		ООО «Стройконтроль»	
Ул. Владимира Высоцкого		ООО «СВ-Строй» НМЦК 1 512 966,36 руб. Предложение 394 092,38 руб. Снижение цены – 74%	
Авторский надзор:			
ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе (0,32 км)		ООО «Формат»	
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.		ООО «Формат»	
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения	27 475,0		

городского округа Тольятти, в т.ч. инженерные изыскания			
Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти	5 960,0		
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)	5 253,0		
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский	6 945,0		
Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе	6 705,0		
Корректировка проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти»	1 512,0	Подрядчик ООО «Инвест Групп». Заключен МК № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. НМЦК 1 512 000 руб. Цена контракта 1 504 440 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 20.10.2021 г.	
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену Ошибочно указан подрядчик в информации администрации	1 100,0	Подрядчик ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ». Заключен МК № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. НМЦК 1 125 283,75 руб. Цена контракта 1 100 000,0 руб. Падение цены 2,25%. Срок действия контракта 31.12.2020, в том числе получение заключения экспертизы 01.11.2020 Проект направлен в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».	
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	41 382,5		
Капитальный ремонт автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрестка со строением, 27, (площадь 5,54 тыс. м2, протяженность 0,43 км.) Выполнение работ по капитальному ремонту участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН».	41 382,5	Подрядчик ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ». Заключен МК № 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. НМЦК 44 980 916,09 руб. Цена контракта 41 382 442,81 руб. Срок завершения работ - 01.10.2021 г.	
Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:	701 537,5		
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	693 912,5	Аукционная документация направлена для согласования в Минтранс СО	
Ремонт автопарковки в районе поликлиники на	3 790,0	Подрядчик ООО «АвтоСтрой».	

500 посещений в смену на сумму 3 790,0 тыс. руб.		Заключен МК № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. НМЦК 3 789 083,95 руб. Цена контракта 3 561 738,91 руб. Падение цены 6%. Срок окончания работ – 15.08.2021 г.	
Экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог	3 000,0	После размещения аукционной документации на ремонт автомобильных дорог г.о.Тольятти будут организованы работы по составлению технического задания на оказание услуг по подготовке экспертных заключений.	
выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти	835,0	Подрядчик ООО «СФК-Ремстрой». Заключен МК № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. НМЦК 826 147,50 руб. Цена контракта 822 016,76 руб. Падение цены 0,5% . Срок окончания работ – 31.05.2021 г.	
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	14 420,0		
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	14 420,0	В 1 квартале ожидается заключение соглашения с Минтрансом СО на предоставление субсидий из областного бюджета на сумму 287 000,0 тыс. руб. В настоящее время формируются объёмы работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта совместно с администрациями районов.	

Предлагаем администрации актуализировать представленную информацию по состоянию на 01.02.2020 и представить дополнительную информацию:

1. о выполнении работ по ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,32 км) и ул. Офицерской (0,58 км), в том числе строительный контроль и авторский надзор;
2. о сроках размещения аукциона на строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»;
3. о штрафных санкциях, предъявленных подрядчику ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» по муниципальному контракту


№ 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту;

4. о взаимодействии администрации с ООО «Агропарк» по соглашению о сотрудничестве от 19.12.2018 №1021-дг/1 на выполнение проектно-изыскательских по проекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги посёлка Приморский»;

5. о сроках согласования в Минтрансе СО аукционной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти и сроках размещения аукциона.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2021 год по состоянию на 01.02.2021 г. может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский