

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
аналитического отдела аппарата  
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов  
(Д-374 от 22.12.2021 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Решением Думы от 22.12.2021 №1149 «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2022 года» вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов» включен для рассмотрения на заседании Думы 19.01.2021.

Содержание магистральных дорог осуществляется в рамках двух контрактов, заключенных с:

1. Муниципальный контракт ООО «ДРСУ» № 0842200002121000272\_259977 от 17.06.2019 (далее – МК №1) на сумму 903 045,19 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на срок до 31.10.2022 (срок выполнения работ до 30.09.2022).

2. Муниципальный контракт № 0842200002119000074\_459977 от 17.06.2019 (далее – МК №2) на сумму 492 390,8 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на срок до 31.10.2022 (срок выполнения работ до 30.09.2022).

Объем финансирования работ по содержанию магистральных дорог непосредственно в зимний период 2021-2022 годов (с 1 ноября по 31 марта) представлен в таблице:

МК	Площадь содержания автомобильных дорог, тыс.м <sup>2</sup>		Объем финансирования, тыс.руб.					
			2019-2020		2020-2021		2021-2022	
	2020-2021	2021-2022	Всего	Из них на вывоз снега	Всего	Из них на вывоз снега	Всего	Из них на вывоз снега
МК №1	5998,03	6096,574	145 158	13 796	142 675	14 300	123 735	15 953
МК №2	200,35	200,349	5 396	1 222	7 352	313	4 167	316
ИТОГО	6198,38	6296,923	150 554	15 018	150 027	14 613	127 902	16 269

Дума городского округа Тольятти  
Вх. № *Д-374*  
*10.01.2022*

Согласно представленной информации, в наличии у подрядной организации 152 ед. техники (включая заключенные договоры со сторонними организациями на аренду спец. техники в случае образования дефицита). Оборудовано системой «Глонасс» 49,3% техники - 67 ед. техники подрядчика, 8 ед. техники субподрядных организаций.

Требования к оснащению транспортных средств оборудованием спутниковой навигации определены Постановлением Правительства РФ от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации». При этом нормативными актами городского округа Тольятти такие требования не установлены. Отмечаем, что существует практика установления требований к оснащению транспортных средств оборудованием спутниковой навигации, например распоряжением ДЖКХ г. Москвы от 21.11.2019 N 01-01-14-505/19 «Об утверждении регламента выполнения работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в городе Москве и технологических карт комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы в зимний и летний периоды» которым определено, что «Транспортные средства, используемые при проведении мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства, должны быть оснащены:

- средствами навигации, функционирующими с использованием технологий системы ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу телеметрических данных о местонахождении техники в АСУ ОДС в соответствии с требованиями, установленными Департаментом информационных технологий города Москвы».

Также рассматриваемые требования не включены в техническое задание на проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти.

Таким образом, неполное оснащение дорожной техники системой «Глонасс» не позволяет в полной мере в реальном времени отслеживать информацию о перемещении транспорта подрядных организаций, осуществляющих уборку проезжей части автомобильных дорог на территории г.о. Тольятти, отражаемую на <http://gimc.tgl.ru/public/>.

По информации администрации планируемый объем заготавливаемой песко-соляной смеси составляет 35 000 тонн (62% запланированного объема), что меньше периодов прошлых лет (в прошлогодний период 44 000 тонн, 2019 год 60 000 тонн, в зимний период 2018-2019 годов 66 000 тонн). Согласно ранее

представленной информации вывезено 106 м3 снега, за зимний период 2019-2020 гг. (с 01.11.2019 по 13.01.2020) вывезено 5 594 м3 снега, за аналогичный период 2018-2019 гг. было вывезено 20 735 м3 снега.

Обращаем внимание, что глава городского округа Ренц Н.А. в декабре 2021 года давал негативную оценку работе подрядных организаций и управляющих компаний: «Крайне возмущен качеством работы дорожных служб. На мой взгляд, она не поддается никакой критике».

Согласно представленной информации и по данным портала госзакупок объем претензий за октябрь – ноябрь 2021 года, выставленных ООО «ДРСУ», составляет 125 530,45 рублей.

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

- о сумме выставленных и оплаченных претензий подрядчиками за некачественно выполненные работы за период ноябрь-декабрь 2021 года - январь 2022 года;
- о количестве поступивших в администрацию городского округа обращений жителей с жалобами на неудовлетворительное содержание магистральных дорог, остановок общественного транспорта и мерах, принятых по устранению замечаний;
- о количестве пострадавших в результате некачественного содержания магистральных дорог и остановок общественного транспорта;
- о фактическом расходе противогололедных материалов, а также прогноз достаточности заготовленной песко-соляной смеси до конца зимнего периода 2021-2022 годов;
- об объеме вывезенного снега в зимний период 2021-2022 годов на дату рассмотрения вопроса;
- о фактическом выходе техники.

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский