
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ана-п иl,и ч еского отдела аппарата

!умы городского округа Тольятти

на информацию ад]\,lинистрации городского округа Тольятти о ходе исполнения
мероприятий муниципальной программы <Формирование современной
городского среды на 2018-2024 годы), утвержденной постановлением

администрации городского округа Тольятти от l1.12,20l7 Ns 401З-п/1, по
состоянию на 0l , 1 l .202 1

(Д-З26 от 0l .l 1.202l )

PaccMtoTpeB представленные материалы о мероприятиях муниципальной
программы <Формирование современной городской среды на 2018-2024 годьо>
(лалее - Программа) по состоянию на 01.1 1,202|, отмечаем следующее.

Федеральным законоNI от 06.10.200З Л9 1Зl-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)) к вопросам
местного значения городского округа отнесено, в том числе, организация
благоустройства территории городского округа в соответс,гвии с правилами
благоустройства.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению
в соответствии с действующим законодательством в бrоджет городского округа
Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

В соответствии с действуюшей редакцией Программы (постановление
администрации городского округа Тольятти от 08.07.202l Nч24З2-пl1) в целях
повышения качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти
реализуlотся следующие Задачи:

- обеспе.lение формирования единого облика муниципального
образования;

- гIовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организачий в реализацию мероприятий по благоустройству территории
городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуzUIьных
предприни мателей.

В соответствии с решением flумы городского округа Тольятти от
2з.12.2020 N,} 787 <о бюджете городского округа Тольятти на 202l год и
плановый период 2022 и 2023 годов> (в редакции решения Щrмы от 22.09.202|
jЮl030) на 202 l год предусмотрено финансирование в размере 189 714 тыс.руб.,
иЗ них: 
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Пе ечеllь дво овых,ге llTo ий МК[.

Виды работ

План

финансир
ования,ты

с.руб.

Выполнен
ие работ

l4 ул, Леrtингра.лская. l 5
Ремонт дворовых
проездов

j 000 ТСЖ (Соцгородской) выполнены

ул. Лен trнгралская. З5
I,1

1,1. .rlеttttttграrская. З7
Релtонт лворовых
llpoe3:1oB

2l00 выпоlllеllьi

lб
i б-р 50 лет Октября. 7 Ремонт дворового

прое]да. установка
скамеек. урн

i б-р _50 ле,t Октябрял l9 900 ооо "тэм" выпоJнеllы

ул. Мира, Il7 ооо "джкх"
I5 .]

PeNloHT дворового
Ilрое,}да, установка
сýа!lеек, урн

з 200 ооо "ук "моЙ
город" выпо.lнеlI ы

lб
) Б-р 50;tcT Октябрял 5

установка скамеек_

урн. детская
пJlоtцадка

661.6l ооо "джкх"

l5 6 ул,Побе.rы.43
Рсмонт лворовых
llроездов

l l00 ооо "джкх" выполнены

l] 1 ),л, Ушакоsа..l0а ул
Ушакова_.16

Реплонт дворовых
проездов 8j9 ооо (ТЭМ)

ул, Лесная. 46 ооо "тэм" выпо:jнены

ул. Лесная, 48

ул, Лесrrая.50
Iб t

ул, Лесная, 52

Рс]\1онт rlворовых
,lроездов

з 000 ооо "джкх" выполtlеllы

МП г.Тольятти
"У правляюшая
компанtrя Ns4"

выпо.1lIен ы

9

Рсмонт дворового
проез,fа. )становка
cKaN|eeK. },рн.
обеспеченлtе
освешения

л. -Цll }ы Чайкиной 1,7

л. Л х]ы Чаilкиноtj. 75

л, JIи,]ы Llайкиной. 8l

ул, Л ll]ы Чайкиноi1.7j

2 500

о()о "джкх" выпо]lllсl]ы

l0 ул, Чайкrrrlой. 29
Ремонт дворовых
лроездов 5 63.99 ооо "джкх" выпо,lнены

]l Ремонт дворовых
проездов

МП г.Тольятти
"Управляючtая
ком пания Na4"

1,.r. Мурысева. 7l

,]

,l
,l llвская 25

:tавская. 2ll2 l2 Ремоит дворовых
llроездов l ]00 ооо "джкх"

ул. Матросова, 8 ооо "джю\" вылоr'lнены

ул, Матросова, l0
ул. Мурысева. 77

Ремонт лворовых
лроездов

1, 110 ,гсж "дом" выпоJнены

l2 l4 Матросова.6 PebtoHT дворовых
llроездов

jj0 ооо "вЕ_цЕс" выло"lнен ы

lj l5 установка скамеек.

урн
l49.2 l

МП г,Тольятти
"Управляюч.tая

выполllсllы

- 9 487 тыс,руб. за счет средств местного бюджета;
- |80 227 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.
Средства определены на благоустройство 33 дворовых территорий

многоквартирных домов (из ttих 27 предусмотрено ранее, дополнительно 6
территорий определено в связи с выделением дополнительного
финансирования) в сумме 97 560 тыс.руб. и 4 общественных территорий
городского округа Тольятти в су]\{ме 92 l54 тыс.руб.

Согласно представленной информации по состоянию на 01.11.2021
Программа профинансирована в размере 82 779 тыс.руб. или 4З,6ЗYо.
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ко|!1панl]я N94'l

tj lб
ул, Кры,,]ова. 5а Ре]\rонт двороsых

проездов. установка
скамеек, урн

l674.99 ооо "джкх" l]ыло]lпены)л, Крылова, 7

ул. Севастопольская.4

Iз l7
)/i. Н ItкoнoBa. 7 Ремонт дворовых

проездов. vcтaHoBKa
скамеек. }рн

I 675 ооо "джкх" выпо.lненыудl, Крыrова. 5

1,л, Кры_,rова. За

1] l8
ул. Макарова, 1.1 Ремонт дворовых

лроездов. установка
скамеек. урн

l598,04
МП г,Тольятти
"Управляющая
компапия л9;l "

ведутсяLLп, Макарова. lб

]

19 пр-кт Московскиir. 57
установка скамеек,
урн

бj0 ооо "Ук л9 2 жкх" 0ыllо.lнеllы

6
20 пр-т Ст. Разина, 7l установка скамеек.

урн
бз0 ооо "УК л! 2 жкх"

9 ]l б-р 1'aTttttteBa.9

Ремонт дворовых
проездов. pe]!roHT

трот!,ара. ),становка
с !iaill ee к. l]

выпо.lнены

l0 22

Ремонт,tворовых
проездов, pcMol{T

тротуара. устано8ка
cKa|t!eeK, },рн

Ао "взаимное
доверие"

выполнены

,1 2j б-р Гая. 12

Ремонт.tворового
проезда. ремонт
тротуара. },становка
cKaNleeK. lI

5 000 Ао "Взаимное
доверис" IJыIlолвены

.1
].1 1,,r, Ворошrшова.39

ycтaHoBtia скамеек
)рн

j20 Ао "Взаипrное
-1oBep}le"

l]ыllо-lнены

9
2_j ул, Тололиная. l0 Ремонт,лворовых

проездо8 l700
Ао ук
"Жилстройэксплуатач
ия"

вьlгIолнепы

8
26 ул. Автостроителей,

,l8 установка скамеек,
yptl

Ао " Взаимное
}le".1ове

выllо:lнеllы

9

Ю;+; нсlе Llocce.27
11 Ю,+iноr., шоссе. 27 А

Юаtное шоссе. 29

Ремонт:воровых
проездов. }с],ановка
скамеек, урн

Не указаны

2 000

ооо " кх" выпо-,lнен ы
ооо "вЕлЕс" l]ыllопIlены

ооо "джкх"
28 11 129,46 ооо "Ук N9 l Жкх" вl,lпо.'Iнены

29 л,Ре8о-,llоl1liонная. l 2 Не Ka]all ы 5 620,11 ооо "УКл! l жкХ"
j0 !.r,Матросова.49 Не л,казаны ,l 270.2 l

ооо ук
"содру)}tЕс гво"jl .п.Побе,ды.20 Не указаны .-] 208.8l ооо "ук "стрЕлА"

]2 л,IОбилеl'iная.51.5j Не liаза l lы lб l96.92 ооо "ук л! 2 жкх" llcjl\ гся

I

) л.Автостроителей
IlA не r казаны 5 605..,l0

Ао ук
"Жилстроt'iэкс ллуатач
ия"

l]еjl\тся

Иr ого 97 558,79
Инфо р]\{ация о сроках закл}очения договоров субсидий по б дополнительным

территория}1 (поз 2 8-33 ) о.гсч.гствуе1.

работы по благоустройству общественных территорий.l. Бульвар Буденного (1 этап).
Первоначально размещенный аукцион |6.|2,2020 был отменен по

решению УФАС.

л__ _ 
Поurорно электронныЙ аукцион размещен 17,02.202|. нмцк |о 72о

055,04 рублей.

] )nn | ооо ук
- -"" "ФортунА"

2 200ул.40 лет ПоО.о",. S,r ]

l

I

з50

пр-т Степана Разина,
2,1
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2. Бульвар Островского.
Первоначально размещенный аукцион отменен.
Повторно электронный аукцион размещен 28.01,2021. нмцк 41 429

998,5З рублей.
Победитель ООО "АЙКОН". L{eHa контракта 36 45S 398,5З рублей.

Падение цены 12,0%.
Окончание выполнения работ - 01.09.2021г. Срок окончания KoH,rpaKTa

l5 октября 2021 г.
Согласно сведениям, размещенным на портме госзакупок, подписаны

акты выполненных работ на сумму 10 51б 234,86 руб. Оплачено 10 5lб 2З4,85
руб. Сведения о претензиях отсутствуют,

По информации администрации ведется претензионная работа,

З. Аллея Молодежного бульвара ( 1 э,гап)
ЭлектронныЙ аукциоН размещеН з0.12.2020. HMIK 28 200 бl0,98 рублеЙ
Аукцион состоялся 25.02.2021 .

Победитель ооо "ПРоМСТРоЙМдРкЕТ''. IleHa контракта 18 894
409,12 рублей. Падение цены ЗЗ,0%,

окончание выполнения работ - 01.09.202tг. Срок окончания KoH.rpaKTa
15 октября 2021 г. Работьт выполнены.

5. Сквер 14 квартала.
ЭлектронныЙ аукциоН размещеН 09.04.202l. нмцК 1 l 881 148,68 рублей.
Победитель ооо (ПРоФИ сЕРВИС ТоЛЬЯТТИ). I\eHa контракта l1

821 742,9З рублей. Падение цены 0,5О%.

окончание выполнения работ - 01.09.2021г. Срок окончания контракта
0б октября 2021 г. Работы выполнены.

6. Стадион мкр Портовый (площадка мкр. Портовый).
Электронrrый аукцион размещен 29.о5.2о21. Нмцк || 966 4З6,29 рублей.

Победитель - ООО <Профи Сервис Тольятти>. l_{eHa контракта 10 1З0
45 1,96 рублей. Падение цены 5,50Z.

Окончание выполнения работ - 01.09.2021г. Срок окончания контракта
06. 1 0.2021 г. Работы выtlоJiнены.

4. Сквер им. C.cll, Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап)
Электронный аукцион размещен 19.02.202|. HMIK З 14'7 З8З,|2 рублей.
Победитель ООО (ОСТО>. I_{eHa контракта 1 752 789,24 рублей. Падение

цены 44,3%.
окончание выполнения работ - 12.06,2021 г. Срок окончания контракта

19.07.2021 г. Работы выполнены.



)

Победитель ООО <Строй Сити>. Щена контракта 11 906 604,10 рублей.
Падение цены 0,50%.

Окончание выполнения работ - 01.09.202lг. Срок окончания контракта
29 сентября2021, г.

Сумма контракта увеличена до 11 966 4З6,29 доп соглашеЕием NЬ3 от
15.07 .202\. Работы выполнены.

Вывод: представленItая информацию адN{инистрации городского округа
Тольятти о ходе испоJlнения мероприятий муниципarльной программы
<Формирование современной городского среды на 20\8-2024 годы>,

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от
\\,\2.2017 Ns 401З-п/1, по состоянию на 01.1 1.2021 может быть рассмотрена на
заседании flумы горолского округа Тольятти.

Начапьник отде:lа ff.В.Замчевский
/.---#


