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ИНФОРМАЦИЯ
администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы

<Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 rr.>>

муниципальной программы <Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти на 2027-2025 гг.>, утвержденной

постановлением администрации городского округа Тольятги от 14.10.2020 ЛЬ
31 18-d1, за 2021 год

В соответствии с планом текущей деятельности .Думы городского округа
Тольятти на II квартал 2022 rода, направJuIю Вам для рассмотрениJI на
заседании,Щумы 18.05.2022 года информацию адп4инистрации городского
округа Тольятги о ходе выполнениrI подпрограммы <<Повышение безопасности
дорожного движения на период 202|-2025 гг.> муниципальной программы
<<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 202|-2025 гг.>, утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятги от 14. 10.2020 Ns З 1 1 8-п/1 , за 2021 год.

Подпрограмма <<Повышение безопасности дорожЕого движения на
период 2021-2025 гг.> входит в состав муниципальной программы <<Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства городского оцруга Тольятги на
202|-2025 гг.> (далее - Подпрограмма).

Решением ,Щумы городского округа Тольятги от 22.I2.202t Ns 1137 (О
внесении изменений в решеЕие !умы городского округа Тольятти от 23.12.2020
JФ 787 (О бюджете городского округа Тольятти на 2027 год и плановый период
2022 и 2023 годов> (дшее - решения ДуruD по данной подцрограмме
предусмотрено финансирование в 2021 году в сумме |73 0|2 тыс. руб.
(средства бюджета городского округа Тольятги).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составjulют
158 579 тыс. руб. пли 91,7О/о от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:
- по меропрлlяmuю I <Усmройсmво лuнuй наруэtсноzо элекmроосвеulенuя

месm конценmрацuu ,ЩТП> у,tверждеЕо финаIrсирование в сумме 67 429 Tbtc.

руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
Заключеньт муЕиципальные коItтракты:
- Ns08423000040l9000244 259977 от 02.08.2019 с ооо

<<Автодоринжиниринг)) на выполнение работ по устройству линий наружного
электроосвещения на общую сумму 55 415 тыс. руб., из них на 202l rод-46
223 Tblc. руб. Фактическое и кассовое исполЕение по коЕтракту составляет 43
94б тыс. руб. Работы по 1 объекту не завершены, в связи с нарушением срока
выполнениjI работ по техническому присоединению объекта к электриtlеским
сетям. Оплата произведеЕа по фактически принятым к учету объемам;

- Nq0842200002120000107 259977 от20,07.2020 с ООО <ВолгаРемСтрой>
на выполнение работ по устройству линии наружного электроосвещеЕиlI мест
коЕцентрации ЩТП на обпryю сумму 29 898 тьтс. руб., из Еих на 2021 год - 1б
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298 тыс. руб, Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 14

б52 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;
- ЛЪ0842з000с4021000081 259977 от 12.04.202| с ооо ПСк (ВоJlГА

ИНЖИНИРИНГ> на выполнение работ по устройству линий наружного
электроосвещения на сумму 4 908 тыс. руб. Объект принят комиссией.
Подрядной организацией для оплаты не flредоставлены акты выполненных

работ. Оплата по контракту не производилась;
Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период

составJUIют 58 598 тыс. руб., или 86,9Yо планового объема финансового
обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- по меропрuяmuю 2 кОсуцесmвленuе mехнолоzuческоaо прuсоеduненttя
энерzопрuнuJчrаюLцLý усtпройсmв к элекmрuческLrJv сеmялr)) утверждено
финансироваЕие в сумме 1 2З5 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа Тольятти.

Заключен договор ЛЪ55-270/895-дгl2,2-З от 07.10.202l с ЗАО <Энергетика
и связь строительствa)) на осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям на сумму 1 235 тыс. руб. Работы не завершены в связи с
необходимостью корректировки проектIrой документации. Оплата
производилась по принятым к учету документам о выполненных работах;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период
составляют 494 тыс. руб,, или 40% планового объема финансового
обеспечения;

- по меропрuяmuю 3 кУсmройсmво uскуссmвенньtх dороэtсньtх
неровносmей, в m.ч. эксперmlrза выполненных рабоm> запланировано

финансирование в сумме 1 644 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:
- Ns0842300004021000l7б 25997'7 от 07.06.2021 с ООО <СФК-,Щорстрой>

на выполнение работ по устройству искусственньIх дорожных неровностей на
сумму 1 240 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнеЕие по контракту составляет 100,0%;

- Ns0842300004021000з75_259977 от 26.|0.2021 с ооо <оСТо> на
выполнение работ по устройству искусственньIх дорожных неровностей,

устройству пешеходной дорожки на сумму 563 тыс. руб., из них на выполнение

работ по устройству искусственных дорожных неровностей - 404 тыс. руб.
Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика.
Решение о расторжении принято в связи с необоснованно медленным ходом
выполнения работ, нарушением срока выполнения работ и отсутствию мер со
стороны подрядной организации по своевременному исполнению обязательств
по Контракту в установленные сроки. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприJIтию за отчетный период
составляют l 240 тыс. руб., или 7 5,4Yо планового объема финансового
обеспечения.



Фактические расходы по мероприrIтию не соответствует
запланированным из-за расторжения контракта по одностороннему решению со
стороны зак€вчика;

- по меропрuяmuю 4 <Проекmuрованuе усmройсmва пеtuехоOных 0орожек,
в m.ч. эксперrпuза проекmо6) запланировано финансирование в сумме 1 020
тыс. руб, за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:
- Ns0842300004020000292_259977 от 20.10.2020 с ООО <Инвест Групп>

на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуара к
поликJIинике на с},мму 7З1 тыс. руб. Работы не завершены, Оплата по
контракту не производилась;

- Is0842300004021000124_2599'17 от 17.05.202| с ИП Никитин Вячеслав
Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство
линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб.,
из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство
пешеходной дорожки - 289 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по
контракту не производилась;

- Ng0842З00004021000244_259977 от 13.08.2021 с ооо (АТ> на
выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного
освещениJI и пешехсдной дорожки на сумму 2 250 тыс. руб. с оплатой ь 2022
году. Работы в 2021 голу не завершены. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприJIтию за отчетный период
составляют 0 тыс. руб., или 0О/о планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствует
запланированным объемам в связи с неисполнением подрядными
организациями обязательств по заключенным муниципаJIьным контрактам.
flепартаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского
округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа;

- по меропрuяmuю 5 кУсmройсmво пешехоdньtх dороuсек> запланировано

финансирование в сумме 8 41l тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа Тольятти.

Заключены муниципаJIьные контракты :

- N908423000040l9000421 259977 от |0.|2.2019 с ооо <СТС> на

устройство пешеходных дорожек на обrrryю сумму 25 607 тыс. руб,, из них на
2021 год - 6 714 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы по контракту
составляют 4 632 тьлс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена rrо

фактически принятым к учету объемам;
- N90842300004019000394_259977 от 29.10.20l9 с ооо <СТС> на

устройство пешеходЕых дорожек на сумму 1 039 тыс. руб. Работы выполнень1 в
полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет
100,0%;

- Ns595171 от 21,.05.2021 с ООО (СТС) на устройство пешеходных
дорожек на сумму 499 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы по контракту
составляют 452 Tblc. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по
фактически принlIтым к учету объемам;

- }l!0842з00004021000375_259977 от 26.t0.2021 с ооо <оСТо> на
выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей,

устройству пешеходной дорожки на сумму 563 тыс. руб., из них на выполнение

.хи



работ по устройству пешеходной дорожки - l59 тыс. руб. Работы выполнены в
полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет
l00,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприJIтию за отчетный период
составляют б 282 Tblc, руб., или 74,7Yо планового объема финансового
обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- по лrеропрuяmuю б <<Проекmно-uзьlскаmельскuе рабоmьt по усmройсmву
лuнuй наружно2о элекmроосвеlценuя, запланировано финансирование в сумме
817 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:
- N90842З00004021000124 25991'7 от 17.05.2021 с ИП Никитин Вячеслав

Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство
линии наружного освещениJI и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб.,
из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии
наружного освещения - 817 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по
контракry не производилась;

- Nе0842З00004021000244J59977 от 13.08.2021 с ООО <АТ) на
выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного
освещения и пешеходной дорожки на сумму 2 250 Tblc. руб. с оплатоil в 2022
году. Работы в 2021 году не завершены. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период
составляют 0 тыс. руб., илп 0О/о планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями
обязательств по заключенЕым муниципtUIьным контрактам. .Щепартаментом
дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти
ведется претензионно-исковаlI работа;

- по меропрuяmuю 8 <Усmройсmво mехнuческtм среdсmв орaанuзацuu
dорожноzо dвuженuя> запланировано финансирование в сумме
51 269 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муdицип€rльные контракты:
- Ns08423000040190002З0 от З0.08.2019 с ООО <М-Строfu на

выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного
движения на общую сумму 57 480 тыс, руб., из них на 202l год - 49 355 тыс.

руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение
по контракту составляет l00,0%;

- Ns0842З00004021000220 от 06.07,2021t с ООО (ДОРТЕХ) flа
выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного
движения на обпryю сумму 29 761 тыс. руб., из них на 202l год - 1 914 тыс. руб.
работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по
контракту составляег 1 00,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период
составJuIют 51 269 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового
обеспечения;
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- по меропрuяmuю ]0 кУсmройсmво u перенос осlпановок обulесmвенноzо
mранспорmа на перрumорuu zороdскоzо oчpyza Тольяmmuу запланировано

финансирование в сумме 5 379 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа Тольятги.

Заключен муниципальный контракт N908423000040l9000297 259977 от
06,09.2019 с ООО (СТС) на выполнение работ по устройству и переносу
остановок общественного транспорта на территории городского округа
Тольятти на общую сумму 25 626 Tblc. руб., из них на 2027 год- 5

379 тыс. руб. Работы выrrолнены.
Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период

составляют 5 200 тыс. руб., или 96,7О/о планового объема финансового
обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- по меропрuяmuю ]2 <Усmройсmво парковочнt lх плоtцаdок, карманов u
сmоянок)) запланировано финансирование в сумме 3 478 тыс. руб. за счет
средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт J\Ъ0842300004020000264 259977 от
О7.О9.2О2О с ООО (СТРОЙ,{НВЕСТ> на выполнение работ по устройству
парковочной площадки на сумму З 478 тыс. руб. Работы выполнены.

Фактические и кассовые расходы по мероприrIтию за отчетный период
составляют 3 455 тыс. руб,, или 99,ЗО% планового объема финансового
обеспечения.

Фактические расходы по мероприrIтию не соответствует
запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- по меропрлulmuю 13 <Прuобреmенuе dороэtсньlх знаков (заzоmовок
dороэtсньtх знаков)> запланировано финансирование в сумме 1 700 тыс. руб. за
счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт }l!0842З00004021000287 от
23.08.2021 с ООО <Строд Сервис>> на закупку дорожных знаков на общую
сумму 1 695 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприlIтию за отчетный период
составляют 1 695 тыс. руб., или 99,7Yо планового объема финансового
обеспечения.

Отклонение фактических расходов от запланированного объема

финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;
- по меропрlutmuю 15 <Прuобреmенuе маmерuалов dля соdерасанuя

ТС О,Щ, ремонmа осmано вочньlх павuJlьонов) запланировано финансирование в
сумме З 594 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены:
- муниципальный контракт Ns08423000040210001ll5 от 23.04.2021 с ООО

<<Система-Щентр> на сумму 1 5б7 тьтс. руб. Работы выполнены в поJIном
объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;
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- договор Ns733745 от 15.04.2021 с ООО ТД (ЭJIЕКТРОСТРОЙ> на
сумму 489 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор Л!607717 от 26.06.202| с ООО <ЩорожныЙ Свео> на сумму 62
тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое
исполнение по договору cocTaBJuIeT 100,0%;

- договор ЛЬ658165 от 02.12.2021 с АО <Система-I{ентр> на сумму 459
тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору cocTaBJueт 455 тыс.

руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- договор ЛЪ657280 от 02.12.202| с ИП Витенко Юрий Николаевич на
сумму 529 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор N9б56Зl4 от 02.1,2.202| с ИП Витенко Юрий Николаевич на
сумму 394 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнение по договору составляет l00,0%;

- договор Np65']282 от 02.12.202| с ИП Витенко Юрий Николаевич на
сумму 94 тыс. руб, Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и
кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприlIтию составляют
3 590 тыс. руб,, или 99,9Ой планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету
объемам;

- по меропрllяmuю ]7 кСоdерэtсанuе МКУ "ЦОДД ГОТ"> заплаЕировано

финансирование в сумме 27 0Зб тыс. руб. за счет средств бюджета городскою
округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют
26756Tbtc. руб., или 99,0Оlо планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют
запланированным Iro причине наJlичия кредиторской задолженности по:

услугам связи, коммунtLпьЕым услугам, работам и услугам по содержанию
имущества, прочим работам, усJryгам, увеличению стоимостй материЕrльньж
запасов.

По статье расходов 211 <Заработная плата> утверждено ассигнований -
l| 627 Tblc. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 11 627 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ (ЦОДД ГОТ)) -
30 чел.

По статье расходов 26б <Социальные пособия и компеЕсации персоналу в

денежной форме> утверждено ассигнований - 112 тыс. руб. Фактические и
кассовые расходы составляют l12 тыс. руб.

По статье расходов 21З <Начисление на выппаты по оплате трудa>)

утверждено ассигнований - З 545 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы
составляют 3 545 тыс. руб.

По статье 221 <Услуги связи> утверждено бюджетньrх ассигнований -
152 тыс, руб. Фактические и кассовь]е расходы составJuIют 143 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 - 2 тыс. руб., на 0|.01,.2022 -
отсутствует.
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По статье 22З <КоммунаJIьные услуги> (ТКО) утверждено бюджетных
ассигнований - 21 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 2l
тыс. руб.

Заключен договор }l! ТКО-23б09 от 05.04.2021 с ООО <ЭкоСтройРесурс>
насумму 21 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01 .0l .202ll - 2 тьтс. руб., на 0| .0l .2022 - 2
тыс. руб.

По статье 223 <КоммунаJIьные услуги)) (теплоэнергия) утверждено
бюджетных ассигнований - 40 тыс. руб. Фактические расходы составляют 34
тыс. руб., кассовые - Зб тыс. руб.

Заключен договор Nq1/2l от 01,03.202l с МП <ТГIАТП ЛЬ 3> на сумму 18

тыс. руб.
Заключен договор Л!30962го от 10.03.2021 с Филиалом <Самарский>

ПАО (Т Плюс> на сумму 21 тыс. руб. КредиторскаJI задолженность на
01.01.2021 - 4 тыс. руб., на 0|.01.2022 - 3 тыс. руб.

По статье 22З <КоммунаJIьные услуги> (электроэнергия) утверждено
бюджетных ассигнований - 20З тыс. руб. Фактические расходы составляют 200
тыс. руб., кассовые - 196 тыс, руб.

Заключен муниципirльный контракт Jф05-068lЭ от 05.02.202l с ПАО
<Самараэнерго) на сумму 202 тыс. руб. Кредиторская задолженность на
01.01.2021 - б тыс. руб., на 01.01.2022 - 10 тыс. руб.

По статье 223 <КоммунаJIьные услуги)) (водоснабжение) утверждено
бюджетных ассигнований - 19 тыс. руб. Фактические расходы составляют 12

тыс. руб,, кассовые - 11 тыс. руб.
Заключен договор Ns2748 от 01.03.2021 с ООО <<Волжские коммунttльные

системы)) на сумму 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.0|.202| -2
тыс. руб., на 01.01.2022 - 1 тыс. руб.

По статье расходов 223 <КоммунiLпьные усJryги> (электроэнергия на
содержание светофорных объектов) утверждено бюджетных ассигнований - 5

414 тыс. руб. Фактические расходы составляют 5 256 тыс. руб., кассовые - 5

227 тьлс.руб.
Заключен муниципzlJIьный контракт М0994 от 08.02.202l с ООО

<ТольяттиЭнергоСбыт> на сумму 83 тыс. руб. Кредиторск.ш задолженность на
01 .01 .202 1 - 3 тыс. руб., на 0|.01.2022 - отсутствует.

Заключен муниципальный контракт Ns129 от 05.02.202l с АО
<Тольяттинская энергосбытов€ш компания)) на сум}ry \ 996 тыс. руб.
Кредиторскм задолженность на 01.01.2021 - 42 тыс. руб., на 01.01.2022 - 68
тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт Ns06-025бЭ от 05.02.2021 с ПАО
<Самарюнерго)) на сумму 7З тыс. руб. Кредиторскм задолженность на
01.01.2021 - 1 тыс. руб., на 01.0|.2022 - 2 тыс. руб.

Заключен муЕицип,шьный контракт Ns05-0680Э от 05.02.202l с fIАО
<Самарюнерго) на сумму 2 747 тьlс. руб. Кредиторск€lя задолженность на
01.01.2021 - 57 тыс. пуб., на 0|,0|.2022 - 62 тыс. руб.

По статье расходов 224 кАрендная плата за пользование имуществом>

утверждено бюджетных ассигнований - 499 тыс. руб. Фактические и кассовые

расходы составляют 499 тыс. руб.
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Заключен муниципальный контракт ]ф706З84 от 1,8.02.2020 с ООО
(АВТОМАГИСТРАЛЬ> на оказание услуг аренды спецтехники с оператором
(АГП) на сумму 295 тыс. руб.

Заключен муницип.rльный контракт Ns651492 от 09.11.2020 с ООО (СТС)
Еа оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 150 тыс.

руб.
Заключен муниципальный контракт Ns 651492/2 от 22.71.2021 с ООО

(СТС> на оказание }слуг аренды спецтехники с оператором (АГГI) на сумму 54
тыс. руб.

По статье расходов 225 <<Работьц услуги по содержанию имущества>)

утверждено бюджетных ассигнований - 1 5l8 тыс. руб. Фактические и
кассовые расходы составляют 1 5 18 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт Ns 0842300004028000378 от
28.12.2020 с ООО (АБСОЛЮТ)) на оказание усJryг на выполнение работ по
обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти на
сумму 774 тыс. руб.

Заключен договор JЮ01/21 от 24.1,2.2020 с ООО ПКФ <АНТ> на
техническое обсrгу"хивание охранно-пожарной сигн€шIизации на cyMNry
1б5 тыс. руб. Кредиторск€ш задолженность на 01.01.2021 - 1З тыс. руб., на
0|.0|.2022 - 14 тыс. руб.

Заключен договор ЛГs23 от 24.\2.2020 с ООО <УК Ns3> на содержание
общего имущества многоквартирного жилого дома на |7 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.202| - 1 тыс. руб., на 01.0|.2022 -
отсутствует.

Заключен договор JфМ33/1 от 30.|2.2021 с МУ ЖКХ на содержание
общего имущества многоквартирного жилого дома на 1 тыс. руб. Кредиторская
задолженность на 01.01.2021 - отсутствует, на 01.01.2022 - 1 тыс. руб.

Заключен догэвор M66851l от 1,1.12.2020 с ООО <АРСЕНАЛ> на
оказание услуг по техническому обслуживанию, диагЕостике и ремонту
автомобилей на сумму З69 тыс. руб.

Заключен договор ЛЪ594925 от 19.05.2021 с АО <Научно-
производственное объединение "ИНТРОТЕСТ"> на ремонт контроллеров на 8
тыс. руб.

Заключен договор N9 600З09 от 01.06.2021 с ООО <СЩ Лаборатория
Сервисa> на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту,
комtIьютерной и оргтехники на сумму 83 тыс. руб.

Заключен договор Ns644547 от 21.10.2021 с АО <Научно-
производственное объединение "ИНТРОТЕСТ") на ремоЕт контроллеров на 15

тыс. руб.
Заключен договор Ns 65361З от 01.12.202| с ООО (СТС> на ремонт

ручного электроинструмента на сумму 54 тыс. руб.
По статье расходов 22б <Прочие работы, услуги) утверждено бюджетных

ассигнований - 795 тыс. руб. Фактические расходы составляют 809 тыс. руб.,
кассовые - 78З тыс. руб.

Заключен договор Ns1239 от 18.|2.2020 с ООО <Ви-Тел Сервис> на
услуги по сгryтниковому контролю транспорта в системе WЕВ-ГЛОНАСС на
сумму 25 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.202l - 2
тыс. руб., 01.0|.2022 - 2 тыс. руб.
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Заключен договор JЮ69/2021 от 29.12.2020 с ООО <Правотею> на
информачионные усJryги на сумму 62 тыс. руб. КредиторскаrI задолженность на
01.01.2021 - 5 тыс. руб. на 0|.01.2022 - 5 тыс. руб.

Заключен договор Ns2 от 01.01.2021 с ООО <<Тольятти-Софт> на
информационные услуги на сумму 34 тыс. руб. КредиторскаrI задолжеЕность на
01.01.202l - б тыс. руб,, на 0|.0|.2022 - отсутствует.

Заключен договор ЛЪ008/2l от 29.0|.202l с ООО <ИНТЭЛС> на
программное обеспечение по версии ПО (ДЕЛО-Предприятие> на сумму 17

тыс. руб.
Заключен договор Nsl1121012614090 от 26.0|.202| с ООО <<Компания

<Тензор> на передачу неискJIючительных прав на использование программы
СБИС модуль Базовый на 5 тыс. руб.

Заключен договор Jф1112106181855 от 22,06.202l с ООО <Компания
<Тензор> на передачу неисключительных прав на использование программы
СБИС модуль Сверка на 4 тыс. руб.

Заключен договор Ns бЗТСма00000028с от 22.0З.202| на передачу праD на
использование программ для электронно-вычислительных машин с Ооо
(ГРАНД - Смета Самары на 47 тыс. руб.

Заключен договор ЛЪО92-1709 от 10.12.2020 с ООО Фирма <Миранда>> на
ок€}зание информационных услуг с использованием информационно-
справочноЙ системы на 64 тыс. руб. Кредиторск.ш задолженность на 01.01.2021

- отсутствует, на 01.01.2022 - 5 тыс. руб.
Заключен договор Jф40 от 29.|2.2020 с ИП Яблочкина Татьяна

Николаевна на ок€вание услуг по информационно-технологическому
сопровождению программы 1С: Прелприятие 8 на сумму 53 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.202| - отсутствует, на 01.01.2022. -
5 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт Ns03 423 00 l 5 82000000З от 22.| 2.2020
с ООО (МЕД-ТЕСТ> на предрейсовый осмотр водителей по договору на сумму
108 тыс. руб,

Заключен договор Ns629612 от 02.09.202| с АО
(АВТОВАЗТЕХБЫl'СЕРВИС> на оказание услуг по стирке, сушке, глажке и

ремонту спецодежды на 28 тыс. руб.
Заключен договор Nsбl8850 от 29.07.2021 с ИП Ковальчук Вадим

Сергеевич на оказание услуг по предотвращению размещения
несанкционированной рекламы на l10 тыс. руб. Кредиторская задолженность
на 01.01.202l - отсутствует, на 01.01.2022 - 22 тъtс. руб.

Заключен договор J\!618850 от 29.07.2021 с ИП Ковальчук Вадим
Сергеевич на оказание услуг по комплексной внесудебной инженерной
строительно-технической экспертизе на 110 тыс, руб.

По статье расходов 227 <Страхование> утверждено бюджетных
ассигнований - 52 тыс. руб. Фактические расходы составJuIют З3 тыс. руб.,
кассовые - 52 тыс. руб.

Заключен договоры с филиалом САО (РЕСО-Гарантия> на ОСАГО:
- Jt02/2l от 25.02.2021 на сумму 19 тыс. руб.
- Jф05/21 от 25.05.2021 на сумму 4 тыс. руб.
- ЛЪ07/21 от 07.07.202| на сумму 9 тыс. руб.
- Nsl0/21 от 21.10.202l на сумму l9 тыс. руб.
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По статье 3l0 <Увеличение стоимости основных средств) на финансовое
обеспечение деятельности МКУ (ЦОДД ГОТ> утвержлено ассигIIова:ний - 941'

тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 941 тыс. руб.
Заключен договор ЛЬ600285 от 0З.06.2021 с ООО (ЭНЕРГОПРОЕКТ> на

поставку урн на сум:.лу 272 тыс, руб.
Заключен договор Ns654162 от 25.11,2021' с ИП Витенко Юрий

Николаевич на поставку инстументов и оборудования на сумму
507 тыс. руб.

Заключен договор Nq65994З от 0'7.12.202l с ООО <ОВК Сервис> на

поставку оборудования на сумму 1 61 тыс. руб.
По статье 340 <Увеличение стоимости материЕIльных запасов> на

финансовое обеспечение деятельности МКУ (ЦОДД ГОТ> утверждено
ассигнований -2 049 тьтс. руб. Фактические расходы составляют l
9б9 тыс. руб., кассовые - 2 008 тыс. руб.

Заключен м),ниципальный контракт JФ0842з00004020000295 от
12.10.2020 с ООО (ТНПС) на поставку бензина АИ-92 на cyMNry

849 тыс, руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 - 4З тыс. руб., на

0 1, .0 1,2022 - отсутствует.
Заключен муниципальный контракт Jф0842300004021000149 от

\2.05.2021 с ООО (ТНПС) на поставку бензина А|1-92 на cyMNry

5б3 тыс. руб.
Заключен муниципмьный контракт Ns0842300004021000338 от

28.09.202| с ООО (ТНПС) на поставку бензина АИ-92 на сумtvry

648 тыс. руб. Кредиторск.ш задолженность на 01.01.2021 - отсутствует, на
0|.0|2022-Зтыс.руб.

Заключен договор Nsб54322 от 24.||.2021 с ООО <Авангард Сэйфети
Тольятти>> на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты
на сумму 329 тыс. руб.

Заключен договор JЕб5427З от 24.7|.2021 с ООО <Авангарл Сэйфети
Тольятги> на поставку средств индивидумьной защиты Еа сумму l0
тыс. руб.

Заключен договор Ns729б11 от 01.04.2021 с ООО <ЕВРОФЕНИКС> на
поставку канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 89 тыс. руб.

Заключен муниципальЕый контракт Ns6355б4 от 22.09.2021 с ООО <IIК-
Сервис> на пос,тавку комплектующих к компьютерной технике на сумму 95

тыс. руб,
Заключен договор ЛЪ646871 от 02.11.2021L с ООО (ЕВРОФЕНИКС> на

поставку канцелярских товаров на сумму З2 тыс. руб.
По статье расходов 290 <Прочие расходьD) утверждено бюджетных

ассигнований - 49 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют
З7 тыс. руб., в том числе:

- по налоry на имущество - утверждено 3 тыс. руб. Фактические и
кассовые расходы составляют 2 тыс. руб.

- наJIоги, пошлины и сборы и иные расходы - утверждено
14 тыс. руб. Фаrстические и кассовые расходы составляют 9 тыс. руб.

- по транспортному налоry - утверждено 26 Tblc. руб. Фактические и
кассовые расходы составляют 26 тыс, руб.;
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- плата за размещение отходов - утверждено б тыс. руб., Фактические и
кассовые расходы отсутствуют.

Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых
значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммьl в 202| году выполнены следующие
мероприятия и достигнуты следующие показатели:

|. По меропрuяmuю 1 <Усmройсmво лuнuй наруэlсно2о элекmроосвеlценuя
Jйесm конценmрацuu ,,ЩТП > запланирован показатель (индикатор) <<Количество

устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТЬ),
значение которого - б шт.

В результате реализации мероприrIтия количество устроенных лияий
наружного электроосвещения составило 5 шт., ypoBelrb достижениJI показатеJuI

- 8з,зуо.
Выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения Еа

следующих объектах:
- ул. ОфицерскаjI на участке от ул. Полякова до ул. Ботаническм;
- ул. Радищева на участке от ул. Победы до ул. Новозаводская;
- ул. ЩиагональнаJI на участке от ул. Баныкина до ул. Кунеевской;
- ул. Ларина от ул. Васильевская до ул. Ломоносова;
- пр-л Фабричный на участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная.
Работы по устройству линии наружного освещения по ул. Северн€ш на

участке от ул. БорковскаlI до дома Л! 105 по ул. Северная не завершены, в связи
с нарушением срока выполнениlI работ по техническому присоединению
объекта к электрическим сетям.

2. По меропрLlяmuю 2 кОсуцесmвленuе mехнолоzuческоlо прuсоеduненuя
энер)опрuнLL|,rаюLцlм усmройсmв к элекmрuческLlJ/, сеmя.fut)) запланирован
пок€Iзатель (индикатор) <<Количество актов об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям)),
значение которого - 1 шт.

В результате реаJIизации мероприятиrI уровень достижениJI показателя -
0,0%.

По договору, заключенному с ЗАО <<Энергетика и связь строительствa>),

работы не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной
документации.

З. По меропрuяmuю 3 <Усmройсmво uctyccmзeH+blx dороэtсньtх
неровносmей, в m.ч. эксперmllза вьtполненньtх рабоm)) запланирован показатель
(индикаторы) <<Количество устроенных искусственных дорожньж
неровностей>>, значение которого - 11 шт.

В результате реализации мероприятия колиlIество устроенных
искусственных дорожных неровностей составило 9 шт., уровень достижениjI
пок€lзателя - 81 ,8%.

Выполнены работы по устройству искусственньж дорожньж неровностей
на следующих объектах:

- Яблоневый проезд (от ул. Кирова до ул. ,Щобролюбова);
- в районе досугового центра <Русич по ул. Никоново>;
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- проезд вдоль территории СОШ ЛЪ61 (ул.Сверллова,23), .ц/с Npll5
<Салют> (ул. Сьершова, 27);

- б-р Орджоникидзе до дома Jф20 по пр-ту Ст. Разина;
- ул. Патрульная;
- внутриквартатrьный проезд от ул. Баныкина до ул. Мира вдоль

территории д/с Ns49 <Веселые нотки);
- внутриквартальный проезд от пр. Ст. Разина ло ул. Юбилейная в районе

ОЩ <IIIколо, <<IIIкола ЛЪ73>, <Школа Nч76>;
- в районе дома Nsl02 на ул. СтавропольскаrI (д/с Jф100 <Островок>);
- в районе МБУ <Школа Nч 89> (ул. [зержинского, д. N39).
По муниципальному контракту, заключенному с ООО <ОСТО>, не

выполнены работы rо устройству 2-х объектов (ул. Советска-я, 53 .п/с <Жар-
Птицо; ул. Фрунзе в районе ООТ <Маршала Жуково>). Контракт расторгнут
по одностороннему решению со стороны заказчика. Решение о расторжении
приtшто в связи с необоснованно медленным ходом выполнения работ,
нарушеIrием срока выполнения работ и отсутствию мер со стороны полрядной
организации по своевременному исполнению обязательств по контракту в

установленные сроки.
4, По меропрuяmuю 4 <Проекпuрованuе усmройсmва пеutехоdньtх

dopouceK, в m.ч. эксперmlва проекmо6) запланирован показатель (индикатор)
<<Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек>, значение
которого - З шт

В результате реzlлизации мероприятиrI уровень достижениrI показателя -
0%.

По муниципальному контракту, закJIюченному с ООО <<Инвест Групп>,

работы по проектированию устройства тротуара к поликлинике,

расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы, 57Б, не завершены. |4.01.2022
проект направлен в ГАУ Самарской области <Государственн€ш экспертиза
проектов в строительстве> для прохождения экспертизы. Ориентировочный
срок получения положительного заключения государственной экспертизы - I
квартал 2022 года.

По муниuипальЕому контракту, заключенному с ИП Никитин Вячеслав
Вячеславович, проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной
дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены в связи с
необходимостью корректировки проектной документации.

По муницип€}льному контракту, закJIюченному с ООО <<АТ>, проектно-
изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по
бульвару Здоровья не завершены.

5. По меропрuяmuю 5 <Усmройсmво пеlцехоdньх dороэtсек> запланирован
показатель (индикатор) <Количество построенных пешеходных дорожек),
значение которого - 12 шт.

В результате реаJIизации мероприятия уровень достиженшI показателя -
100,0%.

Выполнены работы по устройству пешеходньlх дорожек Еа следующих
объектах:

- пешеходная дорожка по ул, Офицерской от ул. Полякова до ул.
Ботанической;
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- островок безопасности и пешеходн€ш дорожка в районе пересечения ул.
Мичурина и ул. Герцена;

- в районе ООТ <Приморский бульвар> по ул. Революционная
(сокращение заездного кармана);

- в районэ ОС)Т <Сосновый бор> по Поволжскому шоссе (сокращение
заездного кармана);

- в районе ООТ <Озерки>> по Поволжскому шоссе (сокращение заездного
кармана);

- в районе пересечения бульвара 50 лет Октября - ул. Герцена - ул.
Укра и н ская;

- в районе ООТ (70 лет Октября>> по ул.70 лет Октября (сокращение
заездного кармана);

- в районе ООТ <Гаражи> по ул. Ботаническая (сокращение заездного
кармана);

- ликвидация. несанкционированного примыкания в районе ООТ
<<Автолюбитель) по бульвару 50 лет Октября);

- в районе ООТ <АптекD по ул. Революционная;
- в районе ООТ <Универсам)) по ул. Революционная);
- пешеходн€u{ дорожка к пешеходIlому переходу на Приморском бульваре

(на пересечении с ул. Революционной от сквера 50-летия АВТОВАЗа).
6. По меропрuяmuю б кПроекmно-LLзьлскаmельскuе рабоmьt по усmройсmву

лuнuй наруэlсноzо элекmроосвеtценuя) запланирован показатель (индикатор)
(Количество проектЕых работ по устройству линий наружного
электроосвещения)), значение которого - 2 шт.

В результате реаJIизации мероприятия уровень достижения показателя -
0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ИП Никитин Вячеслав
Вячеславович, проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной
дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены в связи с
необходимостью корректировки проектной документации.

По муниципчrльному контракту, заключенному с ООО <<АТ>>, проектно-
изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещеншI по
бульвару Здоровья не завершены.

7. По меропрuяmuю 8 <Усmройсmво mехнuческtм среdсmв орzанllзацuu
dороэtсноzо dвuженuя > запланированы показатели (индикаторы):

- <Протяженность установленных пешеходных ограждений>, значение
которого - 6,З90 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достиженшI показателя -
0%.

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:
- ул. Ленинградская, 28;
-Рябиновыйб-р, l;
- Рябиновый б-р, l3;
- пересечение Московского проспекта с ул. Фрунзе;
- ул. ОлиN,lпийская в районе д. 20 по ул. Полевая;
- у.II. Сиреневая, 24;
- внутриквартальный проезд от проезда.Щорофеева до ул. Макарова;
- Щветной б-р,24;
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- Щветной б-р, 1З;
- ул. Ленина, ООТ <.Щворец молодежи);
- пересечение Приморского бульвара с бульваром Буденного;
- б-рГая, 10;
- Ленинский пр-т, ООТ <б-р Туполево;
- пр-т Ст. Разина, ООТ <Театршrьная>;
- ул. Борковскм, 5 1, ООТ <Спецавтоцентр));
- Революционнм, ООТ <<Экзотика>;

- Московский uр-т, ООТ <<Щом связи>;
- пересечение ул. Голосова с ул. Новозаводск,ш;
- Физкультурный проезд;
- ул. Спортивная, ООТ <Вега>;
- ул. Революционн€ш, ООТ <1000 мелочей>>;

- ул. Борковскм, ООТ <Южная базо;
- ул. Горького, 46<А>;
- ул. Матросова,26;
- ул. Революционная, 47 ;

- ул. Ворошилова, ООТ <б-р Луначарского));
- ул. Л. Яшина, ООТ <Льва Яшина);
- Приморский б-р, ООТ <8 квартм>;
- ул. КоммунистическЕuI, ООТ <Тюленинa>;
- ул. КоммуЕистическfuI, ООТ <Космодемьянской>>;
- ул. Родина, ООТ <Автовокзал>;
- ул. Юбилейнм, 85, ООТ <Вего;
- ул. Новозаводская, ООТ <Химико-технологический колледж);
- ул. Автостроителей, ООТ кМолодежная));
- ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ <Магазин мир продуктов>;
- Приморский б-р, ООТ (Театр,Щилижанс>;
- ул. 40 лет Победы, ООТ <Школа Nя70>;
- пересечение ул. Победы с бульваром 50 лет Октября;
- ул. Громовой, ООТ <УТЭП>;
- ул. Фрунзе, ООТ <11 квартал>;
- ул. Вокза;rьная, ООТ <Кузнечно-прессовый цею>;
- ул. Железнодорожная, ООТ <ПоликлиникD).
- <Количество обустроенных светофорньж объектов>>, значение которого

- 50 шт.
В результате реirлизации мероприятия уровень достижения показатеJIя -

100,0%.
Выполнены ра5оты в полном объеме на следующих объектах:
- ул. Ленинградскм,28;
- Рябиновый б-р, 1;

- Рябиновый б-р, 13;
- пересечение Московского проспекта с ул. Фрунзе;
- ул. Олимпийокая в районе д. 20 по ул. Полевая;
- ул. Сиреневая, 24;
- внутрикварт€rльный цроезд от проезда,Щорофеева до ул. Макарова;
- Щветной б-р,24;
- Щветной б-р, 1З;
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- ул. Ленинq ООТ <Щворец молодежи>;
- ул. Л. Яltlина. ООТ <Северовосточнau{>;
- пересечение Приморского бульвара с бульваром Буденного;
- б-р Гм, 10;

- ул. Юбилейная, ООТ <Кафе Саrrют>;
- ул. Юбилейная, ООТ <Парк Победьп>;
- Ленинский пр-т, ООТ <б-р Туполево;
- пр-т Ст. Разина, ООТ <Театральная>;
- пересечение ул. Л. Толстого с ул. Ленина;
- пересечение ул. Победы с бульваром 50 лет Октября;
- ул. Борковская, 51, ООТ <Спецавтоцентр>;
- ул. Революционн€uI, ООТ <Экзотика>;
- Московский пр-т, ООТ <ул. .Щзержинского>;
- ул. Спортивная в районе д. 55 по Приморскому б-ру;
- Московский пр-т, ООТ <.Щом связи>>;

- ул. Щеховая, ООТ <GМ-АвтоВАЗ>;
- пересечение ул. Родина с ул. Мира;
- пересечение ул. Голосова с ул. НовозаводскаrI;
- пересечение Обводного шоссе с ул. Новозаводскм;
- Физкультурный проезд;
- ул. Спортивная, ООТ <<Вега>;

- ул. Революционн.ш, ООТ (1000 мелочей);
- ул. Свердлова, 8;
- ул. Автостроителей, ООТ (40 лет ПобедьD);
- ул. Борковская, ООТ <Южная базa>;
- ул. Горького,46<А>;
- ул. Матросова, 2б;
- ул. Революционная, 47 ;

- пересечение ул. Гидротехническ€ш с ул. ,Щорофеева;
- ул. Ворошилова, ООТ <б-р Луначарского);
- ул.Л.Яшина, ООТ <ЛьваЯшинD);
- Приморский б-р, ООТ <8 KBapTa..,r>;

- ул. Коммунистическая, ООТ <Тюленина>;
- ул. Коммунистическая, ООТ <Космодемьянской>>;
- ул. Родина, ООТ <Автовокзал>;
- ул. Юбилейная, 85, ООТ <Вего;
- ул. Новозаводск€ш, ООТ <Химико-технологический колледж>>;
- ул. Автостроителей, ООТ <Молодежная));
- ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ <Магазин мир продуктовD;
- Приморский б-р, ООТ <Театр,Щилижанс>;
- ул. Революционнtш, ООТ <Ателье мод>.
- <<Количество установленных дорожных знаков>, значение которого -

483 шт.
В результате реализации мероприятия уровень достижения показатеJuI -

l00,0%.
По 2 муниципальным контрактам, заключенЕым с ООО <М-Строй> и

ООО (ДОРТЕХ>> выполнены работы по установке дорожных знаков в
количестве 483 шт.
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8. По меропрuяmuю 10 <Усmройсmво u перенос осmановок
обu4есmвенноzо mранспорmа на mеррumорuu zopodcKozo окру2а Тольяmmu>>

запланирован показатель (индикатор) <<Количество вновь введенньIх
(перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного траItспорта>,

значение которого - 2 lлт.
В результате реz}лизации мероприятия уровень достижения показателя -

100,0%.
Выполнены работы по устройству и переносу остановок общественного

транспорта на следующих объектах:
- ООТ <Молокозавод)) на ул. КоммунzlJIьн€ш;
- ООТ <Санаторий Волжские зори) на ул. Комзина.
9, По меропрuяmuю 12 <Усmройсmво парковочных плоtцаdок, карманов u

сmоянок) запланирован показатель (индикатор) <<Количество вновь введенных
в эксплуатацию феконструируемых) парковочных площадок, карманов и
стояIIок>), значение которого - 1 шт.

В результате речrлизации мероприятия уровень достижения показателя -
100,0%.

Выполнены работы по устройству парковочной площадки,

расположеЕной по адресу: пр-т Степана Разина, 93.
1О. По меропрlяmuю 13 <Прuобреmенuе dороэtсных знаков (заzоmовок

dорожньtх знаков)> запJIанирован покЕlзатель (индикатор) <Количество
приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)>, значение
которого - 734 tлт.

В результате реализации мероприятия ypoBelrb достижениr{ показателя -
100,0%.

Поставка заi отовок дорожных знаков производилась согласЕо
муницип€rльному контракту с ООО пСrрод Сервис>.

1|. По меропрuяmuю 15 <Прuобреmенuе маmерuмов dля соdерэlсанuя
ТСОДЦ, ремонmа осmановочньlх павuJlьоновD запланирован показатель
(индикатор) <<Количество приобретенных видов матери€Iлов дJuI содержаIrиJI

ТСОДД, ремонта остановочных павильонов>, значение которого - 4l шт.
В результате ре€rлизации мероприятия уровень достижениJI показателя -

100,0%.
12. По ллеропрl.tяmuю 17 <Соdержанuе МКУ <ЦОДД ГОТ)) запланирован

показатель (индикатор) <<Уровень исполнения бюджетной сметы расходов
учреждениJI>, значеаие которого - 99,5Уо. Уровень достижениrI показателя -
99,5%.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ (ЦОДД ГОТ> за
2021 год были выполнены следующие виды работ:

- Содержание светофорных объектов: замена 100 модулей, замена 27 пт.
лампочек, 158 выездов Еа экстренные вызовы, ремонт контроллеров З шт.,

ремонт светофоров - 409 шт.
- Содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков - 437 TllT.,

заменено и восстановл ено - 57] шт., демонтировано - 32l шт., поправлено -
422 lltT.

- Пешехсдныэ ограждения: ycTaHoBlIeHo - 15 секций, замеЕено и
восстановлено - 24 секции, отремоItтировано - 77 секциЙ, помывка - 3746

. 
секций, демонтировано - 44 секции,

, ,,""/



- Павильоны ООТ: установлено - 1 павильон, восстановлено - 6

павильонов, отремонтировано 48 павильонов, демонтировано - 4 павильона,
помывка - 104 павильона, чистка от рекJIамы - l27 павильонов.

Руководитель департамента
дорожного хозяйства и транспорта /l, П.В. Баннов

O*or

,4>: t l/l /,,/ ,-w'/ \, i

4Й


