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Об информации админпстрации городского округа Тольятти
о ходе выполнения меропрпятий муниципальной программы

<<Формированпе современной городской среды на 2018-2025 годы)),
утверrrценной постановлением адмпнистрации городского округа

Тольяттп от lt.l2.20l7 Ne 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2023

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о
ходе выполнения мероприятий муниципа_ltьной программы <Формирование
современной городской среды на 2018-2025 годы>, утвержденной
постановJIением администрации городского округа Тольятти от ||.|2.2017
Ns 401З-п/1, по состоянию на 01.06.202З, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к
сведению.

2. отметить:
1) на реализацию в 2023 году мероприятий муниципмьной программы

<Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы)),

угвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 1|.72.20|7 J\Гs 4013-п/1 (далее - Программа), в соответствии с решением
.Щумы городского округа Тольятти от 23.11.2022 }l! 1418 (о бюджете
городского округа Тольятти на 202З год и плановый период 2024 и
2025 годов> (в редакции решения !5rмы городского округа Тольятти
от 12.04.2023 Л! 1522) предусмотрены денекные средства в размере
|52 792 тыс.руб,, в том числе:

- 7 640 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;
- |45 |52 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов;
2) запланировано благоустройство 19 дворовых территорий

многоквартирных домов на сумму 55 889 тыс.руб. (управляющими
организациями закJIючено 19 договоров на предоставление субсидий по
благоустройству дворовьIх территорий многоквартирных домов),



1

планируемый срок выполнения работ с 01.05.2023 по 01.08.2023, по
состоянию на отчетн},ю дату в полном объеме выполнено благоустройство
|2 дворовьtх территорий (6З,2% от общего количества дворовых
территорий), благоустройство 1 дворовой территории выполнено на 30%;

3) запланировано благоустройство 2 общественных территорий на
сумму 96 903 тыс,руб., работы ведутся:

- Парк Победы (I этап) - ремонт твердых покрытий, установка МАФ;
заключен муниципальный контракт ЛЪ 014220000132З004З52 25997'l от
06.04.202З с ООО <СтройСити> на сумму 46 94З,5 тыс.руб., окончание работ
10.08.202З;

- Парк Щентрального района (I этап) - ремонт твердых покрытий,
ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения,
озеленение; закJIючен муниципальный контракт
Ns 0142200001З23004З53 259977 от 06.04.202З с ООО <СтройСити> на
сумму 49 459,6 тыс.руб., окончание работ l0.08.202З.

3. Контроль за выполнением настоящего решениJI возложить на
постоянн}.ю комиссию по городскому хозяйству (.Щенисов А.В.).

Председатель .Щ;zмы Н.И.Осгудин


