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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 -2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1, за 2020 год.
Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 110 806,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).
Фактические расходы по подпрограмме составили 103 002,1 тыс. руб., или 92,96% к утвержденному плану.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 105 528,0 тыс. руб., в том числе оплата ранее принятых обязательств 2366,0 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:  

- по мероприятию 7 «Устройство линий наружного электроосвещения» утверждено финансирование в сумме 20 266,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №084230000401939_259977 от 16.04.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания на сумму 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- №0842300004018000375_259977 от 20.11.2018 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 20 265,6 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 19 127,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 19 227,0 тыс. руб., или 94,87% планового объема финансового обеспечения. 

 Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 9 «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» утверждено финансирование в сумме 2 847,4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2019-2021гг.) на сумму 57 764,0 тыс. руб. с оплатой по мероприятию в 2020 году – 2 847,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 2 847,0 тыс. руб., или 99,99% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;

- по мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 2 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004019000306_259977 от 02.09.2019 на устройство искусственных неровностей с ООО «Плюс».  Цена контракта – 1 525,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2020 году 192,6 тыс. руб. 

2) №0842300004020000008_259977 от 10.03.2020 на                                   устройство искусственных неровностей с ООО «АвтоСтрой» на сумму 2050,7 тыс. руб. 

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 2 043,0 тыс. руб., или 90,64% планового объема финансового обеспечения. 

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» утверждено финансирование в сумме 18 988,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000421_259977 от 10.12.2019 с ООО «СТС» на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на сумму 25 607,4 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 18 893,4 тыс. руб., 2021 год – 6 714,0 тыс. руб. По объектам 2020 года работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию 16 422,0 тыс. руб., или 86,49% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 28 «Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019» запланировано финансирование в сумме 15 950,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2019-2021гг.) на сумму 57 764,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2020 году в сумме 5 279,0 тыс. руб.

2) №0842300004020000036 от 22.06.2020 с ООО «ДОРТЕХ» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на сумму 10 670,0 тыс. руб. 

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 15 949,0 тыс. руб., или 99,99% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;

- по мероприятию 31 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» утверждено финансирование в сумме 843,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000382_259977 от 28.10.2019 с ФГБОУ «ТГУ» на выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта на сумму 642,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 642,1 тыс. руб., или 76,16% планового объема финансового обеспечения. 

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 32 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 20 349,0 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000297_259977 от 06.09.2019 с ООО «СТС» на сумму 25 626,1 тыс. руб. Выполнение работ в 2020 году – на сумму 20 247,2 тыс. руб. (8 объектов), в 2021 году –   на сумму 5 378,9 тыс. руб. (2 объекта).  

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 17 180,0 тыс. руб., или 84,43% планового объема финансового обеспечения. 

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также оплатой за фактически выполненные объемы.

Произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №0842300004017000079_259977 от 25.04.2017 ООО «М-Строй» в сумме 2366 тыс. руб.;

- по мероприятию 37 «Закупка заготовок дорожных знаков» утверждено финансирование в сумме 1 730,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0342300015820000002 от 11.12.2020 с ООО «ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ» на сумму 380,0 тыс. руб.;

- №674140 от 18.12.2020 с ООО «ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ» на сумму 87,0 тыс. руб.;

- №0842300004020000176 от 08.06.2020 с ООО «БОНА ДИСТРИБЬЮШН» на сумму 1 203,0 тыс. руб. 

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 1 670,0 тыс. руб., или 96,52% планового объема финансового обеспечения. 

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 40 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» утверждено финансирование в сумме 494,8 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №651131 от 06.11.2020 с ООО «ФЕСТ ПЛЮС» на сумму 378,5 тыс. руб.;

- №665556 от 07.12.2020 с ООО ТД «ЭЛЕКТРО» на сумму 82,4 тыс. руб.;

- №670999 от 15.12.2020 с ООО «ФЕСТ ПЛЮС» на сумму 33,5 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию 494,4 тыс. руб., или 99,2% планового объема финансового обеспечения.

 Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено финансирование в сумме 27 084,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 26 527,7 тыс. руб., кассовые расходы - 26 687,6 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи; коммунальным услугам; услугам по содержанию имущества; прочим работам, услугам; увеличению стоимости материальных запасов. 

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по мероприятию составил 97,95%.

В том числе по статьям расходов:

По статье расходов 211 «Заработная плата» утверждено ассигнований – 11 261 тыс. руб., фактические и кассовые расходы за отчетный период составили 11 261 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ «ЦОДД ГОТ» – 30 чел. 

По статье расходов 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» утверждено ассигнований – 60,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили – 60,0 тыс. руб. 

По статье расходов 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» утверждено ассигнований – 3 419,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 3 419,0 тыс. руб. 

По статье 221 «Услуги связи» утверждено бюджетных ассигнований – 225,0 тыс. руб. Фактические и кассовые затраты составили 207,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 2,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (теплоэнергия) утверждено бюджетных ассигнований - 40,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 39,0 тыс. руб., кассовые - 36,0 тыс. руб.
Заключен договор №1/20 от 23.01.2020 с МП «ТПАТП № 3» на сумму 18,0 тыс. руб. 

Заключен договор №30962 от 03.03.2020 с Филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» на сумму 20,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия) утверждено бюджетных ассигнований – 298,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 174,0 тыс. руб., кассовые – 178,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0681Э от 06.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 295,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-18.01.2021.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 10,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 6,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (водоснабжение) утверждено бюджетных ассигнований – 13,0 тыс. руб., фактические затраты составили 10,0 тыс. руб., кассовые – 9,0 тыс. руб. 

Заключен договор №2748 от 16.03.2020 со сроком реализации 2020-2021 год на сумму 14,9 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021 с ООО «Волжские коммунальные системы». 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 2,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (ТКО) утверждено бюджетных ассигнований – 23,0 тыс. руб. Фактические и кассовые затраты составили 21,0 тыс. руб. 

Заключен договор №ТКО-16982 от 07.05.2020 с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» на сумму 20,8 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-10.01.2020. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 2,0 тыс. руб.

По статье расходов 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия на содержание светофорных объектов) утверждено бюджетных ассигнований 4 986,0 тыс. руб., фактические затраты – 4 851,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 845,0 тыс. руб., 

Заключен муниципальный контракт №0994 от 05.02.2020 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 135,9 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2019-18.01.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 3,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 3,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт №129 от 03.02.2020 с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 2 206,5 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020 – 18.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 34,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 42,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт №06-0256Э от 03.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 69,1 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2019-18.01.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 1,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт №05-0680Э от 06.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 2 603,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-18.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 59,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 57,0 тыс. руб. 

По статье расходов 224 «Арендная плата за пользование имуществом» утверждено средств – 348,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 348,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000081 от 06.04.2020 с ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 248,0 тыс. руб. 

Заключен договор №0842300004020000129 от 21.04.2020 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 100,0 тыс. руб. 

По статье расходов 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» утверждено бюджетных ассигнований – 4 397,0 тыс. руб., фактические затраты – 4274,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4391,0 тыс. руб.
Заключен муниципальный контракт №0842300004018000458 от 20.11.2018 с ООО «ДИС» на оказание услуг на выполнение работ по обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти на сумму 2 808,0 тыс. руб. со сроком действия 01.12.2018-30.11.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 117,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - отсутствует. 
Заключен муниципальный контракт №0842300004020000010 от 10.03.2020 с ООО «РОМБ» на выполнение работ по содержанию пешеходных ограждений на сумму 467,0 тыс. руб. 

Заключен договор №02/20 от 01.01.2020 с ООО ПКФ «АНТ» на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 150,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 13,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 13,0 тыс. руб. 

Заключен договор №23 от 06.02.2020 с ООО «УК №3» на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на сумму 16,7 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-15.01.2022. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 1,0 тыс. руб. 

Заключен договор №560211 от 25.02.2020 с ООО «АРСЕНАЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей на сумму 300,0 тыс. руб. 

Заключен договор №575494 от 01.04.2020 с ООО «СЦ Лаборатория Сервиса» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту и ремонту компьютеров и оргтехники на сумму 83,0 тыс. руб. 

Заключены договоры с АО «НПО «ИНТРОТЕСТ» на ремонт контроллеров: №560843 от 17.08.2020 на сумму 6,0 тыс. руб., №650011 от 05.11.2020 на сумму 35,0 тыс. руб.

Заключен договор №0842300004020000155 от 12.05.2020 с ООО «Орион» на выполнение работ по содержанию пешеходных ограждений и павильонов остановок общественного транспорта на сумму 1 925,0 тыс. руб. 

По статье расходов 226 «Прочие работы, услуги» утверждено бюджетных ассигнований – 396,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 318,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 317,0 тыс. руб. 

Заключен договор №07/01 от 01.01.2020 с ООО «Ви-Тел Сервис» на оказание услуг по спутниковому контролю транспорта в системе WEB-ГЛОНАСС на сумму 25,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 2,0 тыс. руб. 

Заключен договор №69/2020 от 01.01.2020 с ООО «Правотех» на информационные услуги на сумму 62,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-30.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 5,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб. 

Заключен договор №15 от 01.01.2020 с ООО «Тольятти-Софт» на информационные услуги на сумму 64,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 4,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб. 

Заключен договор №019/20 от 04.02.2020 с ООО «ИНТЭЛС» на программное обеспечение по версии ПО «ДЕЛО-Предприятие» на сумму 17,0 тыс. руб. 

Заключен договор №11120012023199 от 20.01.2020 с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав на использование программы» на 5,0 тыс. руб. 

Заключен договор №63ТСма00000130с от 31.08.2020 с ООО «Гранд-Смета Самара» на оказание услуг по обучению на 43,0 тыс. руб. 

Заключен договор №122384422/20Ш9 от 06.03.2020 с АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» на оказание услуг по обучению на сумму 28,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт №0342300015820000001 от 06.04.2020 с ООО «МЕД-ТЕСТ» на услуги по предрейсовому осмотру водителей на сумму 108,5 тыс. руб. со сроком действия 26.12.2020-31.12.2021.

Заключен договор №25-06/63 от 25.06.2020 с ООО «Региональный стандарт» на оказание услуг оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на сумму 45,0 тыс. руб. 

По статье расходов 227 «Страхование» утверждено бюджетных ассигнований – 52,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 52,0 тыс. руб.  

Заключены договоры с филиалом СПАО «Ресо-гарантия» на ОСАГО:

- №02/20 от 28.02.2020 на сумму 19,0 тыс. руб.;

- №08/01 от 27.05.2020 на сумму 4,0 тыс. руб.;

- №09/01 от 22.07.2020 на сумму 9,0 тыс. руб.;

- №10/20 от 19.10.2020 на сумму 20,0 тыс. руб. 

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 290 «Прочие расходы» утверждено бюджетных ассигнований – 56,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 33,0 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество – утверждено 3,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы - 1,0 тыс. руб.;

- налоги, пошлины и сборы и иные расходы – утверждено 14,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 1,0 тыс. руб.;

- по транспортному налогу – утверждено 25,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 25,0 тыс. руб.;

- плата за размещение отходов – утверждено 6,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 6,0 тыс. руб.;

- иные выплаты текущего характера физическим лицам - утверждено 8,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение отсутствует.

По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено ассигнований – 1 510,0 тыс. руб., Фактические затраты – 1 460,0 тыс. руб. кассовые расходы – 1 510,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92:

- №0842300004019000475 от 09.12.2019 на сумму 687,0 тыс. руб.;

- №0842300004020000160 от 18.05.2020 на сумму 440,0 тыс. руб.; 

- №0842300004020000295 от 12.10.2020 на сумму 849,0 тыс. руб. со сроком действия 12.10.2020-31.07.2021.

Кредиторская задолженность на начало периода отсутствовала, на 01.01.2020 года составляет 92,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 42 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «ЕВРОФЕНИКС» на поставку канцелярских и хозяйственных товаров:

- №575496 от 25.03.2020 на сумму 83,0 тыс. руб.;

- №645233 от 20.10.2020 на сумму 17,0 тыс. руб.

Руководитель департамента 


                                            П.В. Баннов
Мельникова Н.В. 
543468 (3761)

