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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год
(Д-110 от 05.04.2020 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.
Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.02.2021г. № 755-п/1.
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.
Размер финансирования мероприятий Программы корректировался в течение отчетного периода постановлениями администрации городского округа Тольятти от 12.02.2020 № 428-п/1, от 30.03.2020 № 914-п/1, от 30.04.2020 № 1275-п/1, от 23.07.2020 № 2214-п/1, от 30.07.2020 № 2300-п/1, от 02.12.2020 № 3664-п/1.
Финансирование за счет бюджетных источников соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения Думы от 09.12.2020 № 774) на выполнение мероприятий Программы в 2020 году в сумме 178 803,0 тыс. руб.
В отчетном периоде было запланировано и подлежало финансированию 2 мероприятия 1 Задачи «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования».

Фактическое исполнение по итогам отчетного периода, в том числе в разрезе мероприятий Программы составило: 
Таблица 1

	Мероприятие 
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Отклонения

	
	План
	Факт 
	Касса 
	факт-план
	% исполнения
	касса-факт

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	55 653,00
	55 653,00
	55 653,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	45 468,00
	45 468,00
	45 468,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Областной бюджет
	7 402,00
	7 402,00
	7 402,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Бюджет г.о.Тольятти
	2 783,00
	2 783,00
	2 783,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти
	118 150,00
	118 149,00
	118 149,00
	-1,00
	100,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	96 528,00
	96 528,00
	96 528,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Областной бюджет
	15 714,00
	15 714,00
	15 714,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Бюджет г.о.Тольятти
	5 908,00
	5 907,00
	5 907,00
	-1,00
	99,98
	0,00

	ИТОГО
	173 803,00
	173 802,00
	173 802,00
	-1,00
	100,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	141 996,00
	141 996,00
	141 996,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Областной бюджет
	23 116,00
	23 116,00
	23 116,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Бюджет г.о.Тольятти
	8 691,00
	8 690,00
	8 690,00
	-1,00
	99,99
	0,00



Кассовое исполнение по Программе соответствует отчету администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117 от 07.04.2020).
В рамках реализации Программы в 2020 году было запланировано и фактически профинансировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам:
Таблица 2
	№
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Исполнитель работ
	Сумма  тыс.руб.

	1
	бульвар Космонавтов, 14
	ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров
	ТСЖ «Космонавтов 14»
	5 000

	2
	ул. Юбилейная, 57
	установка скамеек, установка урн, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, ремонт пешеходных дорожек
	ООО «УК №2 ЖКХ»
	4 382

	3
	б-р Королева,14, 16
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн
	ООО «УК №2 ЖКХ»
	5 618

	4
	пр-т Ст. Разина, 75, 79
	ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой
	ООО «УК №2 ЖКХ»
	5 000

	5
	ул. Жукова, 12, 14
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн
	ООО «УК №2 ЖКХ»
	1 932

	6
	ул. Жукова, 44, 46
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн
	ООО «УК №2 ЖКХ»
	1 668

	7
	б-р Рябиновый, 3
	ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой
	АО УК «Жилстройэксплуатация»
	4 800

	8
	ул. Матросова, 42, 46, 48, 50, 54
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадкой установка скамеек, установка урн
	ООО «ДЖКХ»
	6 503

	9
	ул. Лизы Чайкиной, 61, 61 а, 63
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров
	ООО «ДЖКХ»
	3 500

	10
	б-р Гая, 1, 7, 9, 11
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров
	ООО УК «Уютный Дом»
	5 000

	11
	ул. Мира, 48
	обеспечение освещением, оборудование детской площадкой
	ООО «ТЭМ»
	1 500

	12
	ул. Баныкина, 10, ул. Жилина, 62
	установка скамеек, оборудование детской площадкой
	ООО «ТЭМ»
	2 250

	13
	ул. Советская, 74, 74А, ул. Мира, 64, 66, 68
	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением
	ООО «ТЭМ»
	8 500



По благоустройству общественных территорий городского округа Тольятти отмечаем следующее.
В 2020 году работы выполнены на следующих объектах:
Таблица 3
	Наименование объекта
	Подрядная организация
	Сумма, руб.

	устройство уличного освещения на Центральной площади
	ООО «ЕВРОСТРОЙ»
	6 834 216,17

	монтаж кабельных линий на Центральной площади
	ООО «ЛИДЕР СТРОЙ»
	465 530,21

	Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (1 и 2 этап)
	ООО ИК «Траст»
	83 421 842,94

	устройство системы автополива газонов
	ООО «КСК»
	3 171 963,64

	Набережная Комсомольского района (2 этап)
	ООО «АТРИКС»
	1 050 682,00

	Сквер по ул. Жилина (от ул. Мира до пл. Свободы) (1 этап)
	ООО «ПЛЮС»
	9 369 356,77

	Велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том числе территория возле памятника У. Громовой) (1 этап)
	ООО «ПРОФИ С»
	12 823 418,97

	Территория стадиона в мкр. Федоровка (2 этап)
	ООО «СПЕЦ»
	299 986,81

	ИТОГО
	
	118 149 231,58



Обращаем внимание, что муниципальный контракт на «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти: Центральная площадь» (Демонтажные работы, прокладка кабельных линий,  монтаж закладных деталей, монтаж шкафов, монтаж фонарей, светильников, видеокамер) с НМЦК 8 128 526,40 рублей заключен на сумму 7 264 862,48 рублей. Фактически выполненный и оплаченный объем работ 6 834 216,17 рублей. 
Согласно информации администрации «контракт не исполнен подрядчиком на сумму 430 646,31 руб. в связи с непредвиденными обстоятельствами при выполнении работ по устройству уличного освещения на Центральной площади, а именно наличием бетона при выполнении земляных работ, не предусмотренного сметой и техническим заданием. Контракт был расторгнут и заключен на сумму фактически выполненных работ».
На портале госзакупок содержится соглашение о расторжении контракта от 23.12.2020. Заключен новый контракт с ООО «Лидер строй» на сумму, сопоставимую с суммой неисполнения контракта.
 
Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:
- по сложившейся ситуации (причинах) при выполнении работ по устройству уличного освещения на Центральной площади, повлекшей фактическое неисполнение контракта и заключение контракта с новым исполнителем работ;
- по оплате ООО «ПЛЮС» и ООО «Факел» неустойки и предпринятых действиях для истребования неустойки;
[bookmark: _GoBack]- о причинах не включения УФАС в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ФАКЕЛ».

Достижение показателей конечного результата: 
Таблица 4
	№
	Наименование показателей конечного результата
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Уровень достижения показателя, (%)

	1
	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
	Ед.
	190
	190
	100

	2
	Доля проинвентаризированных территорий
	%
	-
	-
	-

	3
	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично
	Ед.
	19
	19
	100



Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти. 


Начальник отдела 							Замчевский Д.В.
