

Информация администрации городского округа Тольятти о    выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти                            от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее - Программа), является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти. 
Для достижения поставленной цели Программы в 2020 году выполнялись следующие задачи:
- Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.
Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2020 году составил 173 803 тыс. руб., в том числе:
- 8 691 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 23 116 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 141 996 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Исполнителем мероприятий Программы является департамент городского хозяйства.
В ходе реализации мероприятий Программы в 2020 году фактические затраты составили 173 802 тыс. руб. (173 802 326,29 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования, из них:
- 8 690 тыс. руб. (8 690 116,29 руб.) – средства городского бюджета;
- 23 116 тыс. руб. (23 115 709,40 руб.) – средства областного бюджета;
- 141 996 тыс. руб. (141 996 500,60 руб.) – средства федерального бюджета.
Кассовое исполнение Программы составило 173 802 тыс. руб. (173 802 326,29 руб.) или 100,00 % от фактических затрат.
Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы следующая:
1. По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» Программой запланировано финансирование в сумме 173 803 тыс. руб., из них на заключение договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат 55 653 тыс. руб., муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 118 150 тыс. руб., в том числе:
- 8 691 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 23 116 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 141 996 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Для реализации мероприятий Задачи 1 заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат на сумму 55 653 тыс. руб. (55 653 094,74 руб.), муниципальные контракты по итогам проведения конкурсов на сумму 118 149 тыс. руб. (118 149 231,58 руб.). 
Фактические расходы по задаче составили 173 802 тыс. руб. (173802326,29 руб.) или 100,00 % к утвержденному плану, в том числе предоставлено субсидий на сумму 55 653 тыс. руб. (55 653 094,73 руб.), выполнены работы по контрактам по итогам проведения конкурсов на сумму 118 149 тыс. руб. (118 149 231,56 руб.), в том числе:
 - 8 690 тыс. руб. (8 690 116,29 руб.) – средства бюджета городского округа;
- 23 116 тыс. руб. (23 115 709,40 руб.) – средства областного бюджета;
- 141 996 тыс. руб. (114 996 500,60 руб.) – средства федерального бюджета.
В разбивке по мероприятиям:
1) По мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме                           55 653 тыс. руб., в том числе по источникам:
- 2 783 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 7 402 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 45 468 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
 В отчетном периоде для реализации мероприятия 1.1. заключено                    13 договоров предоставления субсидий на общую сумму 55 653 тыс. руб.                 (55 653 094,74 руб.), в том числе:
1) №504-дг/2.1 от 31.03.2020 с ТСЖ «Космонавтов 14» на сумму 5 000 тыс. руб. (4 999 998,19 руб.) по адресу бульвар Космонавтов, 14, виды работ: ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров;
2) №499-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 4 382 тыс. руб. (4 382 179,66 руб.) по адресам ул. Юбилейная, 57, б-р Приморский, 26, 28, виды работ: установка скамеек, установка урн, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, ремонт пешеходных дорожек;
3) №500-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 5 618 тыс. руб. (5 617 820,35 руб.) по адресам б-р Королева,14, 16, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн;
4) №501-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 5 000 тыс. руб. (4 999 997,28 руб.) по адресу пр-т Ст. Разина, 75, 79, виды работ: ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой;
5)  №502-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 1 932 тыс. руб. (1 932 249,96 руб.) по адресу ул. Жукова, 12, 14, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
6) №503-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 1 668 тыс. руб. (1 667 750,04 руб.) по адресу ул. Жукова, 44, 46, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
7) №505-дг/2.1 от 31.03.2020 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 4 800 тыс. руб. (4 799 999,41 руб.) по адресу б-р Рябиновый, 3, виды работ: ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой;
8) №506-дг/2.1 от 31.03.2020 с ООО «ДЖКХ» на сумму 6 503 тыс. руб. (6 503 091,85 руб.) по адресу ул. Матросова, 42, 46, 48, 50, 54, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадкой установка скамеек, установка урн;
9) №548-дг/2.1 от 29.04.2020 с ООО «ДЖКХ» на сумму 3 500 тыс. руб. (3 500 000,00 руб.) по адресам: ул. Лизы Чайкиной, 61, 61 а, 63, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
10) №549-дг/2.1 от 29.04.2020 с ООО УК «Уютный Дом» на сумму 5000 тыс. руб. (4 999 728,00 руб.) по адресам б-р Гая, 1, 7, 9, 11, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
11) №550-дг/2.1 от 29.04.2020 с ООО «ТЭМ» на сумму 1 500 тыс. руб. (1 500 000,00 руб.) по адресам: ул. Мира, 48, виды работ: обеспечение освещением, оборудование детской площадкой;
12) №551-дг/2.1 от 29.04.2020 с ООО «ТЭМ» на сумму 2 250 тыс. руб. (2 250 000,00 руб.) по адресам: ул. Баныкина, 10, ул. Жилина, 62, виды работ: установка скамеек, оборудование детской площадкой;
13) №552-дг/2.1 от 29.04.2020 с ООО «ТЭМ» на сумму 8 500 тыс. руб. (8 500 280,00 руб.) по адресам: ул. Советская, 74, 74 А, ул. Мира, 64, 66, 68, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением.
По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию 1.1. составили 55 653 тыс. руб. (55 653 094,73 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат, в том числе по источникам:
 - 2 783 тыс. руб. (2 782 654,73 руб.) – средства бюджета городского округа;
- 7 402 тыс. руб. (7 401 861,60 руб.) – средства областного бюджета;
- 45 468 тыс. руб. (45 468 578,40 руб.) – средства федерального бюджета.
2) По мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме                  118 150 тыс. руб., в том числе по источникам:
- 5 908 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 15 714 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 96 528 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В отчетном периоде по итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на общую сумму 118 149 тыс. руб.                 (118 149 231,58 руб.):
1) «Центральная площадь (1 этап)»:
- муниципальный контракт №084230000402000268_259977 от 15.09.2020 с ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 6 834 тыс. руб. (6 834 216,17 руб.). Кассовое исполнение составило 6 834 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат. Первоначально контракт был заключен на сумму 7 265 тыс. руб. (7 264 862,48 руб.) и не исполнен подрядчиком на сумму 430 646,31 руб. в связи с непредвиденными обстоятельствами при выполнении работ по устройству уличного освещения на Центральной площади, а именно наличием бетона при выполнении земляных работ, не предусмотренного сметой и техническим заданием. Контракт был расторгнут и заключен на сумму фактически выполненных работ;
- муниципальный контракт №874-дг/2.1-0 от 21.12.2020 с ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» на сумму 466 тыс. руб. (465 530,21 руб.) на монтаж кабельных линий. Кассовое исполнение составило 466 тыс. руб. (465 530,20 руб.) или 100,00 %;
2) «Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (1 этап,            2 этап)»: 
- муниципальный контракт №0842300004020000223_21598 от 17.08.2020 с ООО ИК «Траст» на сумму 83 422 тыс. руб. (83 421 842,94 руб.). Кассовое исполнение составило 83 422 тыс. руб. (83 421 842,93 руб.) или 100,00 % от фактических затрат;
- муниципальный контракт №0842300004020000328_23952 от 13.11.2020 с ООО «КСК» на устройство системы автополива газонов на сумму 3 172 тыс. руб. (3 171 963,64 руб.). Кассовое исполнение составило 3 172 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;
3) «Набережная Комсомольского района (2 этап)»: 
- муниципальный контракт №0842300004020000172_259977 от 03.06.2020 с ООО «АТРИКС» на сумму 1 051 тыс. руб. (1 050 682,00 руб.). Кассовое исполнение составило 1 051 тыс. руб. или 100,00% от фактических затрат; 
4) «Сквер по ул. Жилина (от ул. Мира до пл. Свободы) (1 этап)»: муниципальный контракт №0842300004020000050_259977 от 27.03.2020 с ООО «ПЛЮС» на сумму 9 369 тыс. руб. (9 369 356,77 руб.). Кассовое исполнение составило 9 369 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;
5) «Велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том числе территория возле памятника У. Громовой) (1 этап)»:
- муниципальный контракт №0842300004020000220_259977 от 24.08.2020 с ООО «ПРОФИ С» на сумму 12 823 тыс. руб. (12 823 418,97 руб.). Кассовое исполнение составило 12 823 тыс. руб. или 100,00% от фактических затрат; 
- договор №737-дг/2.1 от 01.10.2020 с ООО «ПРОФИ С» на сумму                   507 тыс. руб. (507 335,99 руб.). Кассовое исполнение составило 507 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;
- договор №738-дг/2.1 от 02.10.2020 с ООО «ПРОФИ С» на сумму 205 тыс. руб. (204 898,08 руб.). Кассовое исполнение составило 205 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;
6) «Территория стадиона в мкр. Федоровка (2 этап)»: 
- договор №665-дг/2.1-0 от 24.07.2020 с ООО «СПЕЦ» на сумму 300 тыс. руб. (299 986,81 руб.). Кассовое исполнение составило 300 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;
Фактические затраты по мероприятию 1.2. составили 118 149 тыс. руб. (118 149 231,56 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат, в том числе по источникам:
 - 5 907 тыс. руб. (5 907 461,56 руб.) – средства городского бюджета;
- 15 714 тыс. руб. (15 713 847,80 руб.) – средства областного бюджета;
- 96 528 тыс.руб.(96 527 922,20 руб.) – средства федерального бюджета. 
Итого, по задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» фактические затраты составили 173 802 тыс. руб. (173 802 326,29 руб.) или 100,00 % от запланированного Программой объема финансирования.
Кассовое исполнение по задаче 1 составило 173 802 тыс. руб. или              100,00 % от фактических затрат.
Результаты реализации мероприятий Программы в 2020 году по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:
	№
	Наименование показателей конечного результата
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Уровень достижения показателя, (%)

	1
	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
	Ед.
	190
	190
	100

	2
	Доля проинвентаризированных территорий
	%
	-
	-
	-

	3
	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично
	Ед.
	19
	19
	100



Руководитель департамента							     В.А. Ерин
