Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год
Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2020 году реализованы мероприятия по следующим задачам:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;

- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест; 

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»;
- Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.
Финансирование мероприятий по задачам 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 в 2020 году не предусмотрено.
Объем финансирования Программы в 2020 году запланирован в размере 147 370 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа Тольятти –              28 828 тыс. руб., из бюджета Самарской области – 118 542 тыс. руб.
Оплата ранее принятых обязательств составила 21 516 тыс. руб., за счет бюджета Самарской области. Плановый объем финансирования Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляет 168 886 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий Программы в 2020 году фактические затраты составили 117 793 тыс. руб. или 79,93% исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 26 706 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 91 087 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Кассовое исполнение Программы составляет 139 309 тыс. руб., отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств в размере 21 516 тыс. руб.
Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ. 

Программой запланировано финансирование в сумме 2 093 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 2 090 тыс. руб. (2 089 898,76 руб.) или 99,86% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 1 500 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ЛАВР":

1) № 497-дг/2.1-0 от 27.03.2020 на сумму 248 000,00 руб.;

2) № 801-дг/2.1 от 19.11.2020 на сумму 230 200,00 руб.;

3) № 868-дг/2.1 от 17.12.2020 на сумму 342 737,79 руб.;
4) №0842300004020000259_259977 от 02.09.2020 на сумму                            678 925,97 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 500 тыс. руб. (1 499 863,76 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 593 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью ремонта твердых покрытий тротуаров сквера, расположенного севернее здания по адресу ул. Юбилейная, 8 заключен муниципальный контракт № 906-дг/2.1 от 28.12.2020 с ООО "СЫЗРАНЬПРОМСТРОЙ" на сумму 590 035,00 руб. 
Фактические расходы составили 590 тыс. руб. 

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 3 тыс. руб. в результате уточнения начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,49%.

По мероприятиям 1.3 – 1.7 финансирование предусмотрено не было.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, является ДГХ. Ответственным исполнителем по мероприятию 4.1.3. также является ДГД. 

Программой запланировано финансирование в сумме 55 163 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД – 54 562 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 2 728 тыс. руб., средства областного бюджета – 51 834 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДГХ – 601 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

Фактические расходы по задаче составили 55 163 тыс. руб. или 100,00% к утвержденному плану, в том числе:

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.3 «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища».

На выполнение работ по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (ГРБС – ДГД) было предусмотрено финансирование в размере 54 562 тыс. руб., из них 2 728 тыс. руб. – средства местного бюджета, 51 834 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт № 142200001319000976-259977 от 08.04.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ с                               ООО ПСК «Волга».

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                54 562 тыс. руб. или 100,00 % к утвержденному плану.

С целью выполнения работ по проектированию и устройству шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок в районе восточного и западного лестничных спусков на набережную Комсомольского района (ГРБС – ДГХ) заключен МК с                                       ООО «Союз Энергетиков Поволжья» от 27.03.2020 № 498-дг/2.1-0 на сумму 92 тыс. руб. 

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили            92 тыс. руб. или 100,00 % к утвержденному плану.

Фактические расходы по мероприятию составили 54 654 тыс. руб. или 100,00% к утвержденному плану.

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланировано финансирование в объеме 383 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объекта – Дамба на полуострове Копылово                     № 0842300004020000104_259977 от 23.04.2020 с ИП Суслов Михаил Альбертович на сумму 383 250,00 руб. 

Фактические расходы по мероприятию составили 383 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 126 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений заключено 4 муниципальных контракта на сумму 23 200,00 руб. каждый:

1) № 727-дг/2.1-0 от 24.09.2020 с АО "МАКС" (Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти);

2) № 728-дг/2.1-0 от 24.09.2020 с АО "МАКС" (Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти);

3) № 729-дг/2.1-0 от 24.09.2020 с АО "МАКС" (Дамба на полуострове Копылова);

4) № 481-дг/2.1-0 от 23.03.2020 с АО "Московская акционерная страховая компания" (Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти).

С целью добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта: «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» заключен контракт № 37/136-4950529/715-дг/2.1-0 от 09.09.2020 с                       АО "МАКС" на сумму 32 557,72 руб.

Фактические расходы составили 126 тыс. руб. (125 357,72 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

По мероприятиям 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.8 финансирование не предусмотрено.

3. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест», ответственными исполнителями являются ДГД, ДГХ и МБУ «Зеленстрой». 

Запланировано финансирование в сумме 33 543 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД – 4 092 тыс. руб., из них                       4 041 тыс. руб. – средства местного бюджета, 51 тыс. руб. – средства областного бюджета, без учета оплаты ранее принятых обязательств;

- по ответственному исполнителю ДГХ – 592 тыс. руб. за счет местного бюджета;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» - 28 859 тыс. руб., из них 4 859 тыс. руб. – средства местного бюджета, 24 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

С целью благоустройства знакового и социально значимого места: «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» (ГРБС - ДГД) заключены муниципальные контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям и строительный контроль:

- электроснабжения (339/9/1016-дг/5.1 от 29.12.2017 с АО ССК»);

- водоснабжения (№ 1201/в-18Т/895-дг/5 от 16.10.2018 с                         АО «ТЕВИС»);

- водоотведения (бытовая канализация) (№ 769/С-18Т/779-дг/5.1-1 от 07.08.2018 с АО «ТЕВИС»);

- водоотведения (ливневая канализация) (№ 1201/с-18Т/896-дг/5 от 16.10.2018 с АО «ТЕВИС»);

- теплоснабжения (769/т-18Т/854-дг/5.1-1 от 20.09.2018 с                             АО «ТЕВИС»);

- строительный контроль (867-дг/5.1 от 27.10.2017 с                                     ООО «Автодорстрой»).

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                       4 037 тыс. руб. или 98,66% к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 55 тыс. руб.

На 2020 год за счет средств областного бюджета было предусмотрено 743 тыс. руб. Вследствие чего было предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 39 тыс. руб. или 5%.

В целях освоения данных средств был направлен запрос в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области о возможности оплаты договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям. Однако письмом № 15/2907 от 13.05.2020 от министерства был получен отказ, в связи с вводом объекта в эксплуатацию.

Уведомлением № 716-3-034 от 02.10.2020 были сняты средства областного бюджета в сумме 692 тыс. руб. Вследствие чего была уменьшена доля города на 36 тыс. руб., в связи с чем на конец года сложился остаток в размере 54 тыс. руб., в том числе: 51 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кроме того, на оплату за технологическое присоединение к инженерным сетям и строительный контроль было предусмотрено –                      4 038 тыс. руб., а оплачено 4 037 тыс. руб. Остаток составил – 1 тыс. руб.

По причине позднего предоставления в 2019 году подрядной организацией актов выполненных работ ранее принятые обязательства по объекту «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» в объеме 21 516 тыс. руб. оплачены за счет остатков средств  вышестоящего  бюджета, неиспользованных в 2019 году и перечисленных министерством строительства Самарской области в местный бюджет в 2020 году.

С целью ремонта освещения территории в Парке Победы (ГРБС – ДГХ) заключены муниципальные контракты с ООО "СервисЭлектроСнаб":

- № 433-дг/2.1-0 от 27.02.2020 на сумму 295 391,72 руб.;

- № 441-дг/2.1-0 от 05.03.2020 на сумму 296 927,08 руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                592 тыс. руб. (592 318,80 руб.) или 100,00% к утвержденному плану.

С целью благоустройства территории в парке Победы Автозаводского района под установку скульптурной композиции заключено соглашение на предоставление субсидии № 471-дг/2.1 от 17.03.2020 с МБУ «Зеленстрой» на сумму 3 595 135,53 руб. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в администрацию городского округа Тольятти не было направлено соглашение о предоставлении субсидии на планируемую сумму в размере 24 000 тыс. руб. В связи с чем, планируемая доля софинансирования из местного бюджета в размере 1 264 тыс. руб. не была использована.

Направлено письмо в адрес вице-губернатора Кудряшова В.В. (№6869/1 от 03.08.2020г.) и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (№4010/2.1 от 22.07.2020г.) о переносе денежных средств на 2021 год.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                   3 595 тыс. руб. или 12,46% к утвержденному плану.

Фактические расходы по мероприятию (задаче) составили 8 224 тыс. руб. или 24,52% к утвержденному плану.

4. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы» Программой реализовалось одно мероприятие 12.1 «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти». 

Программой запланировано финансирование в сумме 51 089 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 28 567 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 7 060 тыс. руб., средства областного бюджета –21 507 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 18 618 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 4 722 тыс. руб., средства областного бюджета – 13 896 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» – 3 904 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 976 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 928 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

- ООО «Р-СТРОЙ» на озеленение дворовой территории по                            ул. Баныкина, 21 от 15.09.2020 № 632462-20TGL/720-дг/2.1, на сумму –                     543 675,00 руб. НМЦК – 581 173,67 руб., экономия составила 38 тыс. руб.

- ООО «МОНОЛИТПРОМСТРОЙ» на расширение проезда на дворовой территории МКД по ул. Матросова, 12 и на восстановление покрытия проезда и тротуара на дворовой территория МКД ул. 40 лет Победы, 18 от 11.08.2020 № 0842300004020000222_259977 на сумму –                     2 726 096,33 руб., НМЦК – 3 450 755,04 руб., экономия составила 725 тыс. руб.;

- ООО « ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на устройство спортивных и детских площадок на дворовых и общественных территориях  (ул. Матросова - 16, ул. Коммунистическая - 53, ул. Л. Чайкиной – 21, ул. Полякова - 24,26,28,30, б-р Буденного – 20, ул. Ворошилова – 19) от 12.11.2020                        № 0142200001320016611 на сумму – 24 411 128,73 руб., НМЦК –                       24 533 797,72 руб., экономия составила – 123 тыс. руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                 27 681 тыс. руб. или 96,90% к утвержденному плану.

Фактическое значение отличается от планового на 886 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

С целью выполнения работ по устройству спортивных и детской площадок на территории парка Комсомольского района заключено соглашение на предоставление субсидии № 564-дг/2.1 от 19.05.2020 с МБУ «Зеленстрой» на сумму 3 884 828,12 руб. НМЦК – 3 904 349,87 руб., экономия составила – 19 тыс. руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                  3 885 тыс. руб. или 99,51% к утвержденному плану.

Фактическое значение отличается от планового на 19 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

Ответственным исполнителем ДО заключены муниципальные контракты с ООО "Профи Сервис Тольятти":

- № 0142200001320016611 от 12.11.2020 на спил и выкорчёвывание деревьев, снятие грунта и устройство асфальтового покрытия, покрытия из резиновой крошки, установку оборудования, лавок. (МБУ "Лицей № 51",             пр-т Московский, 57) на сумму 784 370,94 руб. НМЦК 788 312,5 руб. сложилась экономия в размере 4 тыс. руб.;

- №  0142200001320016611 от 12.11.2020 на снятие грунта и устройство асфальтового покрытия, покрытия из резиновой крошки, установку оборудования, лавок, электромонтажные работы (МБУ "Школа № 89",                 ул. Дзержинского, 39) на сумму 7 514 090,75 руб. НМЦК 7 551 850,00 руб., сложилась экономия в размере 38 тыс. руб.;

- № 611 от 17.11.2020. на демонтаж старого оборудования, устройство асфальтобетонного покрытия и покрытия из резиновой крошки, установку тренажерного и игрового оборудования, установку световых опор и прокладку кабеля наружного освещения, установку ограждения спортивной площадки,  устройство асфальтового покрытия тротуаров (МБУ "Школа                № 31", б-р Кулибина, 13) на сумму 10 226 570,20 руб. НМЦК 10 277 960,00, сложилась экономия в размере 51 тыс. руб.;

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                18 525 тыс. руб. или 99,50% к утвержденному плану. 

Фактическое значение отличается от планового на 93 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

Фактические расходы по задаче (мероприятию) составили 50 091 тыс. руб. или 98,05% к утвержденному плану.

5. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» реализовалось одно мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок», ответственными исполнителями являются ДГХ и ДО. 

Запланировано финансирование в сумме 5 482 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 4 300 тыс. руб., из них                       860 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 440 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- по ответственному исполнителю ДО – 1 182 тыс. руб., из них 296 тыс. руб. – средства местного бюджета, 886 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Самарской области №7 от 27.05.2020, согласно которому в 2020 году ответственному исполнителю ДГХ предусмотрено финансирование в размере 2 294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета в размере                           1 719,9 тыс. руб., из бюджета городского округа Тольятти – 573,3 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

- № 853-дг/2.1 от 11.12.2020 на сумму 532 681,26 руб. с                              ООО «Вертикаль Сервис»;

- № 844-дг/2.1 от 08.12.2020 на сумму 584 416,12 руб. с                                ООО «Управляющая компания «ЖилищноЭксплуатационныйКомплекс»;

- № 849-дг/2.1 от 10.12.2020 на сумму 528 400,87 руб. с                     ООО «ВЕРТИКАЛЬ»;

- № 846-дг/2.1 от 09.12.2020 на сумму 579 428,94 руб. с ИП Башкирцев Сергей Викторович.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили                      2 225 тыс. руб. (2 224 927,19) или 51,74% к утвержденному плану. 

Фактическое значение отличается от планового по следующим причинам:

- экономия в размере 69 тыс. руб., сложившиеся за счет уточнения НДС, подрядчики работ осуществляют свою деятельность по упрощенной системе налогообложения;

- нераспределённый остаток средств в размере 2 006 тыс. руб. по причине заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Самарской области на меньшую сумму.

Ответственным исполнителем ДО мероприятие не исполнено по причине не заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Самарской области.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили 0 тыс. руб. или 0% к утвержденному плану.

Фактические расходы по задаче (мероприятию) составили 2 225 тыс. руб. или 40,59% к утвержденному плану.
Руководитель департамента
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