ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK212]на информацию администрации о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением
мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2020 год
(Д – 129 от 16.04.2021)

Администрация городского округа Тольятти (далее – администрация) в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти (далее – Дума) направила в Думу информацию о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017–2022 годы», (далее – Программа, МП) утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2019 год. Информация представлена несвоевременно.
Рассмотрев предоставленную информацию, отмечаем следующее.
Цель Программы: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.
Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
Задачи Программы:
1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки;
2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.
Таким образом, внесение изменений в Генеральный план, архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений, благоустройство территорий, относящиеся к градостроительная деятельности, осуществляются на территории городского округа Тольятти вне данной Программы, так как эти виды деятельности не предусмотрены задачами Программы.
Координатор и заказчик программы – департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.
Общий объем финансового обеспечения Программы в 2017 - 2022 годах запланирован в сумме 129 701,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (с учетом изменений от 18.03.2021 № 1226-п/1).
В программу внесено девятнадцать изменений, из них четыре в 2017, четыре в 2018, шесть в 2019, четыре в 2020 и одно в 2020 году (общий объем финансирования МП в 2020 году уточнен и составляет – 13 148,9 тыс. рублей или 10,1% от общего объема финансирования муниципальной программы).
Согласно отчету о выполнении Программы на 2020 год запланирован объем финансовых средств на сумму 13 148,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение по Программе составило 10 596,98 тыс. руб., на 2551,92 тыс. руб. меньше плана. Процент исполнения Программы 80,6%.
Для реализации поставленных задач в 2020 году финансовые средства выделялись по второй задаче.
В таблице 1 приведены финансовые результаты исполнения муниципальной программы в тыс. рублей по каждой задаче.
Таблица 1
	№
	Наименование задачи
	План
	Факт
	Отклоне-ние
	% испол-нения

	1
	Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки
	0
	0
	-
	0

	2
	Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий
	13 148,9
	10 596,98
	-2 551,92
	80,6

	Кроме того, оплата ранее принятых обязательств 2015 года (по судебному акту) за разработку Генерального плана городского округа Тольятти
	14 965,35
	14 965,35
	
	

	
	Итого по задачам:
	13 148,9
	10 596,98
	-2 551,92
	80,6

	
	Всего:
	28 114,25
	25 562,33
	-2 551,92
	


Финансовые показатели по данной программе соответствуют отчёту администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117 от 07.04.2021).
Отчет о реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации от 08.04.2021 № 1475-п/1.
Эффективность реализации программы составляет 62%. Причинами низкой эффективности реализации Программы, согласно отчету, являются:
1. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории 8 квартала Автозаводского района г.Тольятти. Подрядчик не устранил замечания, полученные в процессе подготовки проекта планировки и проекта межевания данной территории в установленный срок.
[bookmark: _GoBack]2. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г.Тольятти. По итогам проведенных публичных слушаний были получены замечания, которые исполнитель работ до конца отчетного периода не устранил.
3. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти. Проект межевания данной территории проходил процедуру публичных слушаний, которые окончились 29.01.2021г. По результатам публичных слушаний и согласований проект дорабатывается подрядчиком.
4. Не утвержден в отчетный период проект межевания территории 94 квартала, ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Проект постановления об утверждении проекта межевания данной территории находится на согласовании.
Предлагается запросить у администрации информацию о пяти земельных участках, сформированных в рамках мероприятия «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания» (кадастровый номер, местоположение, площадь, разрешенное использование, реквизиты проекта планировки и межевания).
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.
Эффективность реализации Программы составляет 62%. Оценка эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительная.
Администрации предлагается представить информацию о результатах работы с подрядчиками (разработчиками неутверждённых проектов планировки) и планируемых сроках утверждения проектов планировки.
Вывод: информация администрации о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.
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