
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации о выполнении муниципальной прогрtlммы (рщвитие
инфраструктуры градостроительной деятельности городского окру.а 1ольrтти на 2017 -

2022 годы>, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от
l4.10.2016 Nаз220-п/l, за 2021 год

(Д - 106 от 04.04.2022)

Администрация городского округа Тольятти (далее - администрация) в соответствии
с планоМ текущеЙ деятельностИ !1n,lы городсКого округа ТольяттИ (лмее - ,Щума)
направила в Думу информачию о выполнении муниципальной програNIмы кРазвитие
инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятги на 2017-
2022 годьl>, (далее - Программа, МП) утверменной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 14.10.2016 Ns3220-п/l, за 202| год. Информация представлена
несвоевременно.

рассмотрев предоставленную информацию, отмечаем следуощее.

щьль Програпrмы: Создание условий для градостроительной деятельности на
территории городского округа Тольятги.

СогласнО статьи l ГрадостроителЬного кодекса РоссийскоЙ Федерации (лалее - ГрК
РФ) градостроительная деятельпость - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иньrх поселений, осуществляемм в виде территориzrльного планировilния,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, стоительства, капитального ремонта, реконстр}хции, сноса объектов
капитального стоительства, эксплуатации зданий, соорухений, благоустройства
территорий.

задачи Программы:

l. Развитие территории городского округа Тольятги посредством разработки
документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки;

2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки
документации по планировке территорий;

3. обеспечение инфраструктурой площадок под жилищное строительство в paMкirx
комплексного планирования территорий.

таким образом, архитектурно-строительное llроектирование, строительство,
капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитаJIьного сlроитеJьства,
эксплуатация зданий, сооружений, благоустройство территорий, относящиеся к
гралостроителЬнаJl деятельнОсти, осуществляются на территории городского округа
тольяттй вне данной Программы, так как эти виды деятельности не предусмотрены
задачамI{ fIрограммы.

координатор и заказчик программы - лепартамент градостроительной
деятельности администрации городского округа Тольятти.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2Ol':- - 2022 rодах
запланирован в сумме 128 545,5 тыс. руб. за счет средств бюджета городского окр)та
Тольятги (с учетом изменений от 24.02,2022 Nч 397-п11).

пР"?ё,ац-



В программу внесено двадцать шесть изменений, из них четыре в 2017, четыре в
2018, шесть в 2019, четыре в 2020, шесть в 2021. и два в 2022 году (общий объем

финансирования МП в 202l году уточнен и составляет - 32014,2 тыс. рублей или 24,9О/о

от общего объема финансирования муниципальной программы).

Согласно отчету о выполнении Программы на 2021 гол jапланирован объем

финансовых средств на сумму З2 014,2 тыс. руб. за счет средств местного 'бюджета.

Кассовое исполнение по Программе составило 16 102,13 тыс. руб., на 15 912,07 тыс. руб.
меньше плана. Процент исполнения Программы 50137о.

.Щля реализации поставленных задач в 2021 году финансовые средства вьцеJulлись
по первым двум задачам.

В таблице l приведены финансовые результаты исполнения муниципальной
программы в тыс. рублей по каждой задаче,

Таблица 1

1 Развитие территории городского
Тольятти посредством разработки
землепользования и застройки

округа
Правил

l з 881.0 0 _1з 881.0 0

1 1 Подготовка проекта
землепользования и застройки
округа Тольятти

Правил
городского

6 з81,0 0 _6 381,0 0

1.2 Внесение изменений в Генеральный план
городского округа Тольятти Самарской
области, угвержденный решением,Щрлы
городского округа Тольятти от 25.05.2018 Np

1756

7 500,0 0 _7 500,0 0

2 Развитие территории городского округа
Тольятти посредством разработки
докрrентации по планировке территорий

l81зз,15 lб l02.05 -2 031,1 88.8

2 Формирование земельньж участков для
продажи или предоставления в аренду.
п}тем проведения аукциона

44,2 з4"7 -9.5 78,5

2,| Формирование земельных riастков,
находящихся в м}циципальной
собственности и собственность на которые
не разграничена, образуемьж на основании

}твержденных проектов планировки и
межевания

l з l,з5 lз 1,35 0 100

Наименование задачиNs План Факт отклоне-
ние неI{ия

I

I



Подготовка проекта межевания территории
жилой зоны N95 первой очереди
стоительства западнее Московского
проспекта - ограниченной Приморским
бульваром, улицей Спортивная,
Физкультурным проездом, северной
границей земельного участка с кадастровым
номером 63:09:0103035:l03 и границей г.о.
Тольятти

480,0 4,76,9 з,l 99,4

5.14 Подготовка проекта плilнировки и проекта
межевания территории для размещения
линейного объекта Хряшевское шоссе (от
пересечения с ш. Южное и ул. Калмыцкой
до граЕицы городского округа Тольятти )

2 016,0 0 -2 0l6,0 0

5,25 Подготовка проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения
линейного объекта ул. Фермерская от
пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки
м.р. Ставропольский до пересечения с
аВтодорогой <Тольятти-Ягодное> г.о.
Тольятги

1 445,0 0 l00

6 предоставление субсидий муниципальному
бюджетному учре)rцению городского округа
Тольятти <Архитектlра и
градостроительство>

14 0l6,6 l4 014,1 -rý 99,9

32 014,15 lб l02,05 -15 9l2,1 50,зВсего:

Финансовые показатели по данной программе соответствуют отчёту администрации
,городского окруrа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятт и за 202|
год (Д-97 iот З 1.0З.2022),

; Отчет о ремизации муниципальной программы утвержден постановлением
:администрации от 31.03.2022 Nq 7l2-пl1.
: Эффективностьреализациипрограм]!lысоставляетб9rб7о,

Соiласно Методике, оценка эффективности реализации муниципальной програý{мы
оценивается как удовлетворительная.

Причина-п.lи низкой эффективности реаJIизации Программы, согласно отчету,
являются:.

l..He Утвержден проект Правил землепользования и застройки городского округа
Тольятти в связи с проведением публичных слушаний с 09.11.2021 до 18.01.2022.

2. Изменения в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области не
утверждены в связи с проведением публичных слушаний с 14.01 .2022 по l l .0З.2022.

з. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории для
,размещения линейного объекта Хрящевское шоссе (от пересечения с ш. Южное и ул.

.]\ъ НаиIчtенование зчцачи План l Факт отклtlне-
lIие

]о% испо;t-
] 

"."rrо
4.7

l 445,0l



Калмыцкой до границы городского округа Тольятти) в связи с отс}тствием потребности в
проведение работ по данному мероприятию.

Наполrинаем, что на заседании профильной постоянной комиссии .Щумы оýращалось
внимание администрации на необходимость применения последовательного подхода к
проектированию важных и зависимых документов территориального планироваЕия и
градостроительного регулирования застройки городского окрlга Тольятти. В первую
очередь необходимо довести до гверждения изменения в Генеральный план и только
после этого и на основании доработанного Генера,тьного плана закJIючать контракт на

разработку Правил землепользования и застройки. Заключение о результатах повторньж
публичньтх слушаний по проекгу изменений в Генеральный план не опубликованы по
состоянию gа 04.04.2022, хотя должны были бьiть опубликованы 1|.0З.2022. Работа по
новой редакции Правил землепользования и застройки остановлена до }тверждения
Генерального плана, тогда как согласно муниципаJIьному контракry должна была быть
завершена в прошлом году.

По последнему пункту сообщаем, что l1.08.2021 из бюджета Самарской области
исключены затраты в размере б 705 тыс. рублей, предусмотренные для
реконструкцпи пересечения Обводного ш Хрящевского шоссе. Областньтм
правительством был заключён коцтракт с ЗАО (ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕТИ> на
<Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей
докумеЕтации в целях капитального ремонта объекта капитilльного строительства:
<Капитатьный ремонт автомобильной дороги общего пользовilния регионального
значения в Самарской области Обводное шоссе г. Тольятти на у{астке км 0+000 - км
l7+l00, км 17+966 - км 19+670, расположенной в городском округе Тольятги>. I_{eHa

контакта l9 670 тыс, рублей. Снижение цены - 0%. Срок выполнения работ 3|.|2.2022.

Предлагается администрации привестлt доводы в отсутствии потребности в
проекте планировки с проектом межевания территории для размещения лпнейного
объекта Хрящевское шоссе.

Разработка проекта планировки линейного объекта - это только начальньй этап
большой работы, которбI должна выполняться последовательно в рамках одной
программь]. Эта работа состоит из следliющих этапов:

- разработка проекта планировки и межевания территории (определение границ
проектирования и изымаемых для муниципаJIьных нужд земельных участков);

- изъятие для муниципаJIьных нужд путём выкупа земельньrх участков;

- проектирование линейного объекга (в том числе определение сметной стоимости
работ и полl"rение положительного заключения экспертизы);

- определение источников финансирования и закJтючение контакта на
строительство;

- контроль со стороны заказчика на всех этапaLх с,троительньrх работ;

- приёмка в эксплуатацию построенного объекта;

- контроль соблюдения ключевьD( параметров объекта в течение гарантийного
срока.

Обращаем внимаЕие на неоднократн}то практику администации принимать
решения о признании не подлежащим применению проектов планировки в части



выборочньж земельных участков. Это касается территории микрорайона кПортовый>,

квартаца 18 Автозаводского района, квартала <Калина>.

Вывод: инфорпlация администрации о выполнении муниципальной программы
<Развитие инфраструкryры градостроlrтельпой деятельности городского округа
Тольятти на 2017-2022 годы)>, утвержденноri постановленпем мэрии городского
округа То"rьятти от 14.10.20lб ЛЪ3220-п/l, за 2021 год пlожет быть pacclroTpeHa на
заседаншll Щ;rrы горолского округа То"-rьяттrl с учетом настоящего заключенrtя.

начапьник отдела ,Щ.В. Залtчевский

Попов С-Г. l2-1 1
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